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Tässä diplomityössä tarkastellaan priorisoidun talvipyöräilyreitin kehittämisprosessia. 
Muille tahoille esitetään toimenpidesuositus kirjallisuusselvitykseen, haastattelujen ja 
case-tutkimuksessa havaittujen tärkeimpien huomioiden perusteella. Case-tutkimus suo-
ritetaan Turun priorisoidun talvipyöräilyreitin pilotin kehittämisprosessin kautta. Työ teh-
dään Turun kaupungille ja on osa Euroopan Unionin rahoittamaa kansainvälistä CIVI-
TAS ECCENTRIC -hanketta. Työssä tarkasteltava ajanjakso sijoittuu lokakuusta 2016 
noin vuoden eteenpäin talvikauden 2017–2018 alkuun.  
 
Kasvavissa määrin kiinnitetään huomiota päästöjen vähentämiseen ja kestäviin liikku-
mismuotoihin, jolloin ympärivuotuisen pyöräilyn terveysvaikutukset ja kehitysmahdolli-
suudet nousevat keskustelujen aiheiksi. Työssä keskitytään erityisesti talvipyöräilyn olo-
suhteiden edistämiseen talvikunnossapidon avulla. Yksi keino laadukkaampaan talvikun-
nossapitoon on priorisoidun talvipyöräilyreitin kehittäminen. Reitin kehittämisessä on 
huomioitava kaupungin olosuhteet sekä esille nousseet kehittämistarpeet talvikunnossa-
pidossa, jotta toimenpiteet on mahdollista suunnitella niiden perusteella.  
 
Turun kaupunki kehitti talvikaudella 2017–2018 käynnistyneen priorisoidun pyöräilyrei-
tin pilotin. Pituudeltaan 12 kilometrin testireitin talvikunnossapitomenetelmäksi valikoi-
tui harjasuolaus. Menetelmällä pyritään parantamaan talvipyöräilyolosuhteita erityisesti 
polanteen syntymisen ehkäisemiseen ja liukkaudentorjuntaan panostamalla. Tämä työ 
toimii testireitin kehittämisprosessin raporttina. 
 
Työn tuotoksena muille tahoille esitetään toimenpidesuositus priorisoidun talvipyöräily-
reitin kehittämisprosessista ja prosessin eri vaiheissa huomioitavista tärkeistä asioista. 
Kehittämisprosessi on jaettu Ajatus-, Tiedonkeruu-, Valinnat- ja Toteutus-vaiheisiin. Li-
säksi työssä esitetään omien ja muiden kokemusten pohjalta esiin nousseita ajatuksia ko-
keiluluonteisesta priorisoidusta talvipyöräilyreitin pilotoinnista. Kirjallisuusselvitys tar-
joaa kattavan katsauksen talvipyöräilyn kehittämisestä talvikunnossapidon avulla sekä 
vaihtoehtoisten talvikunnossapito- ja liukkaudentorjuntamenetelmien esittelyn. Työssä 
esitetyt jatkotutkimustarpeet koskevat pääasiassa Turun Talvipyöräilyn testireitin ensim-
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This Master of Science Thesis discusses the development process of the prioritized winter 
cycling route. The proposal of action for other quarters is presented based on the literature 
review, interviews and the most important observations made during the case study. The 
case study is conducted by the development process of the prioritized winter cycling test 
route in the City of Turku, Finland. The thesis is made for the City of Turku and it is part 
of the international CIVITAS ECCENTRIC project founded by the European Union. The 
time period of this study started in the October 2016 and ended with the beginning of the 
winter season 2017-2018. 
 
At the present time, the attention towards the reduction of emissions and the sustainable 
transportation is constantly growing which raises the conversation about health effects 
and development potential of year-round cycling. This study concentrates on developing 
winter cycling conditions by improving the winter maintenance. One method to achieve 
high-quality winter maintenance is to develop a prioritized winter cycling test route. Dur-
ing the development of the route, various conditions and the need of improved winter 
maintenance must be taken into account in order to plan the measures accordingly. 
 
The City of Turku planned the pilot for the prioritized winter cycling test route that began 
with the winter season 2017–2018. The length of the test route is 12 kilometers. The cho-
sen winter maintenance method is “sweep salting”. The aim is to improve the conditions 
for winter cycling focusing on the prevention of slipperiness and of the emergence of hard 
compressed snow layers. This Master of Science Thesis acts as the report of the develop-
ment process of the test route. 
 
As the result of this development process, other quarters are presented with the proposal 
of action of the development process of prioritized winter cycling route. The quarters are 
informed about important aspects that have to be taken into consideration during the dif-
ferent stages of the process. The development process is divided into four stages: The 
Idea, Collection of Data, Selection of Options and Implementation. Moreover, the thesis 
provides experience-based ideas of piloting the prioritized winter cycling route. The lit-
erature review offers an extensive overview of the development of winter cycling condi-
tions by applying winter maintenance. Both the evaluation of the implementation of the 
prioritized winter cycling test route in Turku as well as the impact of the improvements 
are affected by the suggestions for further studies, that are presented in this thesis. Addi-
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risoidun talvipyöräilyreitin kehittämisprosessia. Prosessia tarkasteltiin pilotoinnin näkö-
kulmasta ja työ toimii myös Turun Talvipyöräilyn testireitin kehittämisen raporttina. 
Työskentelyprosessi on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen, sillä käytännön toteutus 
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LIITE A: VUOROKAUDEN MINIMILÄMPÖTILOJEN KUUKAUSIKESKIARVOT 
KAUPPATORILLA LOKA-HUHTIKUUSSA (2002–2016) TURUN YLIOPISTON 
MAANTIETEEN OSASTON TURCLIM-AINEISTON MITTAUSTULOSTEN PE-
RUSTEELLA 




1.1 Tutkimuksen tausta 
Pyöräilyllä on runsaslukuinen määrä positiivisia piirteitä puolellansa kulkumuotoja ver-
rattaessa. Melun, ilmansaasteiden ja ilmastopäästöjen vähentäminen on mahdollista ke-
hittämällä jalankulkua ja pyöräilyä, sillä nämä liikkumismuodot eivät aiheuta näitä hait-
toja (Turun kaupunki 2017h, s. 4). Pyöräilyllä on myös tutkittu olevan positiivisia ter-
veysvaikutuksia. Säännöllisellä pyöräilyllä voi ehkäistä esimerkiksi sydänsairauksia ja 
korkeaa verenpainetta. Pyöräilyllä on myös psyykkisiä terveysvaikutuksia muun muassa 
stressitason ja hyvänolontunteen lisäämisen kautta. (Cavill & Davis 2007) Kaupungit kas-
vavat ja tehokas tilankäyttö korostuu. Pyöräilyn tilankäytön on havaittu olevan selvästi 
henkilöautoilun tilankäyttöä tehokkaampaa (Carlton 2012). 
Talvipyöräilyn rooliin eri kaupungeissa vaikuttavat esimerkiksi kylmä ilma, asenteet ja 
talvikunnossapito. Liikkumista säätelee tarve päästä paikasta toiseen ja kulkumuodoksi 
valitaan usein vaihtoehdoista vaivattomin. Talvella pyöräilijöiden määrät laskevat sel-
västi kesän määriin verrattuna. Laadukkaan talvihoidon takaamalla ja sen jatkuvalla ke-
hittämisellä on mahdollista vaikuttaa vuodenaikojen pyöräilijämäärien tasoittamiseen 
kasvattamalla talven pyöräilijämääriä. Luotettevalla talvikunnossapidolla edesautetaan 
talvipyöräilijämäärien kasvua, mutta pitkään jatkuneella huonolla kunnossapidolla on 
vastaavasti mahdollisesti negatiivinen yhteys pyöräilyn jatkamiseen vuoden ympäri.  
Tässä diplomityössä käsitellään Turussa lokakuussa 2016 käynnistynyttä priorisoidun tal-
vipyöräilyreitin kehittämisprosessia. Pilottia valmisteltiin laajan tieteellisen selvityksen 
ja suunnittelun pohjalta noin vuoden ajan ennen ensimmäistä hoitokertaa.  Priorisoidun 
reitin nimeksi vakiintui Talvipyöräilyn testireitti ja reitti on saanut osakseen laajaa mie-
lenkiintoa niin kaupungin sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Testireitin urakka käynnistyi 
15.10.2017. Talvikunnossapidon menetelmän valinnalla on suuri merkitys pilottiin ja sen 
mahdollisiin vaikutuksiin, joten menetelmän valinnalla ja valitun menetelmän toteutuk-
sella on melko suuri painoarvo työssä. Talvipyöräilyn testireitti on pilotti, jonka avulla 
Turun kaupunki kokeilee heille uutta menetelmää ja tarkastelee talvipyöräilyolosuhteiden 
kehittämiskeinoja 
Työssä keskitytään Turun priorisoidun talvipyöräilyreitin pilotin eri kehittämisvaiheissa 
huomioituihin ja tärkeäksi koettuihin asioihin. Näitä kokemuksia heijastetaan kirjalli-
suusselvitykseen ja muiden kokemuksiin, jotta työn tuotoksena voidaan esittää muille ta-
hoille suunnattu toimenpidesuositus priorisoidun talvipyöräilyreitin kehittämisproses-
sista ja eri vaiheissa huomioitavista oleellisista asioista.  
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Työ on tärkeä Turun kaupungin Talvipyöräilyn testireitille, sillä se mahdollisti perusteel-
lisen perehtymisen kirjallisuuteen ja muiden kokemuksiin, jolloin näitä havaintoja oli 
mahdollista hyödyntää testireitin valintoja tehdessä ja toteutusta suunniteltaessa. Perus-
teellisen perehtymisen myötä on mahdollista saavuttaa hyvin kaupungin ja sen asukkai-
sen tarpeita palveleva priorisoitu talvipyöräilyreitin pilotti. Työ lisää myös tietämystä jat-
kotutkimustarpeista ja toteutuksen analysoinnista talvikauden päätteeksi. 
Turun, ja varmasti usean muun kaupungin, pitkän aikavälin tavoitteena on jalankulun ja 
pyöräilyn kulkutapaosuuksien kasvattaminen. Jalankulkija- ja pyöräilijämääriä on mah-
dollista kasvattaa esimerkiksi parempia olosuhteita tarjoamalla. Talvikunnossapitoa ke-
hittämällä voi olla mahdollista lisätä talvipyöräilyn suosiota ja tätä kautta myös talvipyö-
räilijämääriä. Priorisoitu ja korkeaa talvikunnossapitolaatua tarjoava talvipyöräilyreitti on 
yksi tapa talvipyöräilyn kehittämiselle. Työn pitkän aikavälin tavoite on priorisoidun tal-
vipyöräilyreitin laajentuminen ja vakiintuminen sekä sen hoitaminen kaupungin olosuh-
teita ja tarpeita parhaiten palvelevalla talvikunnossapito- ja liukkaudentorjuntamenetel-
mällä. 
Talvipyöräilyn testireitin jatkoa suunnitellaan ensimmäisten talvien kokemusten perus-
teella. Testireitti on ensimmäinen askel priorisoitua talvipyöräilyreittiä kohti. 
1.2 Työn tavoitteet, rakenne ja rajaukset 
Työn tavoitteena on tuoda esille priorisoidun talvipyöräilyreitin kehittämisen eri vai-
heissa huomioitavia asioita. Työssä tarkastellaan Turun talvikunnossapidon lähtötilan-
netta, haasteita ja tarpeita. Tutkimuksessa kerättyä tietoa hyödynnetään Talvipyöräilyn 
testireitin kehittämisessä, suunnittelussa ja toteutuksessa. Työn yhtenä tavoitteena on löy-
tää Turun priorisoidun talvipyöräilyreitin pilotille toteuttamiskelpoiset ja kaupungin tar-
peita vastaavat toimenpiteet sekä raportoida nämä tämän työn muodossa. Priorisoidun 
talvipyöräilyreitin kehittämistä lähestytään siis Turussa toteutetun kokeiluluonteisen tal-
vipyöräilypilotin kautta. Tavoitteena on, että tärkeimmät priorisoidun talvipyöräilyn ke-
hittämisessä huomioitavat asiat esitetään kirjallisuuskatsaukseen, case-tutkimukseen ja 
omiin havaintoihin pohjautuen. 
Päätutkimuskysymys: 
- Mitä asioita tulee huomioida priorisoitua talvipyöräilyreittiä kehitettäessä? 
Priorisoidun talvipyöräilyreitin kehittäminen pitää sisällään vaiheita lähtötilanteen kar-
toittamisesta aina reitin toteutuksen suunnitteluun asti. Päätutkimuskysymystä lähesty-
tään tarkentavilla alatutkimuskysymyksillä. 
Alatutkimuskysymykset: 
1. Mikä on talvipyöräilyn lähtötilanne Turussa? 
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2. Miten talvikunnossapidon avulla voidaan kehittää talvipyöräilyn olosuhteita? 
3. Minkälaisia valintoja priorisoidun Talvipyöräilyn testireitin suhteen tehtiin Tu-
russa? 
4. Miten Talvipyöräilyn testireitti toteutetaan Turussa? 
5. Mitä Turun Talvipyöräilyn testireitin kehittämisestä voidaan oppia? 
Ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen etsitään vastausta luvussa 2. Luku käsittelee Tu-
run yleistiedon sekä liikkumisen ja pyöräilyn lähtötilanteen Turussa. Lisäksi luvussa esi-
tetään pyöräilyn kehittämistä, talvipyöräilyn lähtötilanne sekä havaitut haasteet talvikun-
nossapidossa kaupungissa. Luku 3 pyrkii vastaamaan toiseen alatutkimuskysymykseen, 
sillä luku käsittelee teoriaosuuden talvipyöräilyn edistämisestä talvikunnossapidon 
avulla. Luvussa tarkastellaan ympärivuotuisen pyöräilyn hyötyjä, pyöräväylien erilaisia 
talvikunnossapitomenetelmiä sekä esimerkit talvikunnossapidon kehittämisestä Helsin-
gissä ja Oulussa. Kolmanteen ja neljänteen alatutkimuskysymyksiin haetaan vastausta lu-
vussa 4, jossa tarkastellaan toteutunutta priorisoitua Talvipyöräilyn testireittiä Turussa. 
Luvussa käsitellään prosessin aikana tehtyjä valintoja ja toteutuksen suunnittelua. Luku 
5 pyrkii antamaan vastauksen viimeisen alatutkimuskysymykseen pohtien, mitä Turun 
priorisoidun talvipyöräilyreitin pilotin kehittämisessä onnistui, minkälaisia haasteita koh-
dattiin ja mitkä ovat tulevaisuudennäkymät. Luvussa 5 esitetään myös työn tuotos eli 
kooste priorisoidun talvipyöräilyreitin kehittämisen eri vaiheissa huomioitavista tärkeim-
mistä asioista. Luku 6 pohtii työn tutkimuskysymykseen vastaamista, arvioi työn toteu-
tusta ja esittää jatkotutkimusehdotuksia. 
Työ rajautuu Turun priorisoidun talvipyöräilyreitin pilotin kehittämisvaiheeseen. Työssä 
käsitellään pilotin kehittämistä varten toteutettu tiedonkeruu, pilottia koskevien valinto-
jen tekeminen tiedonkeruun pohjalta, toteutuksen suunnittelu valintojen perusteella sekä 
ensimmäisen talven toteutuksen esittely. Työstä rajattiin pois esimerkiksi ensimmäisen 
talvikauden 2017–2018 toteutus, toteutuksen arviointi ja kokemukset. Työn sisältö on 
tarpeeksi kattava ilman toteutuksen tarkastelua ja toteutus on laaja kokonaisuus, jonka 
tarkastelusta riittäisi sisältöä omaksi työkseen. 
1.3 Tutkimusmenetelmät 
Tavoitteiden ja tutkimuskysymysten määrittelemisen jälkeen tulee pohtia, miten tarvitta-
vaa tietoa kerätään ja minkälaista aineistoa tarvitaan. Suurin osa teknisistä tieteistä kuuluu 
soveltaviin tieteisiin. Soveltava tutkimus pyrki tietoon, joka on käyttökelpoista asetetun 
tavoitteen kannalta. Välineellisen tiedon ehdollisen toimintasuosituksen muotoon pyri-
tään soveltavilla tieteillä. (Haaparanta & Niiniluoto 2016, s. 33) Esimerkiksi, jos halutaan 
vähentää jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liukastumisonnettomuuksia talvikaudella, tu-
lee liukkaudentorjuntaan kiinnittää enemmän huomiota ja kehittää sitä tarpeiden mukaan. 
On olemassa kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimuksia. Tässä työssä on selviä laadul-
lisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen piirteitä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on ajatus, 
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että todellisuus on moninainen ja monia yhteyksiä on mahdollista löytää. Tapahtumat 
muovaavat samaan aikaan toisiaan. Tutkittavaksi valittua kohdetta pyritään tutkimaan 
kvalitatiivisessa tutkimuksessa kuitenkin niin kokonaisvaltaisesti kuin on mahdollista. 
Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä ovat esimerkiksi se, että aineisto koo-
taan todellisissa tilanteissa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Lisäksi aineistoa tutki-
taan monipuolisesti ja yksityiskohtaisesti. Laadullisia metodeja käytetään aineistoa hank-
kiessa ja näitä ovat esimerkiksi haastattelut. (Hirsjärvi et al. 1997, s. 152–155) Useita 
erilaisia aineistonhankintatapoja käyttävää menetelmää kutsutaan menetelmätriangulaa-
tioksi (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Tässä työssä tietoa kerätään kirjalli-
suusselvityksellä, case-tutkimuksella ja erimuotoisilla haastatteluilla. 
Lisäksi työssä on myös abduktiivisen päättelyn piirteitä. Abduktiivinen päättely lähtee 
käyntiin käytännön tasolta, jonka jälkeen päättelyä tehdään työn edetessä teorian ja käy-
tännön tasolla vuorotellen. (Anttila 2006) Tämä päättely pätee tämän työn sisältöön hy-
vin, sillä aluksi tutustutaan käytännön tasolla lähtötilanteeseen ja tämän jälkeen käydään 
vuoropuhelua käsitellyn teorian, vierailuiden annin ja case-tutkimuksen välillä. 
Kirjallisuusselvitystä käsitellään pääasiassa luvussa 3. Kirjallisuusselvityksen avulla et-
sitään tietoa vaihtoehtoisista keinoista edistää talvipyöräilyn olosuhteita. Siinä pyritään 
esittämään tietoa ympärivuotuisen pyöräilyn hyödyistä ja perustella, miksi sitä on tärkeä 
kehittää. Kirjallisuuskatsauksella perehdytään pyöräväylien kunnossapidon eri osa-aluei-
siin sekä talvikunnossapito- ja liukkaudentorjuntamenetelmävaihtoehtoihin. Lisäksi kir-
jallisuuskatsauksen lopussa esitetään kahden kaupungin esimerkit pyöräreittien olosuh-
teiden kehittämisestä talvikunnossapidon avulla. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on 
esittää perusteellinen katselmus talvipyöräilyn edistämiseen talvikunnossapidon avulla. 
Kirjallisuusselvityksessä tiedonlähteenä käytetään tieteellisiä artikkeleita, kaupunkien 
omia internetsivuja, tutkimuksia ja julkaisuja. Aiheesta on tarjolla hyvin monipuolista 
aineistoa, sillä aihe on ajankohtainen, mutta samaan aikaan siitä on tarpeeksi kokemusta, 
jotta tutkimusten raportteja ja julkaisuja on ehditty tuottaa. Aiheesta voidaan sanoa löy-
tyneen siis hyvin sekä tapauskohtaista sekä tieteellistä aineistoa. Kirjallisuuskatsauksessa 
aineistoa käsitellään suomeksi, englanniksi sekä ruotsiksi. Työn pääpaino on Turun case-
tutkimuksella ja sen pohjalta tehtyjen havaintojen heijastamisessa kirjallisuuskatsaukseen 
sekä muiden kaupunkien käytännön kokemuksiin. Näillä perustein luvussa 5 esitetään 
toimenpidesuositus päätutkimuskysymykseen. 
Erilaisten haastattelujen merkitys työlle on suuri. Haastatteluilla pyrittiin keräämään tie-
toa muiden käytännön kokemuksista ja näitä kuultuja kokemuksia hyödynnetään Turun 
priorisoidun talvipyöräilyreitin valintoja tehdessä ja toteutusta suunniteltaessa. Haastat-
telujen anti mahdollistaa valintojen monipuolisemmat perustelut ja jo ensimmäisenkin 
talvikauden toteutuksen haasteiden vähentämistä. Toisten tekemiä virheitä ei kannata 
toistaa, vaan tietoa ja kokemuksia on hyvä jakaa.  
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Haastatteluja suoritettiin vierailuiden ja sähköpostikeskustelujen kautta. Vierailuilla suo-
ritettavat haastattelut olivat ryhmähaastatteluja ja niihin osallistui sekä Turun kaupungin 
että vierailukohteen edustajia. Vierailut suoritettiin tammi-maaliskuussa 2017 Helsinkiin, 
Tukholmaan ja Linköpingiin (VTI). Vierailukohteet valittiin lähinnä harjasuolausmene-
telmän kokemusten perusteella. Helsingin vierailuun (30.1.2017) osallistuivat Turun kau-
pungin, Helsingin kaupungin sekä Helsingin harjasuolausreitin urakoitsijan edustajia. 
Helsinki aloitti pyöräteiden talvihoidon kokeilun talvikaudella 2015–2016. Vierailu oli 
ensimmäinen projektia koskien ja tavoitteena oli kerätä kokemusperäistä tietoa talvikun-
nossapitomenetelmien kokeilusta oman suunnittelun pohjaksi. Talvipyöräilyn testireitin 
toteutus kokonaisuudessaan toimi pääpainona keskustelulle, mutta samalla kartoitettiin 
myös jalankulun talviolosuhteiden kehittämismahdollisuuksia.  
Tukholman vierailulle (17.3.2017) osallistuivat Turun kaupungin, Tukholman kaupungin 
sekä Tukholman toisen harjasuolausta suorittavan urakoitsijan edustajia. Tukholman har-
jasuolattu reitti oli vuonna 2017 jopa yli 200 kilometriä pitkä. Heillä on kokemusta myös 
uudesta asennoitumisesta tilaajan ja urakoitsijan yhteistyöhön sekä priorisoidun talvipyö-
räilyreitin laadun varmistamiseksi tehtävistä toimenpiteistä. Vierailu oli kovin antoisa ja 
antoi korvaamatonta kokemusperäistä tietoa talvikunnossapidosta. 
VTI (Statens Väg- och Transportforskningsinstitut) on Ruotsin liikenteen tutkimuskeskus 
ja kyseisen vierailun (16.3.2017) kokoukseen osallistuivat Turun kaupungin ja VTI:n 
edustajia. Heillä on laajaa tutkimustietoa eri talvikunnossapitomenetelmistä, talvipyöräi-
lystä sekä esimerkiksi laaduntarkkailun eri mittaustavoista. Vierailuiden kohteita ja antia 
käsitellään enemmän luvussa 4.  
Vierailuiden lisäksi sähköpostitse haastateltiin Linköpingin kaupungin edustajaa Elinor 
Josefssonia. Haastattelu suoritettiin useamman sähköpostin välityksellä maaliskuussa 
2017. Linköpingissä on suoritettu pyöräreittien talvikunnossapitoa harjasuolaamalla jo 
lähes 20 vuoden ajan, joten heillä on runsaasti käytännön kokemusta ja tietoa mahdolli-
sista pitkäaikaisista vaikutuksista.  
Sähköpostihaastattelua käytettiin myös Tukholman kaupungin tarkentavien tietojen ke-
räämiseen. Sähköpostien vaihtoa käytiin Tukholman kaupungin edustajan Jones Karlströ-
min kanssa pitkin kehittämisprosessia. Turun Talvipyöräilyn testireitin urakoitsijan Kun-
tec Oy:n edustajien (Jussi Ahlgren ja Mikko Kunttu) kanssa käytiin myös keskustelua 
erityisesti reitillä käytettävän kaluston valinnan perusteista ja käyttötarkoituksista. Turun 
yliopiston maantieteen osastolla työskentelevän Juuso Suomen kanssa keskusteltiin 
TURCLIM-projektin aineiston käytöstä sääolojen kartoittamiseen. Talvikausien sääolo-
jen mahdollisesta muutoksesta keskusteltiin talvikauden 2017–2018 aikana palavereiden 
ja sähköpostiviestien avulla. 
Kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen lisäksi aineistoa kerättiin havainnoimalla ja asi-
antuntijapaneeleilla. Havainnoin avulla kerättiin tietoa muun muassa valitun testireitin 
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kunnosta maastokäynneillä. Turun priorisoidun talvipyöräilyreitin pilotin kehittämisvai-
heessa järjestettiin useita kokouksia eri vaiheissa prosessia ja näissä tavoitteena oli huo-
mioida mahdollisimman monipuolisesti reitin suunnitteluun vaikuttavat asiat, jotta toteu-
tuksen aikana esiintyviä yllätyksiä voitaisiin minimoida. Kokouksiin osallistui myös asi-
antuntijoita Turun kaupungin organisaation ulkopuolelta.  
Työn pääpaino on pitkälti case-tutkimuksella. Case-tutkimus käsittelee Turun priorisoi-
dun talvipyöräilyreitin kehittämisprosessin eri vaiheita. Luvussa käsitellään Turkua talvi-
pyöräilykaupunkina perehtyen kaupungin yleistietoon, liikkumisen ja pyöräilyn lähtöti-
lanteeseen esimerkiksi kulkutapaosuuksien kautta, pyöräilyn kehittämiseen kaupungissa, 
talvipyöräilyn lähtötilannetta ja talvikunnossapidossa havaittuihin haasteisiin. Lähtötilan-
teen tarkka kartoitus on tärkeää, jotta esimerkiksi esiintyneisiin tarpeisiin osataan vastata 
valintoja tehdessä ja mahdollisia kehityksiä voidaan verrata lähtötilanteeseen. Suuri osa 
työtä käsitteleekin case-tutkimuksena Talvipyöräilyn testireitin kehittämisprosessia va-
lintojen teosta toteutuksen suunnitteluun. Case-tutkimuksen osalta tietoa kerättiin muun 
muassa julkaistujen barometrien ja selvityksien raporttien, erilaisten strategioiden, pidet-
tyjen kokousten ja tehtyjen maastokäyntien avulla. 
Mainittakoon erikseen, että joulukuussa 2016 toteutetun Turun Pyöräilybarometrin suun-
nittelu ja toteutus osui priorisoidun talvipyöräilyreitin kehittämisprosessin alkuvaihee-
seen. Barometria suunniteltaessa otettiin huomioon testireitin mahdolliset tarpeet ja tal-
vipyöräilyn kysymyksiä räätälöitiin hieman havaittujen tarpeiden mukaan, jotta talvipyö-
räilyn ja talvikunnossapidon lähtötilanteesta saavutettaisiin tarvittavat lähtötiedot ja eri-
tyisesti kehittämistarpeet. Kyselytutkimuksen ei voida kuitenkaan suoraan sanoa olevan 
tämän työn tutkimusmenetelmä, mutta Pyöräilybarometrin tulokset ovat merkittävä lähde 
työlle. 
Case-tutkimuksessa tehtyjä havaintoja verrataan haastatteluissa saatuihin tietoihin sekä 
kirjallisuuskatsaukseen. Näin päätutkimuskysymykseen voidaan vastata perustellusti. 
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2. TURKU TALVIPYÖRÄILYKAUPUNKINA 
2.1 Yleistietoa 
Turku sijaitsee Suomen lounaisosassa Varsinais-Suomen maakunnassa. Turku on maa-
kuntansa pääkaupunki. (Varsinais-Suomen liitto 2018a) Alla olevassa kuvassa 1 on esi-
tetty Turun sijainti Varsinais-Suomen sekä Suomen kartalla. Turku on Turun seudun kes-
kus ja alueen suurin kaupunki (Varsinais-Suomen liitto 2018c). 
 
Kuva 1 Turun sijainti Varsinais-Suomen maakunnan ja Suomen kartoilla. Kuvat 
muokattu Varsinais-Suomen liiton (2018b) kuvasta ja Lounaistiedon karttapalvelun 
(2018) kartta-aineistosta. 
Alla esitetyn kuvan 2 mukaisesti Turussa oli 186 000 asukasta vuonna 2016 (Turun kau-
punki 2016a) ja vuoden 2017 aikana asukasluku kasvoi 189 794 asukkaaseen (Turun kau-
punki 2017b). Turussa on vuoden 2016 tilastojen mukaan jopa 38 000 opiskelijaa, jolloin 
useampi kuin joka viides asukkaista oli opiskelija (Turun kaupunki 2016a). 
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Kuva 2 Tervetuloa Turkuun - Turku numeroin. (Kuva: Turun kaupunki 2016) 
Kuvassa 3 on esitetty ilmakuva Turun keskustan alueelta. Ilmakuvasta voi havaita Turun 
keskusta-alueen sijoittuvat tiivisti kaupungille tunnusomaisen Aurajoen varrelle. Tii-
viimpi kaupunkirakenne ulottuu kaakkois- ja luoteissuunnassa noin kilometrin Aurajoen 
molemmin puolin. Koillis- ja lounassuunnassa tiivis kaupunkirakenne mukailee jokea 
noin neljän kilometrin pituisen matkan. (Turun kaupunki 2016b) 
 
Kuva 3 Turun keskusta-alueen ilmakuva. (Kuva: Turun karttapalvelu, Turun kau-
punki 2016b) 
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Kuvassa 4 on esitetty Turun yleiskaava 2020 ja kuvasta voi havaita tarkemmin maankäyt-
töä. Pääosin Aurajoen luoteispuolella sijaitsee punaisella karttaan merkitty kaupungin 
pääkeskustatasoisten keskustatoimintojen alue. Alueella on paljon palveluita, työpaikkoja 
sekä keskustaan sopivaa asumista. Violetilla karttaan merkityistä julkisten palveluiden ja 
hallinnon alueista selvin keskittymä painottuu keskusta-alueen koillisosiin. Kyseiselle 
alueelle sijoittuu muun muassa Turun Yliopisto ja Turun yliopistollinen keskussairaala. 
Kerrostalovaltaista asuntoaluetta on tiivisti Aurajoen kaakkoispuolella sekä pääkeskusta-
tasoisen keskustatoimintojen alueen ympärillä. Karttaan oranssilla ja PAK-lyhenteellä 
merkitty alue on työpaikkojen ja asumisen aluetta. Turussa tätä maankäyttöä on laajalla 
alueella keskusta-alueen kaakkois- ja luoteispuolilla. Turun kompaktin kaupunkiraken-
teen ansiosta lyhyiden etäisyyksien päästä ydinkeskustasta on runsaasti pientalovaltaista 
asuntoaluetta. 
 
Kuva 4 Turun yleiskaava 2020. (Kuva muokattu lähteestä Turun kaupunki 2001) 
Turun vuoden 2016 väestötiheys on esitetty kuvassa 5. Kartta on jaettu neliönmuotoisiin 
alueisiin ja jokaisen neliön sivun pituus on 250 metriä. (Vallbacka 2018) Neliöiden avulla 
voi havaita, että Turun keskusta-alueella välimatkat ovat lyhyitä ja saavutettavuus on 
hyvä. Turussa tiheintä asumista on juuri keskusta-alueella Aurajoen molemmin puolin. 





Kuva 5 Vuoden 2016 väestötiheys keskusta-alueella. Yhden neliön sivu on pituudel-
taan 250 metriä. (Kuva: Vallbacka 2018, s. 9. Alkuperäinen taustakartta OpenStreet-
Map.) 
Turun keskusta-alue on kovin kompakti ja tiivis. Tällainen kaupunkirakenne tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn kehittämiselle. 
2.2 Liikkumisen ja pyöräilyn lähtötilanne 
Liikkumistottumukset  
Henkilöliikennetutkimuksen 2016 (HTL2016) tavoitteena oli tutkia suomalaisten liikku-
mista vuoden 2016 aikana. Vastausprosentissa saavutettiin 44 % ja toteutuneen tutkimuk-
sen kohderyhmään luettiin ”kaikkia kuusi vuotta täyttäneet Suomessa henkikirjoitetut 
henkilöt Ahvenanmaata lukuun ottamatta”. Henkilöliikennetutkimukseen saatiin vastauk-
sia yli 30 000 kappaletta, joten kyseessä on laaja tutkimus. Tutkimus toteutettiin ensim-
mäistä kertaa niin, että myös kaupunkiseuduilla oli mahdollisuus omiin lisäotoksiinsa ja 
Turun seutu tarttui mahdollisuuteen. (Liikennevirasto 2018a, s. 1) 
Henkilöliikennetutkimuksen Turun seudun otokseen osallistui 3 997 seudun asukasta ja 
tutkimus toteutettiin vuonna 2016. Tutkimukseen kerättiin vastauksia puhelimitse, ver-
kossa ja kirjeitse. Turun seudun tarkastelun mukaan seudun asukkaat tekivät vuonna 2016 
keskimäärin 3 matkaa vuorokaudessa ja näiden matkojen keskipituus oli 12 kilometriä. 
Turun sisäisiä matkoja kuljettiin vuoden 2016 Henkilöliikennetutkimuksen mukaan 
409 000 kappaletta vuorokaudessa. Näistä matkoista 34  % käveltiin, 11 % pyöräiltiin, 10 
% kuljettiin julkisella liikenteellä ja 43 % ajettiin henkilöautolla. Matkan tarkoitus on 
useimmiten ostosmatka (19 %), työmatka (15 %) tai muu vapaa-ajan matka (14 %). Jos 
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ostosmatkat luetaan vapaa-ajan matkoihin, niin niiden osuus kaikista matkoista oli sel-
västi suurin. (Pastinen 2018a, s. 1) 
Kuvassa 6 on esitetty vuoden 2016 kulkutapaosuuksien vertailua eri kaupunkien välillä. 
Turun kehityksessä kehityssuunta tulisi kääntää, sillä jalankulun, pyöräilyn ja joukkolii-
kenteen kulkutapaosuudet ovat laskeneet vuoden 2008 kulkutapaosuuksista. (Turun kau-
punki 2018b) 
 
Kuva 6 Eri kaupunkien kulkutapaosuudet vertailussa. (Turun kaupunki 2018b, s. 10) 
Vuonna 2016 tehty Pyöräilybarometri kohdistettiin 18–74 vuotta täyttäneisiin turkulaisiin 
ja tutkimukseen osallistui 1 021 vastaajaa. (Turun kaupunki 2017a, s.2) Tutkimuksessa 
selvisi, että turkulaisten pääasiallinen syy pyöräilyyn on selvästi sen kätevyys liikkumis-
tapana, sillä ympärivuotisesti pyöräilevistä 58 % nosti kyseisen perustelun esille. Myös 
pyöräilyn myönteiset vaikutukset terveyteen ja fyysiseen kuntoon saivat kaupungin asuk-
kaat pyöräilemään. (Turun kaupunki 2017a, s. 14) Helsingin kaupungin vuoden 2016 
Pyöräilybarometrissa pyöräilyn kätevyys liikkumistapana (40 %) sekä myönteiset vaiku-
tukset fyysiseen kuntoon ja terveyteen (35 %) olivat myös merkittävimpiä syitä pyöräi-
lyyn. (Helsingin kaupunki 2016b, s. 22) 
Kuvassa 7 erotellaan Turun seudun kulkutapaosuudet matkan pituuden perusteella. Hen-
kilöliikennetutkimuksen mukaan pyöräilyn osuus on suurimmillaan 1-2 kilometrin mat-
koilla (15 %) ja jalankulun osuus luonnollisesti lyhyillä, korkeintaan kilometrin, välimat-
koilla (66 %). On syytä muistaa, että kuvan 7 tulokset kuvaavat koko Turun seudun tilan-
netta ja esimerkiksi jalankulun ja pyöräilyn osuudet vähenevät pidemmillä matkoilla, 
jotka lisääntyvät haja-asutusalueille siirryttäessä. (Pastinen 2018a, s. 3) Näitä matkojen 
pituuksia voidaan verrata esimerkiksi joulukuussa 2016 toteutetun Turun Pyöräilybaro-
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metrin tutkimuksen tulokseen siitä, että turkulaiset pyöräilevät eniten 3-6 kilometrin mat-
koja. (Turun kaupunki 2017a, s. 3) Voidaan ajatella, että suurin potentiaali pyöräilymat-
kojen lisäämisen kannalta on lyhyissä henkilöautolla tehdyissä matkoissa. 
 
Kuva 7 Turun seudun kulkutapaosuudet matkan pituuden mukaan. (Kuva: Pastinen 
2018a, s. 3) 
Turun Pyöräilybarometrissa (2017a, s. 2) pyöräilijäksi laskettiin vähintään kerran vii-
kossa lumettomana aikana pyöräilevä ja haastatteluissa selvisi, että kesäisin jopa 63 % 
Turun 18–64-vuotiaista ovat tämän määritelmän mukaan pyöräilijöitä. Turkulaiset pyö-
räilevät eniten työ- ja opiskelumatkoja. Seuraavaksi eniten pyöräillä kuljetaan asiointi- ja 
ostosmatkoja. (Turun kaupunki 2017a, s. 13) Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympä-
ristökyselyn suuntaa-antavat tulokset olivat yhtenäisiä Pyöräilybarometrin tuloksiin. Tut-
kimuksen mukaan sekä talvi- että kesäkaudella työ- ja opiskelumatkat olivat yleisimpiä 
arkimatkatyyppejä. Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökysely kohdistettiin yli 
15-vuotiaille Liedon, Kaarinan, Naantalin, Raision ja Turun asukkaille. Työ toteutettiin 
verkkokyselynä ja tutkimukseen osallistui 3 530 vastaajaa. Tutkimuksen tulokset ovat  
suuntaa-antavia. (Koskinen 2017) 
Pyöräilyverkosto ja pyöräilijämäärät 
Turun kaupungin katu- ja viherrekisteriotteen mukaan kaupungissa oli huhtikuussa 2018 
yhteensä noin 582 km pyöräilyyn soveltuvaa väylää. Tähän lukuun on otettu mukaan rai-
tit, jalankulku- ja pyörätiet sekä pyöräilyn sallivat puistokäytävät. Puistokäytävien osuus 
on hieman alle 100 km. (Turun kaupunki 2018e) Luku ei sisällä pyöräilyyn soveltuvia 
ajoratoja. 
Turun pyöräilyverkko (kuva 8) muodostuu pyöräilyn pääverkosta ja lähiverkosta. Pää-
verkostoon kuuluvat väylät yhdistävät taajamat, palvelukeskittymät sekä tärkeimmät 
asuin- ja työpaikka-alueet. Lähiverkon tehtävänä on palvella lähiliikennettä ja koota lii-
kenne pääverkostolle. (Turun kaupunki 2018g) 
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Kuva 8 Turun pyöräilyn pää- ja lähiverkosto.(Turun kaupunki 2018g) 
Kuvassa 9 on esitetty maaliskuussa 2018 tehty Turun pyöräilyn tavoiteverkon luonnos. 
(Turun kaupunki 2018b) Pyöräilyn laatukäytävien on tarkoitus olla pääverkoston eniten 
liikennöityjä väyliä. Niiden sujuvuuteen ja opastukseen tullaan kiinnittämään huomiota 
hyvän palvelutason takaamiseksi erityisesti pidemmille matkoille ja työmatkapyöräilylle. 
(Turun kaupunki 2017h, s. 15) 
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Kuva 9 Kartassa on esitetty maaliskuussa 2018 tehty luonnos Turun pyöräilyn tavoi-
teverkosta. (Muokattu lähteestä Turun kaupunki 2018b) 
Kuvassa 10 on esitetty, kuinka pitkälle Kauppatorilta pyöräilee 15 ja 30 minuutissa pyö-
räilynopeudella 15 km/h. Saavutettavia etäisyyksiä laskettaessa on käytetty pyöräilyver-
kostoa eikä linnuntietä, joten tulokset vastaavat paremmin reaalitilannetta. Kuvan ulom-
man alueen sisällä asuu yli 90 % turkulaisista ja he kaikki saavuttavat Kauppatorin puolen 
tunnin pyöräilyllä. Turun kaupunkirakenne on hyvä pohja pyörällä liikkumiseen. (Turun 
kaupunki 2017h, s. 5) 
15 
 
Kuva 10 Kappatorilta saavutettavat etäisyydet pyöräilyverkostoa pitkin 15 ja 30 mi-
nuutissa. (Kuva: Turun kaupunki 2017h, s. 5) 
Pyöräilijämääriä kuvaava kartta havainnollistaa hyvin, missä turkulaiset pyöräilevät. 
Suurimmat pyöräilijämäärät erottuvat tummanpunaisella Tuomiokirkkosillalla sekä Hä-
meenkadulla. Hämeenkadun suuret liikennemäärät ohjautuvat kuvan 11 perusteella vah-
vasti yliopiston suuntaan Rehtorinpellonkadulle sekä kaakkoon Kiinanmyllynkadulle. 
Merkittävät liikennemäärät ovat myös Aurajoen molemmilla rannoilla, Aninkaistensil-
lalla, Tykistökadulla sekä Pispalantiellä. (Turun kaupunki 2017h, s. 10) 
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Kuva 11 Sääkorjatut pyöräilijöiden määrät kesävuorokautena 2016. (Kuva: Turun 
kaupunki 2017h, s. 10) 
Juha Jokela (2015) kirjoitti Poljin-lehdessä Turussa lasketuista valtakunnallisesti merkit-
tävän korkeista pyöräilijämääristä. Elokuussa 2015 Hämeenkadulla poikkileikkauksen 
ohitti laskentojen perusteella 7 700 pyöräilijää ja 7 300 jalankulkijaa. Valtakunnallisen 
laajennuskertoimen avulla kahden tunnin laskenta saatiin vastaamaan kesävuorokausilii-
kennemäärää. 
Kuvassa 12 on esitetty Tilastokeskuksen aineiston pohjalta kootut Turun keskusta-alueen 
pyöräilyonnettomuudet vuosina 2009–2013. Suurempi ympyrä tarkoittaa useampaa ja 
tummempi väri vakavampaa onnettomuutta. Eniten onnettomuuksia tapahtui yleistetysti 
siellä, missä runsaat liikennemäärät ja eri kulkumuodot risteävät. (Turun kaupunki 2017h, 
s. 9) Paavola tutki vuonna 2005 Turussa tapahtuneita jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
onnettomuuksia vuosina 2000–2004. Lähes puolet jalankulkijoiden onnettomuuksista ta-
pahtui suojatiellä auton kääntyessä tai jatkaessa suoraan. Työssä huomattiin, että useat 
onnettomuuksista tapahtuivat myös kääntyvän ajoneuvon ylittäessä pyörätien jatkeen. 
(Paavola 2005)  
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Kuva 12 Tilastokeskuksen aineistosta luotu kuva pyöräilyonnettomuuksista vuosilta 
2009–2013. (Kuva: Turun kaupunki 2017h, s. 9) 
Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden onnettomuudet tilastoidaan Turussa poliisille tehtyjen 
ilmoitusten kautta. Nämä ilmoitukset ilmoitetaan tilastokeskukselle ja tätä kautta tieto on 
myös kaupungin saatavissa. 
Kehittämisohjelmassa on esitelty esimerkkikaupunkien polkupyöräonnettomuuksissa 
loukkaantuneiden tai kuolleiden määrät suhteessa 100 000 asukasta kohden. Espoo johti 
turvallisuudellaan (kuusi onnettomuutta 100 000 asukasta kohden) selvästi ja Porissa ta-
pahtui tarkasteltavina vuosina 2005–2015 eniten polkupyöräonnettomuuksia (39 onnet-
tomuutta 100 000 asukasta kohden). Turku sijoittui vertailussa toiseksi viimeiselle sijalle 
28 onnettomuudella 100 000 asukasta kohden. (Turun kaupunki 2017h, s. 9) 
On syytä huomioida, että useissa tapauksissa polkupyörä- ja jalankulkuonnettomuuksien 
tiedot ja määrä jäävät vajanaisiksi, sillä tapahtuneista tilanteista ei aina ilmoiteta. Esimer-
kiksi jalankulkijoiden vain ainevahinkoja aiheuttavista onnettomuuksista raportoidaan 
harvemmin poliisille. Ajoneuvoliikenteen onnettomuuksista tehdään herkemmin ilmoitus 
poliisille, joten niistä on myös enemmän tietoa. (Paavola 2005)  
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2.3 Pyöräilyn kehittäminen ja asukkaiden asenteet 
Kaupunginvaltuusto päätti lokakuussa 2009 saavuttaa kestävän sitoutuvansa kestävän ke-
hitykseen (Turun kaupunki 2018a). Turku hyväksyi kaupungin strategiaan luodun päivi-
tyksen huhtikuussa 2018 asettaen tavoitteeksensa olevansa hiilineutraali kaupunki 
vuonna 2029 (Turun kaupunki 2018f). Ohjelmassa kaupunki sitoutui muun muassa lisää-
mään uusiutuvan energian käyttöä, kehittämään joukkoliikennettä ja tukemaan kestävien 
liikkumismuotojen käyttöä. (Turun kaupunki 2018a) 
Turun seudun kotimaanmatkojen kulkutapaosuudesta 38 % kuljetaan kestävillä liikku-
mismuodoilla (Pastinen 2018a, s. 19). Koko Suomen kotimaanmatkojen kulkutapaosuu-
desta sama osuus on tutkimuksen mukaan 37 %. Näihin liikkumismuotoihin sisältyvät 
joukkoliikenne, jalankulku ja pyöräily. Kestävien liikkumismuotojen yhteisenä piirteenä 
pidetään muun muassa ympäristöhaittojen minimointia. (Liikennevirasto 2017, s. 65) 
Pyöräily kuuluu kestäviin liikkumismuotoihin. Kuvassa 10 esitettiin, kuinka 90 % turku-
laisista saavuttaa Kauppatorin alle puolen tunnin pyöräilyllä (Turun kaupunki 2017h, s. 
5). Turun kaupunkirakenne on ihanteellinen pyöräilyn edistämiselle, sillä sen saavutetta-
vuus kyseillä kulkumuodolla on kilpailukykyinen muihin kulkumuotoihin verrattuna. 
Turkua koskevat hankkeet, strategiat ja liikennetutkimukset 
Pyöräilyn edistäminen on mainittu useissa voimassa olevissa strategioissa ja sisällytetty 
käynnissä oleviin hankkeisiin. Tehdyt tutkimukset, kuten Turun Pyöräilybarometri 2016 
ja Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökysely 2017, ovat osoittaneet, että pyö-
räilyn kehittämiselle ollaan avoimia ja edistysaskeleet ovat enemmän kuin tervetulleita. 
Samalla pyöräilyyn kohdistunut huomio on lisääntynyt ja sen edistämistä korostetaan 
avoimesti.  
Turku 2029 -kaupunkistrategian vuosi on valittu Turun 800-vuotisen taipaleen kunniaksi. 
Strategiassa joukkoliikenne, kävely ja pyöräily kehitetään helpoiksi liikkumistavoiksi. 
Kaupunkirakenteella, liikenneratkaisuilla ja palveluiden sijoittamisella pyritään pienen-
tämään tarvetta liikkumiselle. Jalankulkua ja pyöräilyä luvataan kehittää kaupunkisuun-
nittelulla. (Turun kaupunki 2014)  
Strateginen ohjelma täydentää kaupunkistrategiaa. Kaupunkikeskustan elinvoimaisuuden 
lisäämisen alatavoitteeksi on nimetty kävelyn ja pyöräilyn edellytyksien parantaminen. 
Yksi päätavoitteista on kestävän liikkumisen kehittäminen kaupunkirakennetta hyödyn-
tämällä. Tämän päätavoitteen alatavoitteissa pyöräily mainitaan koulu- ja työmatkareitis-
tön kehittämisen ja hyötyliikunnan edistämisenä. Kunnianhimoisena tavoitteena on kau-
punkitason joukkoliikennettä, jalankulkua ja pyöräilyä koskevan indikaattorin toteutta-
minen. Tavoitteena on, että kyseisten liikkumismuotojen osuus kaikista liikkumismuo-
doista on yli 66 % vuoteen 2030 mennessä. (Turun kaupunki 2017c, s. 35–45)  
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Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimialan strategisessa sopimuksessa 2018 sitoudu-
taan tavoitteeseen, että jalankulun ja pyöräilyn kulkumuoto-osuus lisääntyisi 2 % edelli-
sestä vuodesta. (Turun kaupunki 2017d). Lisäksi Turun kaupunki valmistelee pyöräilyn 
kehittämisohjelmaa 2017, jossa avataan kaupungin nykytilannetta, asetettuja tavoitteita, 
pyöräväylien suunnittelua, pyöräreitistön kehittämistä ja esitellään edistämisohjelma. 
(Turun kaupunki 2017h) 
EU-rahoitteisen kestävää kehitystä edistävän CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen koko-
naisbudjetti on lähes 18 miljoonaa euroa. Suomen ensimmäisen CIVITAS-kaupungin Tu-
run ja sen paikalliskumppaneiden osuus on reilut 3 miljoonaa euroa. Turku on yksi vii-
destä hankekaupungista yhdessä Tukholman, Münchenin, Madridin ja Rusen kanssa 
(kuva 13). Neljä vuotta (2016–2020) kestävän hankkeen tavoitteena Turun osalta on edis-
tää ajoneuvojen yhteiskäyttöä, sähköistä joukkoliikennettä sekä kävelyä ja pyöräilyä. 
Pyöräilyä kehitetään esimerkiksi talvikunnossapidon ja turvallisuuden osalta. (Turun kau-
punki 2018c) 
 
Kuva 13 CIVITAS ECCENTRIC -kaupungit. (Taustakartta Turun kaupunki 2017i) 
Varsinais-Suomen ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) kehittää talvi-
olosuhteita jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannalta. Projektissa olosuhteita kehitetään 
erityisesti talvikunnossapidon kehittämisen avulla. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus 2018b) 
Turkuun ja sen alueelle kohdistuvia liikkumista ja liikennettä käsitteleviä tutkimuksia on 
suoritettu useita. Tutkimustulokset kertovat hyvin asukkaiden tottumuksista ja asenteista. 
Tulosten luotettavuutta lisää niiden vertailukelpoisuus ja toisistaan irrallisten tutkimusten 
ajoittuminen samoille vuosille. 
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Liikennevirasto toteutti Henkilöliikennetutkimuksen 2016 tarkoituksenaan tutkia suoma-
laisten liikkumista. Ensimmäistä kertaa kaupunkiseuduilla oli mahdollisuus tilata tutki-
muksesta lisäotos. Kaiken kaikkiaan kyselyyn osallistui yli 30 000 vastaajaa. (Liikenne-
virasto 2018a) 
Marras–joulukuussa 2016 toteutettu Pyöräilybarometri oli Turussa ensimmäinen laatu-
aan. Kansainvälisessä CIVITAS ECCENTRIC -hankkeessa yhtenä seurantamittarina toi-
miva tutkimus pyrki selvittämään pyöräilevien asukkaiden ajatuksia pyöräilyn laadusta 
ja yleisesti pyöräilyolosuhteista. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa asukkai-
den asennetta ympärivuotuisen pyöräilyn edistämistä kohtaan. Tutkimukseen osallistui 
1 012 vastajaa 18–74 vuotta täyttäneistä turkulaisista. Pyöräilybarometri tullaan toista-
maan arviolta kahden vuoden kuluttua edellisestä. (Turun kaupunki 2017a, s. 2) 
Turun Pyöräilybarometrissa selvisi, että kaupungilla on asukkaiden tuki pyöräilyn kehit-
tämisessä (kuva 14). Yli 96 % turkulaisista tukee pyöräilyä edistäviä toimenpiteitä ja eri-
tyisen positiivista on, että tuki on myös ei-pyöräileviltä asukkailta. (Turun kaupunki 
2017a, s. 9) 
 
Kuva 14 Jopa 96 % turkulaisista tukee pyöräilyn edistämistä ja asenne on myöntei-
nen myös ei-pyöräilijöillä. (Kuva: Turun kaupunki 2017a) 
Pyöräilybarometrin mukaan 86 % on vähintään melko tyytyväinen Turkuun pyöräilykau-
punkina, mutta etenkin turvallisuuteen kaivataan parannusta. Kuvassa 15 on esitetty ku-
vaaja turkulaisten tyytyväisyydestä pyöräilyn eri osa-alueisiin. Tyytyväisiä turkulaiset 
olivat pyöräreittien hoitoon lumettomana aikana, pyöräteiden leveyksiin ja pyöräilyn ajo-
mukavuuteen. Tyytymättömyytensä asukkaat ilmaisivat pyöräilyyn soveltuvien reittien 
määrään keskustassa, liityntäpysäköintimahdollisuuksiin sekä joukkoliikenteen ja pyö-
räilyn yhdistämismahdollisuuksiin samalla matkalla. (Turun kaupunki 2017a, s. 17) 
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Kuva 15 Pyöräilybarometrissa asukkailta kysyttiin, mihin he ovat tyytyväisiä pyöräi-
lyyn liittyen. (Kuva: Turun kaupunki 2017a, s. 17) 
Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökyselyn tavoitteena oli vastaavasti selvittää 
asukkaiden näkemyksiä, mutta laajemmin kuin Pyöräilybarometrissa. Tutkimuksessa sel-
vitettiin ajatuksia Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpitei-
siin ja niiden tavoitteisiin. Tutkimukseen osallistui 3 530 yli 15-vuotiasta henkilöä Lie-
dosta, Kaarinasta, Naantalista, Raisiosta ja Turusta. (Koskinen. 2017) 
Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökyselyssä tutkittiin, mitkä valitut jalankul-
kua ja pyöräilyä koskevat toimenpiteet vastaajat kokevat vähintään melko tärkeiksi. Tu-
russa esille nousivat peruskoulussa tarjottava liikennekasvatus, liikkumismuotojen tur-
vallisuuden parantaminen sekä pyöräreittien jatkuvuuden parantaminen. Pääsääntöisestä 
kulkutavasta riippumatta jalankulun ja pyöräilyn kehittämisen koettiin olevan tärkeää. 
Tulokset ovat suuntaa-antavia ja kysely toteutettiin verkkokyselynä. (Koskinen 2017, s. 
13–15) 
Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökyselyssä osallistujilta kysyttiin autolii-
kennettä koskevien toimenpiteiden tärkeydestä. Näissä toimenpiteissä mainittiin myös 
keskustan liikennesuunnittelun toteuttaminen jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 
ehdoilla. Turkulaisista 79,6 % piti myös tätä autoliikennettä vähentävää toimenpidettä 
vähintään melko tärkeänä. Kaikista seudulliseen kyselyyn vastanneista 75,5 % koki ja-
lankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen priorisoinnin keskustoissa tärkeäksi. (Koskinen 
2017, s. 20) 
2.4 Talvipyöräilyn lähtötilanne 
Kuten aikaisemmissa kappaleissa on mainittu, pyöräilyn rooli kulkumuotona nousee vah-
vasti esille kehittämisohjelmissa ja tutkimuksissa. Pyöräillä voi ympäri vuoden, mutta 
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pyöräilijämäärät vaihtelevat vuodenaikojen välillä. Myös talvipyöräilyyn ja sen rooliin 
kiinnitetään kasvavissa määrin huomiota ympärivuotuisen pyöräilyn kehittämiseksi. 
Tässä kappaleessa tutustutaan Turun talvipyöräilyn lähtötilanteeseen. 
Talvipyöräilyn suosio 
Turun Pyöräilybarometrissa selvisi, että lumettomana aikana 88 % turkulaisista pyöräili-
jöistä pyöräilee 2-3 kertaa viikossa (kuva 16). Pyöräilybarometrissa pyöräilijäksi lasket-
tiin vähintään kerran viikossa pyöräilevä. Pyöräilijöistä 23 % jatkaa pyöräilyä myös, kun 
maassa on lunta ja jäätä. Jopa 64 % pyöräilijöistä ilmoitti lopettavansa pyöräilyn talven 
ajaksi. Tarkasteluun nostettiin harvoin talvella pyöräilevät (8 %) turkulaiset, sillä heidän 
kynnyksensä aktiivisemman talvipyöräilyn aloittamiselle voisi olla melko matala. Asuk-
kaiden toiveita kuulemalla ja aktiivisella talvipyöräilyn kehittämisellä tarkasteltu ryhmä 
voitaisiin saada aktiiviseksi talvipyöräilyn osalta. (Turun kaupunki 2017a, s. 12) Pyöräi-
lyn kehittämisohjelmassa kyseinen 8 % on asetettu tavoitteeksi talvipyöräilijöiden mää-
rän kasvussa, sillä tämä ryhmä koetaan potentiaaliseksi. Tavoite on, että 36 % pyöräili-
jöistä jatkaa pyöräilyä myös talvella CIVITAS ECCENTRIC -hankeajan päättyessä 
vuonna 2020. (Turun kaupunki 2018b, s. 8) 
 
Kuva 16 Asukkaiden pyöräilytottumukset eri olosuhteissa. (Muokattu lähteestä Turun 
kaupunki 2017a, s. 12) 
Kuvassa 17 on yleiskatsaus turkulaisten talvipyöräilytottumuksiin. Työ- ja opiskelumat-
kat korostuvat talvikaudella vielä kesäkauttakin selvimmin. Lähes neljännes turkulaisista 
pyöräilijöistä jatkaa pyöräilyä myös, kun maassa on lunta ja jäätä. Talvikaudella selvästi 
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yleisin pääasiallinen syy pyöräilyyn on sen kätevyys tapana liikkua. Jopa 58 % Pyöräi-
lybarometrin vastaajista ilmoitti tämän pääasialliseksi syykseen pyöräillä. Talvipyöräilyn 
seuraavaksi yleisimmäksi pääasialliseksi syyksi paljastuivat kulkumuodon positiiviset 
vaikutukset terveyteen ja fyysiseen kuntoon. (Turun kaupunki 2017a) 
 
Kuva 17 Turkulaiset ja talvipyöräily. (Kuvat: Turun kaupunki 2017a, s. 3) 
Kuvassa 18 käsitellään Turun seudun Henkilöliikennetutkimuksessa 2016 selvinneitä tal-
vipyöräilyn piirteitä. Pyöräilyn osuus asukkaiden matkoista vähenee talvella jalankulun 
osuuden kasvaessa. Kuten raportissakin huomautetaan, jalankulku korvannee pyöräilyä 
talvella. Kesän ja talven pyöräilymatkojen keskipituudet ovat samat 3,9 km/matka. (Pas-
tinen 2018a, s. 4) 
 
Kuva 18 Turun seudun talvipyöräilytottumukset Henkilöliikennetutkimuksen mu-
kaan. (Kuvat: Pastinen 2018a, s. 4) 
Kuvassa 19 esitetään pyöräilyn kausivaihteluita tavanomaisissa mittauspisteissä Turussa, 
Oulussa, Tampereella sekä Helsingissä kuukausien perusteella jaettuna. Turun osalta 
merkittävää on huomata, kuinka kesäaikaan kilpailukykyiset pyöräilijämäärät laskevat 
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talvikuukausiksi matalimpien joukkoon. Talvipyöräilyn suhteen Turussa on selvästi po-
tentiaalia ja talvipyöräilijöiden määrää kasvattamalla käyrä on selvästi kilpailukykyi-
sempi muihin Suomen suurimpien kaupunkien pyöräilijämääriin. Tasaisimmat pyöräili-
jämäärät vuoden ajasta riippumatta olivat Oulussa. (Turun kaupunki 2016d) 
 
Kuva 19 Pyöräilyn kausivaihtelua suurissa kaupungeissa Suomessa. (Taulukko: Tu-
run kaupunki 2016d) 
Turun pyöräilijämäärissä on siis kasvupotentiaalia. Talven pyöräilijämääriä kasvatta-
malla voi mahdollisesti kasvattaa pyöräilyn kulkutapaosuutta kaupungissa. 
Tehtäväkortit ja kunnossapitoluokat  
Pyöräväylien talvikunnossapito on oleellinen osa talvipyöräilyä. Talvikunnossapito koos-
tuu lumen ja sohjon poistamisesta, liukkaudentorjunnasta, polanteen poistamisesta, lu-
men kuljettamisesta, käytetyn hiekoitusmateriaalin nostosta ja pölynsidonnasta sekä kui-
vatusjärjestelmän sulatuksesta tarvittaessa (Kuntaliitto 2008, s. 29). Pyöräväylien talvi-
kunnossapidon osa-alueista lisää luvussa 3.2. 
Turun pyöräväylien talvikunnossapito on jaettu kahteen kunnossapitoluokkaan vuonna 
2010 ja niitä on päivitetty viimeksi toukokuussa 2016. Talvikunnossapitoluokat on suun-
niteltu pääasiallisesti viereisen ajoradan kunnossapitoluokan perusteella. Päivityksiä teh-
tiin pyöräväylien liikenteellinen merkitys, työssäkäyntiliikenne ja liikkujamäärät huomi-
oiden. Merkittävin päivitys oli Aurajoen varsien pyöräväylien nosto talvikunnossapito-
luokkaan I. (Turun kaupunki 2016c) 
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Tehtäväkortit toimivat ikään kuin ohjeina talvikunnossapidosta vastaavalle urakoitsijalle. 
Tehtäväkortteihin on kirjattu päätetyt kunnossapidon laatuvaatimukset, toimenpiteet ja 
toimenpideajat, joita talvikunnossapidosta vastaavan urakoitsijan on noudatettava. Tau-
lukossa 1 on esitetty tiivistelmä vuonna 2013 luoduista urakoitsijalle suunnatuista kes-
kustan alueen tehtäväkorteista. Kyseiset tehtäväkortit koskevat jalkakäytäviä ja pyörä-
teitä. Korteissa määritellyt maksimilumisyvyydet vaihtelevat 4-6 cm välillä. Kunnossa-
pitoluokan I väylät tulee olla kunnossa ennen liikenteen huipputunteja, mutta kellonaikoja 
ei ole määritelty tarkemmin. Liukkaudentorjunnan osalta korkeimman kunnossapitoluo-
kan väylien tulee olla myös kunnossa ennen liikenteen huipputunteja eli ruuhka-aikoja. 
(Turun kaupunki 2013) 
Huipputunnilla (HT) tarkoitetaan liikennelaskentojen perusteella havaittua tunnin mit-
taista aikaa, jolloin kohdan liikennemäärät ovat suurimmat. Liikenteen huipputunti ovat 
yleisimmin aamuisin aikavälillä 6:00–9:00 tai iltaisin aikavälillä 15:00–18:00. Yleisesti 
liikenteen huipputunneista puhuessa tarkoitetaan havaittuja aamu- ja iltahuipputunteja. 
(Liikennevirasto 2013, s. 6) 
Sohjon poistamisen ohjeet ovat yhtenäiset molemmilla kunnossapitoluokilla. Sallittu 
maksimisyvyys sohjolle on 3 cm, kelin pakastuessa se on pyrittävä poistamaan tarkasti 
eikä jäätynyttä sohjoa sallita. Väylät ja muu alue tulee hoitaa poikkeuksellisen kovan lu-
misateen jälkeen normaaliin kuntoon täydet resurssit hyödyntäen (enimmillään kahden 
vuorokauden kuluessa). (Turun kaupunki 2013) Viikonloppujen osalta ei ole mainittu 
poikkeuksia arkipäiviin verrattuna. 
Taulukko 1 Tiivistelmä vuonna 2013 luoduista keskustan alueen tehtäväkorteista kos-
kien jalkakäytäviä ja pyöräteitä. (Turun kaupunki 2013) 
 
Kuvassa 20 on esitetty kunnossapitoluokkaan I kuuluvat väylät Turun kartalla. Punaisella 
merkityt väylät kuuluvat kunnossapitoluokkaan I. Vaaleanpunaisella merkityt reitit koro-
tettiin korkeimpaan kunnossapitoluokkaan muiden kyseisen luokan väylien jälkeen. (Tu-
run kaupunki 2016c) 
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Kuva 20 Kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus vuodelta 2016. Pääpiirteit-
täin luokitus on suunniteltu vuonna 2010, mutta siihen tehtiin päivityksiä vuonna 
2016. (Turun kaupunki 2016c) 
Kunnossapitoluokituksen on määritelty pyöräreitin vieressä sijaitseva ajoradan kunnos-
sapitoluokitukseen pohjautuen. Yksi kehittämiskohde on luokituksen tarkistaminen ja 
päivittäminen mukailemaan pyöräilijöiden liikennemääriä. 
2.5 Talvikunnossapidossa havaitut haasteet 
Talvipyöräilyn laatuun voi yleisesti todeta vaikuttavan olemassa olevan infran laatu, sen 
yleinen kunnossapito, talvikunnossapito, vaatimusten täyttymisen valvonta sekä esimer-
kiksi talvikunnossapitoon ja sen valvontaan varatut resurssit. Talvipyöräilylle oleellista 
on talvikunnossapito ja sen laatu. Hyvissä olosuhteissa pyöräily on turvallisempaa, suju-
vampaa ja näin myös houkuttelevampaa. Alla esitetyissä esimerkkikuvissa on havaintoja 
maastossa korostuneista kehittämiskohdista. Esimerkkien avulla havainnollistetaan ylei-
siä haasteita Turun talvipyöräilyn olosuhteissa. 
Jotta talvipyöräilyä on mahdollista kehittää mahdollisimman potentiaalisin keinoin, tulee 
lähtötilanne ja kehittämiskohdat tutkia tarkasti. Asukkaiden havaitsemien puutteiden ke-
hittäminen palvelee liikkujien tarpeita ja toimenpiteiden onnistuminen pyöräilyn lisäämi-
sen kannalta on todennäköisempää. 
27 
Turun ydinkaupunkiseudulla toteutetussa liikenneympäristökyselyssä vastaajilta kysyt-
tiin, mitkä jalankulkua ja pyöräilyä koskevat toimenpiteet he kokivat tärkeiksi. Talvipyö-
räilyn toimenpiteeksi oli nostettu pyöräteiden talvikunnossapidon kehittäminen. Lähes 
puolet (43,6 %) vastasi talvikunnossapidon tehostamisen ja parantamisen olevan erittäin 
tärkeä toimenpide. Yhteensä 75,2 % kaikista vastanneista koki kyseisen toimenpiteen vä-
hintään melko tärkeäksi. Vastauksen tulokset eroteltiin myös kunnittain. Turussa pyörä-
teiden talvikunnossapidon kehittämisen koki vähintään melko tärkeäksi jopa 88,1 % vas-
taajista. Samassa tutkimuksessa selvitettiin, minkälaisia toimenpiteitä arvostavat ne asuk-
kaat, jotka eivät pyöräile arkimatkojansa koskaan. Yhtenä toimenpiteenä esille nostettiin 
pyöräteiden talvikunnossapidon kehittäminen. Vähintään melko tärkeäksi ei-pyörälevistä 
vastaajista talvikunnossapidon tehostamista piti 31,5 %. Kyselyn tulokset ovat suuntaa-
antavia. (Koskinen 2017) 
Turun Pyöräilybarometrissa asukkailta kysyttiin, ovatko he tyytyväisiä pyöräreittien tal-
vihoitoon yleisesti. Turkulaisista 57 % vastasi olevansa vähintään melko tyytyväinen tal-
vihoitoon. Silti jopa 27 % ilmaisi olevansa vähintään melko tyytymätön nykyiseen tilan-
teeseen. Vastausten jakautuminen on esitetty alla kuvassa 21. (Turun kaupunki 2017a, s. 
18) 
 
Kuva 21 Turun asukkaiden tyytyväisyys pyöräreittien talvihoitoon yleisesti. (Kuva: 
Turun kaupunki 2017a, s. 18) 
Turun palautepalvelusta voi tarkastella vanhoja palautteita, jotka ovat saaneet luvan jul-
kaisemiseen niiden antajalta. Palautteet jaetaan esimerkiksi niiden aiheen, tilan, ja luon-
teen mukaan. Taulukkoon 2 on koottu katuja ja liikennettä koskevia palautteita aiheilla 
Jalankulku- ja pyörätiet, Jalkakäytävät, Katujen yleinen palaute sekä Puhtaanapito. Tau-
lukossa näkyy valittuihin aiheisiin lukeutuvien palautteiden lukumäärä joulu-helmi-
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kuussa vuosilta 2013–2018. Tästä palautemäärästä on eroteltu palautteet, joiden luon-
teeksi on valittu vikailmoitus tai moite. Vikailmoitusten ja moitteiden viiden talven kes-
kiarvo on 65,4 % tarkasteltavista palautteista. Muita palautteiden luonteita ovat kiitos, 
kommentti, kysymys ja ehdotus. Yleisellä tasolla positiivisia palautteita annetaan selvästi 
negatiivisia harvemmin. Kaikki esitetyt palautteet eivät välttämättä koske suoraan talvi-
pyöräilyä, mutta taulukon tarkoitus on antaa yleiskuva Turun kaupungin vastaanottamista 
Kadut ja liikenne -aiheen palautteista talvisin. Vaikka taulukossa on esitetty myös talvi 
2017–18, ei talvipyöräilyn testireitin palautteita ole otettu mukaan tarkasteluun. (Turun 
kaupunki 2018d) 
Taulukko 2 Turun kaupungin palautepalveluun tulleet julkiset vikailmoitukset ja 
moitteet koskien valittujen aiheiden palautteita ajanjaksoilta joulu-helmikuu vuosilta 
2013–2018. (Muokattu lähteestä Turun kaupunki 2018d) 
 
Taulukon 2 vikailmoitusten ja moitteiden osuuden kasvu voi johtua useasta asiasta. Voi 
olla, että asukkaat ovat löytäneet palautepalvelun paremmin. Mahdollisesti kiinnostus ai-
heeseen on kasvanut tai olosuhteen saatetaan kokea aikaisempia vuosia heikommiksi. 
Syiden selvittäminen vaatisi tarkempaa selvitystä.  
Pyöräilybarometrin tavoitteena oli myös saada selville asukkaiden ajatuksia siitä, millai-
silla toimenpiteillä he pyöräilisivät enemmän talvikaudella (kuva 22). Pyöräilijöiden, ei-
pyöräilijöiden ja kaikkien vastaukset yhdessä tuottivat hyvin samanlaiset tulokset. Eniten 
talvipyöräilyä barometrin mukaan lisäisi pyöräilyn erottaminen ajoneuvoliikenteestä. 
Seuraavaksi tärkeimmäksi asukkaat kokivat liukkaudentorjunnan sekä suotuisamman 
sään.  Myös aurauksen aloituksen nopeus ja tieto auraustilanteesta nousivat selvästi esille. 
Tähdellä merkittyihin kehittämiskohteisiin on mahdollista vaikuttaa vähintään välillisesti 
talvikunnossapidolla. Kaikkiin vaihtoehtoihin, kuten säähän, ei ole mahdollista vaikuttaa 
samalla tavalla. (Turun kaupunki 2017a, s. 20) 
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Kuva 22 Asiat, joiden kehittyessä asukkaat pyöräilisivät talvella enemmän. (Kuva: 
Turun kaupunki 2017a, s. 20) 
Talvipyöräilylle oleellinen osa on väylien talvihoito ja sen laatu. Kuvassa 21 käy ilmi, 
kuinka yli neljännes on vähintään melko tyytymätön nykyiseen tilanteeseen. Kuvassa 23 
näkyy, kuinka Turussa kehitystä toivotaan erityisesti liukkaudentorjuntaan, sillä 55 % 
vastanneista nosti tämän talvihoidon osa-alueen kehittämiskohdaksi. Seuraavaksi eniten 
tyytymättömyyttä aiheuttivat sohjon poisto (50 %) sekä aurauksen aloituksen nopeus (44 
%). Myös aurauksen lopputulos ja lumen varastointi nousivat esille. (Turun kaupunki 
2017a, s. 20) On syytä korostaa, että tyytymättömyys talvikunnossapitoon lisääntyi pyö-
räilykertojen lisääntyessä (Turun kaupunki 2017a, s. 45). 
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Kuva 23 Turun Pyöräilybarometrissa esille nousseet talvihoidon kehittämiskohdat. 
(Muokattu lähteestä Turun kaupunki 2017a, s. 20) 
Asukkaiden esille nostamia kehittämiskohteita on mahdollista edistää talvikunnossapi-
dolla. Olisi hyvä löytää menetelmä, joka parantaisi samalla useampaa havaittua puutetta. 
Esimerkit Turussa 
Auraamaton tai liian hitaasti aurattu lumi vaikeuttaa talvipyöräilyä tehden siitä raskaam-
paa ja hitaampaa. Lumiaura jättää aina kerroksen lunta kadunpintaan ja seuraavan kerran 
paljas kadunpinta nähdään kevätauringon sen sulattaessa.  
Kadunpintaan kertyvä polanne on useiden ongelmien pohjana. Polanteella tarkoitetaan 
tiiviiksi kerrokseksi polkeutunutta kovaa lumikerrosta. Polanne kertyy kadunpintaan lu-
misateen ja aurauksen jälkeen jääneestä lumesta. (Tieteen termipankki 2018) 
Sulalla säällä polanne pehmenee, jolloin kengänjäljet ja pyörän renkaiden urat rikkovat 
pinnan epätasaiseksi. Pakkasten saapuessa nämä epätasaiset jäljet jäätyvät ja olosuhteet 
muuttuvat todella vaarallisiksi niin jalankulkijoille kuin pyöräilijöillekin. Kuvassa 24 on 
esitetty kertyneen polanteen aiheuttamia haasteita. Kuvat ovat helmikuulta 2017. Vasem-
manpuoleisin esimerkki on otettu Läntiseltä Rantakadulta. Tilanteessa polanne on peh-
mennyt sääolojen lämmetessä ja pettää pyörän alta aiheuttaen uria. Useat pyöräilijät nou-
sivat satulasta taluttamaan pyöräänsä vaikeiden olosuhteiden vuoksi. Keskimmäisessä 
kuvassa urautunut ja jäätynyt polanne aiheuttaa epätasaisen pinnan ja ohuet polkupyörän 
renkaat voivat heittelehtiä urien välillä. Oikeanpuoleisessa esimerkissä polanne on jääty-
nyt, mutta sen päällä on kuivatusongelman vuoksi kerääntynyt vettä. Tilanteessa jään-
pinta on erityisen liukas. Kuva on Itäiseltä Rantakadulta. 
31 
 
Kuva 24 Havaittuja talvipyöräilyn haasteita talvikaudelta 2016–17. (Kuvat: Anette 
Korkiakangas) 
Liukas kadunpinta muistuttaa myös liukkaudentorjunnan tärkeydestä. Turussa liukkau-
dentorjuntamateriaalina käytetään kalliomursketta, jonka ohjeellinen raekoko on 2-5 mm 
(Turun kaupunki 2013). Hiekan haittapuolena on sen pölyäminen ja ilmanlaadun heiken-
täminen kevään tullen. Lisäksi hiekoitusmateriaalien on yleisesti tutkittu aiheuttavan on-
nettomuuksia, sillä esimerkiksi kasaantunut hiekoitusmateriaalia on liukasta ja voi suistaa 
polkupyörän pyöräilijän alta aiheuttaen kaatumisen (Niska & Blomqvist 2016b). 
Lumen varastointi tiiviissä keskustassa vaatii ennakointia. Pyöräilylle lumenvarastointi 
voi aiheutua ongelmaksi, mikäli varastoitu lumi muodostuu fyysiseksi esteeksi. Lumen 
väärään paikkaan varastoitunutta tahoa on usein vaikea todistaa, sillä kyseessä voi olla 
urakoitsijan lisäksi myös esimerkiksi joku lähistön kiinteistöistä. Korkeat lumikasat voi-
vat heikentää turvallisuutta toimiessaan näkemäesteenä. Kevättalvella varastoitu lumi su-
laa ja aiheuttaa ongelmia ilman toimivaa kuivatusjärjestelmää. Sulamisvedet aiheuttavat 
liukkautta lämpötilojen vaihdellessa nollan molemmin puolin. Kuvassa 25 on vasemmalla 
esimerkki pyörätiellä varastoidusta lumesta, keskellä esimerkki sulamisvesien jäätymi-




Kuva 25 Yksi talvikunnossapidon haasteista on lumen varastoiminen – Se voi olla 
fyysisenä esteenä sekä aiheuttaa kevättalvella yhdessä kuivatusongelmien kanssa 
haasteita lumien sulaessa. (Kuvat: Anette Korkiakangas) 
Kuvassa 26 on esitetty kuva tilanteesta, jossa alikulun kuivatusjärjestelmä ei toimi ja 
kaivo vaatisi todennäköisesti sulatusta. Kerääntynyt ja osittain jäätynyt vesi voi estää pa-
himmillaan väylän käytön kokonaan. 
 




Tutkimusten, pohdinnan ja havaintojen pohjalta Turussa pyöräväylien talvikunnossapi-
don haasteita on tutkittu lähtötilanteen selvittämiseksi. Haasteita ilmeni esimerkiksi seu-
raavien aiheiden parissa: 
• Liukkaudentorjunta 
• Aurauksen aloituksen nopeus (/toteutuneet toimenpideajat) 
• Aurauksen lopputulos  
• Polanteen pehmeneminen ja jäätyminen 
• Sohjon poisto 
• Sohjon jäätyminen  Epätasainen ja liukas pinta 
• Polanne ja aiheuttamat haastavat pyöräilyolosuhteet 
• Lumen varastointi 
• Kuivatusongelmat 
• Määriteltyjen kunnossapidon laatuvaatimusten valvonta 
• Ajoradalta pyörätiellä aurattu lumi 
• Lumi vaikeuttaa pyöräilyä ja kaventaa väylää 
• Risteysalueet ja lumivallit 
• Kunnossapitoalueiden rajat 
• Kunnossapitoluokkien ja väylien kunnossapitoluokituksen päivittämisen tarpeen 
kartoittaminen 
Turun talvipyöräilyn ja talvikunnossapidon haasteita kartoittaessa on myös pohdittu val-
vonnan merkitystä määriteltyjen kunnossapitovaatimusten saavuttamisessa. Valvonnan 
resurssien lisäämisellä voisi mahdollisesti olla positiivia vaikutuksia talvipyöräilyn olo-
suhteisiin. Vaihtoehtoa olisi ainakin hyvä tarkastella. 
Sääolojen huomiointi talvikunnossapidossa 
Talvikunnossapidon haasteista puhuttaessa on hyvä miettiä mahdollisuutta olosuhteiden 
muutokseen ja siihen, että vanhat menetelmät sellaisine laatuvaatimuksineen tarvitsisivat 
jonkin asteista päivitystä. Vaihtoehtoisilla menetelmillä voi olla mahdollista saavuttaa 
parempi laatutaso samoissa olosuhteissa. Ilmatieteen laitos kirjoittaa internetsivuillansa 
ilmastonmuutoksiin yleisiin kysymyksiin vastuksia. Eniten lämpötila kohoaa pohjoisilla 
leveysasteilla sijaitsevat maa-alueet. Talviin odotetaan jopa 2-7 asteen lämpenemistä 
2060-luvun koittaessa. Suomessa talvien lämpötilojen ennustetaan kohoavan keskimäärin 
enemmän kuin kesien. (Ilmatieteen laitos 2018a) 
Turussa lämpötilamittauksia on tehty vuodesta 2001 saakka Turun yliopiston toimesta 
yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. TURCLIM-kaupunki-ilmastoprojektin tavoitteena 
on tutkia Turun alueen paikallisilmastoa. Projekti kuuluu Turun yliopiston maantieteen 
osastolle. Mittauslaitteet (75 Hobo U23-001 T+RH) on asennettu kolmen metrin korkeu-
teen ja ne lähettävät mittaustulokset puolen tunnin välein. (Suomi J. 2015) 
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TURCLIM-ainestoa analysoimalla luotiin taulukot vuosien 2002–2016 vuorokauden mi-
nimi- ja maksimilämpötilojen kuukausikeskiarvoista loka-huhtikuussa. Kuvaajien tarkoi-
tus on tarkastella talvien sääolojen luonteen mahdollista muutosta kymmenen vuoden ai-
kana. Tarkastelujakso (loka-huhtikuu) valittiin vuoden kylmemmän puoliskon lämpötilo-
jen kokonaisvaltaista tarkastelua varten. Kuvaan 27 valittiin tarkasteltavaksi kolme van-
hinta ja uusinta saatavilla olevaa kuvaajaa. Kaikki luodut 14 kuvaajaa löytyy liitteestä A. 
Kuvan 27 ylärivin kuvaajat ovat vanhempia ja alarivin tuoreempia. Ylärivin kuvaajista 
huomataan, kuinka erityisesti minimilämpötilat pysyttelevät pidempään nollan alapuo-
lella. Alarivin kuvaavissa minimilämpötilat käyvät vain kevyesti pakkasen puolella pää-
sääntöisesti tammi-helmikuussa. Käyrien luonne on uudemmissa kuvaajissa terävämpi eli 
pakkasen puolella käydään pistoittain. Vuonna 2014–2015 vuorokauden maksimilämpö-
tilojen kuukausikeskiarvot pysyttelivät nollan yläpuolella koko talven. Näiden kuvaajien-
perusteella talvien pakkaskausien voidaan ajatella lyhentyneen.  
Tarkasteltava piste on Kauppatorin mittauslaite. Eri alueilla tulokset voivat vaihdella kes-
kenänsä. Juuso Suomi (haastattelu, 23.2.2018) muistutti, että Kauppatorin mittalaitteen 
läheisyydessä sijaitseva kävelykatu on lämmitetty. Tämä on syytä muistaa tuloksia tar-
kasteltaessa, vaikkakin lämmityksen vaikutus on todennäköisesti hyvin paikallinen, ja 
ulottuu käytännössä vain harvoin etäämmällä olevaan Kauppatorin havaintopisteeseen 
asti. (H5) Minimi- ja maksimilämpötilat ovat vuorokauden keskiarvoja, joten lämpötila 
voi vaihdella vuorokauden aikaan useammin esimerkiksi nolla molemmin puolin.  
 
Kuva 27 Nostot TURCLIM-aineistosta luoduista vuorokauden minimi- ja maksimi-
lämpötilojen kuukausikeskiarvojen kuvaajista (loka-huhtikuu). Muokattu Turun yli-
opiston maantieteen osaston TURCLIM-aineistosta. (Turun yliopisto 2017) 
Yllä esitetyillä kuvaajilla on tarkoitus tarkastella talvien kehityssuunnan yleiskuvaa. Ku-
vaajia tarkastellessa on syytä muistaa, että sääoloissa tapahtuvat muutokset saavat var-
muutta vasta pidemmälle aikavälille tehdyillä tutkimuksilla. 
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3. TALVIPYÖRÄILYN EDISTÄMINEN TALVIKUN-
NOSSAPIDON AVULLA 
3.1 Ympärivuotuisen pyöräilyn hyödyt 
Kun puhutaan talvipyöräilyn kehittämisestä, on syytä miettiä, miksi pyöräilyä ylipäänsä 
on tärkeä kehittää. Talvipyöräilyn edistäminen on samalla pyöräilyn edistämistä, joten 
tämän kulkumuodon vahvuuksia tulee tarkastella myös yleisellä tasolla myös talvipyö-
räilystä puhuttaessa. Talvipyöräilyn edistäminen on ympärivuotuisen pyöräilyn edistä-
mistä ja vahvistaa pyöräilyn asemaa. Talvipyöräilyn edistämiseen on kuitenkin omat kei-
nonsa ja haasteensa. Joihinkin haasteisiin voidaan vastata vain talvikunnossapitoa kehit-
tämällä. 
Suomen kasvihuonekaasupäästöistä liikenteen aiheuttamia on arviolta viidennes (Liiken-
nevirasto 2011, s. 10) Turussa liikenne aiheuttaa 20 prosenttia päästöistä ja on toiseksi 
merkittävin päästöjen tuottaja. (Turun kaupunki 2017h, s. 11). Ilmastonmuutos huoles-
tuttaa ja kestäviä liikkumismuotoja pyritään suosimaan liikenteen aiheuttamien päästöjen 
minimoimiseksi. Kestäviksi liikkumismuodoiksi luetaan ympäristöhaittojen ja resurssien 
käytön kannalta edulliset vaihtoehdot, kuten jalankulku, pyöräily sekä joukkoliikenne. 
Tavoite on, että henkilöautoilun osuus kulkutapajakaumasta pienenee kestävien vaihto-
ehtojen valitsemisen lisääntyessä. Pyöräily ja jalankulku ovat täysin päästöttömiä liikku-
mismuotoja, joten niiden kehittäminen on suotavaa kestävää liikkumista kehitettäessä. 
Suomen mittakaavassa 15 % matkasuoritteesta ja 37 % matkoista kuljettiin kestävillä liik-
kumismuodoilla. (Liikennevirasto 2018a) Matkasuoritteella tarkoitetaan yhteenlaskettua 
pituutta matkoista, jotka yksi henkilö tekee määrätyn ajanjakson aikana (Liikennevirasto 
2018b). 
Kaupungistumisen myötä kaupunkien tilankäyttö, sen suunnittelu ja tilatehokkaat liikku-
mismuodot saavat tärkeämmän roolin kaupunkien liikennejärjestelmiä suunniteltaessa. 
Kaupungistumisessa ihmiset muuttavat maaseudulta kaupunkeihin ja kaupungeissa asu-
van väestön osuuden merkitys kasvaa (Loikkanen & Laakso 2016). Ennustettuun väes-
tönkehitykseen perustuen kaupungistumisen suunta Suomessa on etelään, sillä suurim-
millaan väestönkasvun (2015–2040) ennustetaan olevan Helsingissä, Tampereella, Ou-
lussa ja Turussa (Ristimäki et al. 2017, s. 41). 
Alla on esitetty Münsterin kaupungin kuuluisa kuva ”Waste of Space” vuodelta 1991 
(kuva 28). Kuvassa havainnollistetaan, kuinka paljon erilaiset kulkumuodot vievät tilaa 
katukuvassa. Havaitaan selvästi, että 72 ihmistä vie eniten tilaa henkilöautot valitessaan 
(Carlton 2012). Selvästi tilatehokkaampia vaihtoehtoja ovat joukkoliikenne ja pyöräily. 
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Kaupunkien tiivistyessä ja kaupungistumisen edetessä tilankäytön tehokkuus korostuu, 
jolloin myös kulkumuotojen priorisoinnin vaikutukset korostuvat liikennesuunnittelussa. 
 
Kuva 28 Kuuluisa kuva "Waste of Space", joka havainnollistaa eri kulkumuotojen 
tilantarvetta katukuvassa. (Alkuperäinen kuva: The City of Münster 1991) (Carlton 
2012) 
Henkilöauton arvioidaan olevan käytössä noin 5 % ajasta ja lopun aikaa ajoneuvo on py-
säköitynä tarpeettomana (Bates J. & Leibling D. 2012). Kaupungeissa henkilöautojen 
vaatiman tilan voi käyttää tehokkaammin esimerkiksi polkupyörien pysäköintiin. Helsin-
gin kaupungin pyöräpysäköintiä koskevassa suunnitteluohjeessa yhteen pysäköintiruu-
tuun on mitoitettu 8-10 pyörää pysäköintitavasta riippuen. (Helsingin kaupunki 2016c, s. 
24) Pyöräily voi tuoda helpotusta kaupunkien ruuhkiin sekä ainaiseen keskusteluun py-
säköintipaikkojen riittävyydestä. 
Polkupyörän valintaan liikkumismuodoksi vaikuttavat myös vahvasti asenteet ja tottu-
mukset. Liikennevirasto analysoi vuonna 2015 Henkilöliikennetutkimuksen tuloksia ja 
teki johtopäätöksen, että merkittävimmät taustatekijät pyöräilyn valintaan olivat kodin 
sijainti sekä liikkuja ikä. Vähiten suomalaisista pyöräili 30–44-vuotiaat (4 % kaikista mat-
koista) ja eniten alle 18-vuotiaat, jotka pyöräilivät jopa viidesosan matkoistansa. Muiden 
liikkumistapojen tarjonnalla on myös selvä yhteys pyöräilyn määrään. Hyvät joukkolii-
kenneyhteydet verottavat pyöräilijöiden määrää. (Liikennevirasto 2015a) Alueilla, joilla 
hyvät pyöräily-yhteydet ja lyhyet välimatkat, mutta joukkoliikenteen tarjonta suppea, 
pyöräilyn osuus kulkutapaosuudesta on helpommin merkittävämpi. 
Liikennekasvatuksella on iso rooli asenteiden ja tottumusten muotoutumisessa. Pyöräily-
kasvatus kohdistuu esimerkiksi päiväkoti- ja koulumatkalaisille. Heidän kanssaan voi-
daan opetella perusasioina pyörän hallintaa, mutta merkittäviä osia ovat myös liikenne-
sääntöihin perehtyminen ja pyöräilevään elämäntapaan tutustuttaminen. Pyöräilykasvatus 
ei vielä ole osa virallista opetussuunnitelmaa, mutta tarve ja kysyntä on havaittu. (Pyöräi-
lykuntien verkosto 2018) 
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Hyvällä viestinällä ja markkinoinnilla on mahdollista kannustaa asukkaita pyöräilyyn ja 
kävelyyn. Kaupunki voi kehittää omaa imagoansa positiiviseksi pyöräilykaupungiksi ja 
parantaa imagoansa. Viestinnässä tärkeää selvittää kohderyhmä ja suunnitella markki-
nointi sen mukaiseksi. Pyöräilyn markkinoinnin kohderyhmä voi olla esimerkiksi autoi-
lua ihannoivat, käytännölliset liikkujat tai joukkoliikenteen käyttäjät. Huomataan siis, että 
kohderyhmät voivat olla kovin erilaiset ja viestinnän on syytä huomioida tämä. (Tampe-
reen kaupunki 2014) 
Pyöräily vaikuttaa positiivisesti niin fyysiseen kuin psyykkiseen terveyteen. Elokuussa 
2007 englantilaiseen selvitykseen koottiin yhteen eri tutkimuksissa paljastuneita erilaisia 
pyöräilyn terveysvaikutuksia. Selvityksessä muistutettiin, että pyöräilyllä on myös suoria 
ja epäsuoria psyykkisiä terveysvaikutuksia hyvänolontunteen lisäämisen, stressitason las-
kemisen, itseluottamuksen ja nukahtamisen helpottamisen kautta. Pyöräilyn ollessa sään-
nöllistä fyysistä toimintaa, voidaan sen terveysvaikutuksia verrata säännöllisen fyysisen 
liikunnan tuomiin terveysvaikutuksiin. Säännöllisellä pyöräilyllä voi ehkäistä ennenai-
kaista kuolemaa, sydänsairauksia, diabetesta ja korkeaa verenpainetta. Lisäksi pyöräilyn 
voidaan sanoa vähentävän tiettyjen syöpien riskiä, auttavan painonhallinnassa ja pitävän 
fyysistä kuntoa yllä esimerkiksi luuston ja lihaksiston kannalta. (Cavill & Davis 2007) 
Pyöräilyn kehittämisellä on mahdollista saavuttaa myös kustannushyötyjä. Helsingin 
kaupunki tutki näitä vuonna 2014 ja tiivisti, että pyöräilyn positiiviset vaikutukset vaikut-
tavat muun muassa kaupunkikuvaan, ilmanlaatuun, tilankäyttöön ja terveydenhuoltokus-
tannuksiin samalla, kun pyöräily lisää asukkaiden fyysistä aktiivisuutta. Tutkimuksen tu-
loksena saatu hyöty-kustannussuhde pyöräilyn investointeihin on huimat 7,8. Merkittä-
vimmät kustannukset tarkastelussa olivat investointi- ja onnettomuuskustannukset. Hyö-
dyt muodostuivat ajan säästämisestä ja moninaisista positiivisista terveysvaikutuksista. 
Terveysvaikutukset huomioitiin HEAT (Health Economic Assessment Tools for walking 
and cycling) työkalulla, joka on kansainvälinen keino kävelyn ja pyöräilyn terveysvaiku-
tusten arviointiin. Arviointimenetelmässä huomioitiin lisääntyvän vuotuisen pyöräilyn 
laskeva vaikutus kuolleisuuteen kehitetyllä pyöräilyverkolla. Tätä verrattiin mahdollisiin 
vuotuisiin pyöräilysuoritteisiin verkolla. (Helsingin kaupunki 2014b) 
Pyöräilyn hyvät olosuhteet edesauttavat kulkumuodon kehittämistä. Laadukas, turvalli-
nen ja kattava reitistö on tärkeää. Pyöräily-ystävällinen infrastruktuuri on avainasemassa, 
mikäli pyöräilyn kulkutapaosuutta kaupungissa on tarkoitus vahvistaa. Pyöräilijöille tulisi 
tarjota suorat ja turvalliset väylät mukavassa pyöräily-ympäristössä, jotta se voi kilpailla 
liikkumismuotona henkilöauton kanssa. (CROW 2007, s. 12) 
Pyöräväylien korkea laatu antaa hyvät eväät pyöräilyllä, mutta ympärivuotuisen pyöräi-
lyn kannalta laadukkaiden olosuhteiden tarjoaminen myös talviaikaan on edellytys pyö-
räilyn tehokkaaseen kehittämiseen. Korkealaatuinen talvikunnossapito vaatii talvipyöräi-
lyn huomioimista jo suunnitteluvaiheessa ja sitä koskevissa päätöksissä. Luotettava ja 
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laadukas talvikunnossapito esimerkiksi työmatkaliikenteen suosimilla reitillä voi vakiin-
nuttaa kulkumuodon yhdeksi vaihtoehdoksi henkilöautoilulle ja joukkoliikenteelle. (Lii-
kennevirasto 2012, s. 44) 
Anna Niska (o.s. Bergström) tarkasteli korkeampi laatuisen pyöräväylien talvikunnossa-
pidon mahdollisia vaikutuksia talouteen. Hän korostaa, että talvikunnossapidon laadun ja 
yhteiskunnallisten hyötyjen välillä ei ole suoraa ja yksiselitteistä yhteyttä. Alla kuvassa 
29 on esitetty paremman talvikunnossapidon laadun mahdollinen yhteys yhteiskunnalli-
siin hyötyihin pyöräilijämäärien kasvun ja lyhyiden automatkojen vähenemisen kautta. 
(Bergström 2002, s. 12) 
 
Kuva 29 Talvikunnossapidon korkeamman laatutason mahdollinen yhteys talouteen. 
Suomennettu lähteen kuvasta ”Possible relationships between improved winter 
maintenance standards and benefits for the society”. (Bergström 2002, s. 12) 
Kuvaan 30 on koottu ympärivuotuisen pyöräilyn mahdollisia hyötyjä osa-alueittain sekä 
niille ominaisia asioita. Kuva antaa yleiskatsauksen ympärivuotuisen pyöräilyn kehittä-
miselle, mutta ei ole kokonaisvaltainen ja sisällä kaikkia mahdollisia hyötyjä. Osa-alueita 
käsitellään tarkemmin aiemman tässä luvussa. 
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Kuva 30  Ympärivuotuisen pyöräilyn kehittämisen mahdollisia hyötyjä ja niille omi-
naisia asioita. 
Henkilöliikennetutkimuksessa 2016 esitettiin jalankulun ja pyöräilyn matkaluvun ja -suo-
ritteen vaihteluita vuodenajoittain (kuva 31). Huomataan, että Suomessa talvella pyöräi-
lyn matkaluku on alle 0,1 matkaa/hlö/vrk ja matkasuorite noin 0,2 km/hlö/vrk. Kesällä 
pyöräilyn matkasuorite on jopa lähes 1,2 km/hlö/vrk. Jalankulun matkaluku ja -suorite 
kasvavat kesään siirryttäessä. (Liikennevirasto 2018a, s. 99) Matkaluvulla tarkoitetaan 




Kuva 31 Jalankulun ja pyöräilyn matkaluvun ja -suoritteen vaihteluita vuodenajan 
mukaan. (Kuvat: Liikennevirasto 2018a, s. 99) 
Liikenneviraston vuonna 2015 julkaisemassa selvityksessä todettiin, että pyöräilymatko-
jen osuus kaikkien matkojen määrästä on selvästi alhaisempi talvisin (3,2 %) kuin kesäi-
sin (11,7 %). Selvityksessä havaittiin sama asia kuin kuvassa 31: Jalankulun suosio kas-
vaa talvisin pyöräilyn vähentyessä. Myös joukkoliikenteen suosio kasvaa talvisin, joten 
voidaan päätellä, että ainakin osa polkupyörästä luopuvista siirtyy liikkumismuodoissa 
jalankulkuun ja joukkoliikenteeseen. Tutkimuksen mukaan eniten talvisin pyöräilevät 
18–29-vuotiaat. Talvipyöräily on suosittua alueilla, joilla sen osuus liikkumisesta on mer-
kittävä myös kesäaikana. Pyöräilijämäärät laskevat talvella eniten isoimmilla kaupunki-
seuduilla. (Liikennevirasto 2015a) 
3.2 Pyöräväylien talvikunnossapito 
Laadukas kunnossapito antaa pohjan talvipyöräilyn suosion kasvattamisella. Talvikun-
nossapito koostuu kuitenkin useasta osa-alueesta, joita tulee huomioitavia suunnittelussa 
ja toteutuksessa. Alla kuvaan 32 on tiivistetty yleisiä pyöräväylien talvikunnossapidossa 
huomioitavia asioita. Nämä ovat pääotsikoita, jotka voivat pitää sisällänsä moninaisia ja 
laajoja kokonaisuuksia. Esimerkiksi suunnittelu kattaa tässä luvussa mainittujen asioiden 
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lisäksi vielä yksityiskohtaisempaa ja tarkempaa suunnittelua korkean laadun varmista-
miseksi. 
 
Kuva 32 Tiivistelmä havaituista pyörävälien talvikunnossapitoon vaikuttavista asi-
oista pääpiirteittäin. 
Tässä luvussa käsitellään, mitä pyöräväylien talvikunnossapito pitää sisällänsä ja minkä-
laisia asioita on hyvä huomioida sen suunnittelussa. Kunnossapidon osuttaa korostetaan 
työn painottuessa talvikunnossapitoon. 
Suunnittelu 
Design Manual for Bicycle Traffic -julkaisussa korostetaan pyöräväylien suunnittelun 
pääperiaatteita. Pyöräväylien suunnittelun tulee tapahtua ihmisten ehdoilla. On muistet-
tava, että pyöräilijät liikkuvat pääsääntöisesti lihaskäyttöisesti ja polkupyörä vaatii tasai-
sen alustan ilman turhia kuoppia, reunakiviä ja muuta epätasaisuutta. Myös väylän pinta-
materiaalin tulee olla tasainen. Pyöräväylien suunnittelu mielekkääseen ympäristöön lisää 
liikkumismuodon houkuttelevuutta ja ympärivuotuisen pyöräilyn mahdollistaminen vaa-
tii myös hyvien olosuhteiden takaamisen talvisin. Nämä kaikki pääperiaatteet on hyvä 
huomioida myös pyöräväylien talvikunnossapitoa suunniteltaessa. Väylät on suunnitel-
tava turvallisiksi myös lapsille ja vanhuksille eikä tätä sovi unohtaa talvikunnossapitoa 
suunniteltaessa. (CROW 2007, s. 28–29) 
Tulenheimo (2017) tiivistää talvipyöräilyn tarpeet Poljin-lehdessä perustuen pyöräilyjär-
jestö Vélo Québecin asiantuntija ja kaupunkisuunnittelija Bartek Komorowskin kolmeen 
pääpointtiin: 
1. ”Polkupyörillä on erilaiset tarpeet kuin autoilla. Vallitsevat suunnittelukäytännöt 
tekevät pyöräliikenteen pääkaduilla mahdolliseksi käytännössä vain kolmena 
vuodenaikana. 
2. Käytössä olevat tavanomaiset talvikunnossapidon menetelmät eivät sovellu pyö-
räliikenteen, vaan autoliikenteen, tarpeisiin. 
3. Asiat kulkevat käsi kädessä ja ympärivuotinen pyöräliikenne edellyttää muutoksia 
sekä katusuunnitteluun että kunnossapitoon.”(Tulenheimo 2017) 
Nämä kolme pointtia tulisi huomioida yleisesti pyöräväylien talvikunnossapitoa kehitet-
täessä. Talvikunnossapidon huomioisen tärkeys nostetaan esille myös Liikenteen tutki-
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muskeskus Vernen Vaihdetta isommalle -julkaisussa vuodelta 2014. Kun talvikunnossa-
pito huomioidaan jo väylien suunnitteluvaiheessa, on tehokas ja helposti operoitava rei-
tistö mahdollista toteuttaa. Muusta liikenteestä erillään kulkeva ja homogeeninen väylä 
on yksinkertaisempi operoida ulkopuolisten muuttujat minimoitaessa. Lumitilan tärkeys 
korostuu erityisesti tiiviissä kaupunkirakenteessa, sillä näin varastoitu lumi ei kavenna tai 
estä liikenteen normaalia kulkua (kuva 33). Lumen pois kuljettaminen on kallista, mutta 
välttämätöntä, mikäli lumitilaa ei ole. Lisäksi lumien sulaessa toimivan kuivatuksen var-
mistaminen on erittäin tärkeää turvallisten olosuhteiden varmistamiseksi. (Metsäpuro et 
al. 2014, s. 124–125) 
 
Kuva 33 Havainnollistava esimerkki huonosta lumen varastoinnista Oulusta. (Kuva: 
Pekka Tahkola) (Tahkola 2010, s. 45) 
Kuvassa 34 on esitetty kaksi esimerkkiä lumenvarastoinnista. Helsingin esimerkissä lumi 
aurataan ensin yhdistetylle jalankulku- ja pyöräväylälle, jonka jälkeen se aurataan kadun 
reunaan. Kööpenhaminassa pyörätie tai -kaista on eroteltu jalkakäytävästä. Ajoradan ja 
pyöräväylän väliin jätetään selvä tila, joka tuo turvaa ja toimii talvisin lumitilana. Jälkim-
mäinen vaihtoehto mahdollistaa oikein mitoitettuna leveämmät väylät lumisena aikana. 
Järjestelyllä on vaikutusta myös toimenpideaikoihin, sillä näin ajoradalta auratut lumet 
eivät jää pyöräilijöiden tielle, kuten Helsingin esimerkissä voisi käydä. (HSL 2014, s. 35) 
Lumen varastointi tulee suorittaa niin, etteivät näkemät peity esimerkiksi risteysalueilla. 
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Kuva 34 Lumitila on otettava huomioon jo väyläsuunnittelussa. (Kuvat: HSL 2014, s. 
35) 
Eri väylätyypeissä on puolensa talvikunnossapitoa ajatellen. Ajoradan reunassa samassa 
tasossa olevat pyöräkaistat ovat haastavia talvisin, sillä pyöräkaistamerkinnät ovat vaike-
ammin havaittavissa ja ajoneuvoliikenne voi oikaista kaistan yli tai pysäköidä sen päälle. 
(Tielaitos 1998) Yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä talvikunnossapidon tulee pal-
vella sekä jalankulkijoita että pyöräilijöitä. Tämä vahvistaa ajatusta väyläsuunnittelun ja 
talvikunnossapidon suunnittelun kulkemisesta käsi kädessä.  
Vastuut 
Helsingin seudun liikenteen julkaisussa (2014) tiivistetään hyvin maankäyttö- ja raken-
nuslain (MRL) kunnossapitoa ja erityisesti talvikunnossapitoa koskevat määräykset. Ku-
vassa 35 on esitetty kunnan ja tontinomistajan tehtävät puhtaanapidossa, talvikunnossa-
pidossa ja muuhun luokitellussa kunnossapidossa. Tarkastellaan erityisesti punaisella 
merkittyjä osioita. Talvikunnossapito sisältää lain mukaan esimerkiksi 
- lumen ja jään poistamisen 
- liukkaudentorjunnan 
- kadun pinnan tasaisena pitämisen 
- hiekoitusmateriaalin noston keväisin 
- sekä kuivatusjärjestelmän, kuten ojien ja kaivojen, avoimena pitämisen. (HSL 
2014) 
Julkaisussa tiivistetään yleisesti kadun kunnossapitovastuu kuuluvan pitkälti kunnalle, 
mutta tontinomistajallakin on omat velvollisuutensa.  Tontin kohdalla sijaitsevan jalka-
käytävän talvikunnossapitovastuu kuuluu tontin omistajalle. Jalkakäytävä tulee pitää 
käyttökelpoisena, joten esimerkiksi liukkaudentorjunnasta ja lumenpoistosta tulee huo-
lehtia. Alla kuvassa 35 esitetty tarkemmin vastuuseen kuuluvat osa-alueet. Huomiolle 
pantavaa on, että yhdistetyn tai erotellun jalkakäytävä ja pyörätien talvikunnossapito kuu-
luu aina kunnalle. Vastuut voivat olla joskus epäselviä ja näin aiheuttaa puutteita talvi-
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kunnossapidossa. Nämä vastuualueet korostuvat usein vasta tapaturman tai onnettomuu-
den sattuessa. (HSL 2014) Kunnat saavat sopia vastuista myös kunnansisäisesti, mutta 
alla esitetty on yleinen jako Suomessa. 
 
Kuva 35 Puhtaanapidon, talvikunnossapidon ja muun kunnossapidon vastuualueet 
kunnan ja tontinomistajan välillä. (Kuva muokattu lähteestä HSL 2014. Alkuperäi-
nen tieto vastuualueista Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 84§) 
Maanteiden sekä niiden jalkakäytävien ja pyöräteiden talvikunnossapito kuuluvat ELY-
keskuksen (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) vastuulle. ELY-keskus valitsee alu-
eidensa urakoitsijat kilpailuttamalla ja urakka-alueita koko maassa on noin 80. (Elin-





Kunnossapitoluokat ja laatukäytävät 
On tärkeää, että talvikunnossapidon laatu on korkeaa erityisesti siellä, missä sille on suuri 
tarve. Kunnossapitoluokkia ja -menetelmiä suunniteltaessa on syytä huomioida kovin eri-
laiset tarpeet eri alueilla. Oman tilanteen ja tarpeiden kartoittaminen ennen suunnittelua 
on tärkeää. 
”Jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidossa on olennaista hoidon oikea-aikaisuus, 
lumen, jään ja sohjon poisto sekä liukkauden torjunta.” (Tielaitos 1998) 
Vuonna 1998 kirjoitettu lause tiivistää hyvin talvikunnossapidon ja kunnossapitoluokkien 
toimenpiteet pitävät nämä sisällänsä. Urakka-alueen tehtäväkortit määrittelevät toimen-
pideajat, ohjeet lumen ja sohjon poistoon sekä liukkaudentorjuntaan (Tielaitos 1998). 
Suomen Kuntaliitto (2008) listasi kadun laatutasoon vaikuttavat talvikunnossapitoon liit-
tyvät osa-alueet. Kuva 36 esittää listatut osa-alueet. 
 
Kuva 36 Kadun laatutasoon vaikuttavat talvikunnossapidon osa-alueet. (Muokattu 
lähteestä Kuntaliitto 2008, s. 29) 
Pyöräväylät jaetaan normaalisti kahteen tai kolmeen kunnossapitoluokkaan (HSL 2014). 
Esimerkiksi Turussa kunnossapitoluokat on jaettu kahteen luokkaan muun muassa liiken-
teen määrän ja reitin liikenteellisen merkityksen mukaan. Usein runsasliikenteiset työ- ja 
koulumatkoihin käytetyt väylät ovat korkeimmassa kunnossapitoluokassa. (Turun kau-
punki 2016c) Jalankulku- ja pyöräväylän kunnossapitoluokitus seuraa usein ajoradan 
kunnossapitoluokitusta, vaikka tämä ei aina palvele sen tarvetta (HSL 2014). 
Toimenpideajat ovat tärkeitä erityisesti ruuhkaisia tunteja aamuisin ja iltapäivisin ajatel-
len. Lisäksi toimenpideaikoja suunniteltaessa on hyvä huomioida muiden väylien, kuten 
ajoratojen, toimenpideajat. Usein ajoradat aurataan ennen jalankulku- pyöräväyliä, sillä 
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muuten ajoradalta auratut lumet päätyisivät aikaisemmin jo hoidetulle väylälle. Pyörä-
väylät olisi tärkeä priorisoida ajoratojen toimenpideaikoja kiireellisimmiksi ja Kööpen-
haminan malli mahdollistaa tämän lumitilan suunnittelun avulla (kuva 34). Lumitila ajo-
radan ja pyöräkaistan välissä mahdollistaa jalankulku- ja pyöräväylien hoidon ennen ajo-
ratoja ilman, että ajoratojen lumet päätyvät esimerkiksi jo hoidetulle pyöräkaistalle. (HSL 
2014) 
Liikennevirasto (2014) korostaa, että priorisoituja talvipyöräilyreittejä suunniteltaessa tu-
lisi olla vuorovaikutuksessa eri tahojen ja sidosryhmien kanssa. Muun muassa kunnossa-
pidon suunnittelijoita, urakoitsijoita ja pyöräilijöitä olisi hyvä kuulla. Liikennevirasto lis-
taa tärkeät näkökulmat, jotka tulisi ottaa huomioon priorisoituja talvipyöräilyreittejä va-
litessa: 
- ”Laatukäytävät 
- Keskustan pyöräilyolosuhteiden kehittäminen 
- Liikkumisesteisten tarpeiden huomioiminen 
- Pyöräilyn edistäminen kunnossapitoluokituksen keinoin” (Liikennevirasto 2014, 
s. 42) 
Talvipyöräilyn laatukäytävän kunnossapito on priorisoitu pyöräteiden välisessä hierarki-
assa. Usein nämä laatukäytävät hoidetaan myös ennen ajoratoja. Kööpenhaminassa toi-
mitaan näin ja talvipyöräilyn laatukäytävät luetaan yhtä tärkeiksi kuin runsasliikenteiset 
ajoradat. (HSL 2012, s. 9) Myös reittikohtaisella kunnossapidolla voidaan saavuttaa laa-
dukkaampaa lopputulosta talvikunnossapidossa (Liikennevirasto 2014, s. 37). 
Helsingin seudun liikenne (HSL) linjaa reittikohtaisen urakoinnin palvelevan seudullisten 
pääväylien talvikunnossapitoa hyvin. Näin pääväylien rajat, kuten risteykset ja urakka-
alueiden rajat, on mahdollista huomioida paremmin talvikunnossapidon toteutuksessa. 
Nykyisellä alueurakointimallilla saumakohdat näkyvät maastossa laatueroina ja reittikoh-
taisella urakointimallilla tähän on mahdollista saada parannusta. (HSL 2014) 
Valvonta 
Talvikunnossapitoluokkien toteutumisen valvonta on tärkeä osa laadukkaiden talvipyö-
räilyolosuhteiden saavuttamista. Kuntaliitto (2008) esitti kunnossapitolain noudattamisen 
valvonnan (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 1978, 
16§): 
”Kunnan on määrättävä viranomainen, joka valvoo, että kadun ja yleisten alueiden kun-
nossapito- ja puhtaanapitovelvollisuus täytetään ja käyttää tarvittaessa siinä hallinnolli-
sia pakkokeinoja. Kunnan on määriteltävä ne viranhaltijat, jotka suorittavat valvontaa 
käytännössä.” (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
1978, 16§) 
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Valvonnalla on mahdollista varmistaa määriteltyjen laatuvaatimusten täyttyminen. Jo 
pelkällä valvonnan tehostamisella voi olla positiivinen vaikutus talvipyöräilyolosuhtei-
siin väylillä. 
3.3 Pyöräväylien talvikunnossapitomenetelmiä 
Pyöräväylien talvikunnossapitomenetelmiä on useita erilaisia. Valittavana on menetelmiä 
vastaamaan erilaisia olosuhteita ja menetelmän valinnassa tulisikin huomioida seudulla 
vallitsevat sääolot. Talvikunnossapito kokonaisuutena koostuu useasta osa-alueesta, ku-
ten kuvasta 36 näkyy. Esimerkiksi lumenpoisto ja liukkaudentorjunta ovat tärkeitä osa-
alueita turvallisia pyöräilyolosuhteita tarjotessa. Lumen sataessa se poistetaan valitulla 
lumenpoistomenetelmällä ja mahdollinen liukkaus torjuntaan valitulla liukkaudentorjun-
tamenetelmällä. 
Talvikunnossapidossa on huomioitava tarkasteltavana olevan paikkakunnan sääolot ja 
niiden vaatimukset. Kuvassa 37 on esitetty keskivertoista lumitilannetta vertailukaudella 
1981–2010. Kartoissa selviää, kuinka erilaiset talvien sääolot ovat Suomen eri osissa. 
Huomataan, että pohjoisosissa lumi tulee aikaisemmin, viipyy pidempään ja peittää maata 
selvästi kauemmin kuin eteläosissa. Kestoltaan vähälumisimmat talvet ovat etelässä ja 
erityisesti rannikolla. Myös talvikunnossapidon tulee palvella alueen olosuhteita ja eri 
menetelmävaihtoehdot on syytä huomioida. (Ilmatieteen laitos 2018b) 
 
Kuva 37 Lumipeitteen olosuhteita eri puolella Suomea. (Kuvat: Ilmatieteen laitos 
2018b) 
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Esimerkiksi Helsingissä tarve uuden talvikunnossapidon kokeilemiselle havaittiin muut-
tuvien sääolojen myötä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät vuodenajoista selvim-
min talvien lämpenemisessä. Tammi- ja helmikuun keskilämpötilojen ennustetaan läm-
penevän vuoden 1971–2000 keskilämpötiloista jopa kaksi astetta vuoteen 2050 men-
nessä. Yhä suurempi ja suurempi osa talviajan sateista tulee lumen sijaan alas vetenä. 
Talvien ennustetaan lämpenevän ja talvien ennen ominaiset pidemmät pakkaskaudet ly-
henevät ja harvenevat. Helsingin kaupunki tunnistaa riskin vaarallisten liukkauden kelien 
yleistymiseen, sillä lämpötilat voivat vaihdella yhä useammin pakkas- ja plusasteiden vä-
lillä. Tämä lisää tarvetta tehokkaampaan ja perusteellisempaan liukkaudentorjuntaan. Se, 
että Helsingin kaupunki pyrkii määrätietoisesti kasvattamaan talvipyöräilyn suosiota, 
vaatii jatkossa myös liukkauden olosuhteiden tehokasta talvikunnossapitoa ja mahdolli-
sesti perinteisistä talvikunnossapitomenetelmistä poikkeavien menetelmien kokeilemista. 
(Helsingin kaupunki 2018a, s. 5) Muutoksen ja siitä johtuva tarve vaihtoehtoisten mene-
telmien kokeiluun on huomattu myös muualla. 
Kaupungeissa vallitseviin lämpösaarekkeisiin vaikuttaa esimerkiksi alueen vesistöt, suur-
säätila, topografia sekä kaupungin maankäyttö ja koko. (Suomi 2015) Kaupungin läm-
pösaarekkeesta puhuttaessa tarkoitetaan kaupunkien keskustojen hieman ympäröivää 
maaseutua lämpimämpiä sääoloja. Kasvillisuuden lämmönjohtavuus ja ominaislämpöka-
pasiteetti on pienempi kuin esimerkiksi rakennetussa ympäristössä käytössä oleville pin-
tamateriaaleilla. Keskustojen toiminnasta vapautuvan hukkalämmön lisäksi nämä pinnat 
vapauttavat päivällä varastoimaansa lämpöä yön kylmempien olojen aikana hidastaen il-
man viilenemistä. (Tirkkonen 2015) Kuten kuvasta 38 voi havaita, lämpötila voi olla maa-
seudulla ja puistoissa matalampi kuin kaupunkien keskustoissa. (EPA 2003) Tämä on 
yksi huomioitava asia talvikunnossapitoa suunniteltaessa. 
 
Kuva 38 Kuvassa on esitetty poikkileikkaus kaupungin lämpösaarekkeesta (Kuva 
muokattu lähteestä: EPA 2003) 
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Helsingin kaupunki tarkastelee sään ja ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä. Riskit 
tunnistamalla ne on mahdollista ottaa huomioon muun muassa päätöksenteossa. Liiken-
teen riskeihin lukeutuvat myös pyöräilijöiden olosuhteiden mahdollinen heikkeneminen 
esimerkiksi liukkauden suhteen. (Helsingin kaupunki 2018a) 
3.3.1 Lumenpoistomenetelmiä 
Lumenpoisto on tärkeä osa talvikunnossapitoa ja siinä satanut lumi poistetaan valitulla 
menetelmällä. Talvikunnossapidon laatuvaatimuksissa on erikseen määritelty vaatimuk-
set lumenpoistolle ja urakoitsijoille suunnatuissa urakka-alueiden tehtäväkorteissa kerro-
taan muun muassa toimenpideajat, maksimilumisyvyydet ja vaatimukset sohjonpoistoon. 
Luvussa 3.2 käsitellään muita pyöräväylien talvikunnossapidossa huomioitavia asioita. 
Tässä kappaleessa käsitellään erilaisia menetelmiä lumenpoistoon. Eri menetelmillä on 
vahvuutensa ja heikkoutensa, jotka on hyvä huomioida käytettävää menetelmää valitessa. 
Lumenpoistomenetelmiä ovat esimerkiksi auraus, linkoaminen ja harjaaminen. 
Auraus 
Auratessa lumi siirretään auran avulla syrjään väylältä. Aurausjälki jättää yleensä polan-
teen tienpintaan, mikä johtuu siitä, että auran terä ei kykene poistamaan kaikkea lunta 
tienpinnasta. Auraus on yksi perinteisimmistä lumenpoistomenetelmistä. 
Lumenpoisto vaaditaan suoritettavan yleensä ennen liikenteen huipputunteja. Lumisateen 
aikana väliauraus on huomioitava myös huipputuntien välisenä aikana, sillä suuren lumi-
määrän auraus on vaikeampaa ja työläämpää. Auratessa lumen kasaamiseen on syytä 
kiinnittää huomiota, sillä lunta ei saisi jättää liikkumista estäviksi valleiksi suojateiden ja 
liittymien eteen. Myös näkemien huomiointi esimerkiksi risteyksissä kasaamisessa on 
turvallisuuden kannalta erittäin tärkeää. (Tiehallinto 1999, s. 21) 
Aura valitaan tarpeen mukaan ja eri auratyyppejä on useanlaisia. Aurat voidaan jaotella 
esimerkiksi rakenteellisesti sivuauraan, vinoauraan, alusterään ja kärkiauraan. Kaluston 
eteen sijoitettava vinoaura on yleisin auratyyppi ja kääntyvillä malleilla lunta voidaan 




Kuva 39 Esimerkki aurauskalustosta. (Kuva: Anna Karhila) (Karhila 2016) 
Aurauksen yhteydessä on hyvä käyttää alus- tai takaterää jäljelle jäävän polanteen pinnan 
tasoittamiseksi. Liukkaudentorjunnan tarvetta saadaan pienennettyä polanteen karhentu-
essa. Polanne ei myöskään pääse kasaantumaan liian paksuksi. (Tiehallinto 1999, s. 28) 
Destian aliurakoitsijana toimiva Järvenpää toteaa Kuhmoisten Sanomien haastattelussa, 
että ensilumen tullessa auran alla ei ole vielä aikaisemmin satanutta lunta ja tästä syystä 
kitka on suuri auratessa (Karhila 2016) Auran laahaaminen puhtaassa tienpinnassa kulut-
taa päällystettä. Polanne pääsee syntymään auttamatta aurauksen ollessa lumenpoistome-
netelmä. 
Linkoaminen 
Lumi voidaan poistaa myös lumilingolla. Lingotessa lumi voidaan heittää kauaskin ja 
korkeat ajonopeudet ovat sallittuja. Lingottu lumi voidaan suunnattu haluttuun suuntaan 
(Tiehallinto 2001, s. 19) Kuvassa 40 esitetty Øveraasenin tarjoamana lumilinko UTV 300 
(Øveraasen 2018). Kaiken kaikkiaan lumilinkoja on tarjolla monen tehoisia kotikäyttöi-
sistä lentokentillä käytettäviin suurkoneisiin. 
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Kuva 40 Norjalaisen Øveraasenin tarjoama lumilinko UTV 300 työssään. (Øveraasen 
2018) 
Lumilingolla voidaan siirtää lunta, kun väylän välittömässä läheisyydessä ei ole tarjolla 
lumitilaa. Esimerkiksi silloilla lumi voidaan lingota sillalta alas mahdollisuuksien sen sal-
liessa. Toinen vaihtoehto on myös lumen linkoaminen suoraan kuorma-auton lavalle, jol-
loin lumi voidaan siirtää suoraan lumensijoituspaikalle (Tiehallinto 2001, s. 19). Linkoa-
minen ei ole kovin yleinen lumenpoistomenetelmä kaupunkien keskustoissa. 
Harjaaminen 
Harjaamisella tarkoitetaan lumenpoistoa tienpinnasta harjaamalla. Harjaamisella tien-
pinta on mahdollista saada kokonaan puhtaaksi lumesta ja välttää polanteen kertyminen 
talven aikana. Kuvassa 41 on esitetty yksi mahdollinen harjauskalusto. 
 
Kuva 41Wille Optim -avoharja lumen puhdistuksessa. (Kuva: Wille 2018) 
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Harjaus vaatii kuitenkin lisäkseen hieman perinteisestä poikkeavan kemiallisen liukkau-
dentorjuntamenetelmän ja näiden yhdistelmästä käytetään usein nimitystä harjasuolaus 
(sopsaltning/sweep salting). Harjaussuolaus talvikunnossapitomenetelmänä pitää sisäl-
länsä lumen poistamisen harjaamalla ja liukkaudentorjunnan suorittamisen kemiallisesti. 
Luvussa 3.3.3 käsitellään tarkemmin harjasuolausmenetelmän ominaisuuksia. 
Polanteen poistaminen ja tasaaminen 
Tiehallinto linjasi jo vuonna 2001 yleiseksi periaatteeksi, että polanteen pehmeneminen 
keväällä ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa. Tämä tarkoittaa, että polanne on pidettävä 
tarpeeksi ohuena talven ajan tai tarpeen vaatiessa ohennettava kevään tullen. Polanteen 
ohentaminen ja tasaaminen auttaa sulamisvesien määrään sekä niiden ohjautumiseen, 
mutta ennen kaikkea väylän käytettävyyteen. (Tiehallinto 2001, s. 31) 
Jos lumi ehtii kerääntyä ja tiivistyä paksuksi polanteeksi, voidaan se poistaa siihen tar-
koitettua kalustoa käyttämällä. Polanne vaikeuttaa pyöräilyolosuhteita merkittävästi eri-
tyisesti, kun se pehmenee, urautuu ja tämän jälkeen jäätyy. Esimerkiksi kevättalvella po-
lanteen poistaminen voi tulla ajankohtaiseksi kelien lämmetessä. Kuvassa 42 on esitetty 
yksi vaihtoehtoinen kalusto polanteenpoistoon (Raiko 2018). 
 
Kuva 42 Polanteen poistaminen onnistuu esimerkiksi Raiko P -pyöräkuormaajan 
avulla. (Kuva: Raiko 2018) 
Pyöräkuormaaja soveltuu polanteen poistamiseen niin maanteillä kuin jalankulku- ja pyö-
räteillä. Työkoneilla pinta saadaan tasattua yhdellä ajokerralla, sillä Raikon taakse on 
asennettu takalevy, joka poistaa rikotun lumiaineksen samalla kerralla. Käsittelyn luva-
taan nostavan pinnalle aikaisemmin levitetyn hiekoitusmateriaalin, jolloin hiekoituksen 
tarve on pienempi ja ainesta joudutaan levittämään vähemmän. Lisäksi polanteen olleessa 
ohuempi, sulamisvesien määrä pienenee keväisin. (Raiko 2018) 
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3.3.2 Liukkaudentorjuntamenetelmiä 
On olemassa mekaanisia ja kemiallisia liukkaudentorjunta-aineita. Erilaisia liukkauden-
torjuntamenetelmiä käytetään eri lumenpoistomenetelmien yhteydessä. Esimerkiksi au-
rauksen yhteydessä ei suositella käytettävän kemiallisia liukkaudentorjunta-aineita, kun 
taas yhdessä harjauksen kanssa se mahdollistaa korkeamman laatutason saavuttamisen.  
Erittäin runsasliikenteisillä ja keskeisillä kävelykaduilla palveluiden läheisyydessä käy-
tössä voi olla katulämmitys liukkaudentorjuntamenetelmänä. Lumenpoiston parina perin-
teisempiä liukkaudentorjuntamenetelmiä ovat muun muassa hiekoittaminen ja polanteen 
karhentaminen. (Tiehallinto 1999, s. 29–30) 
Jo vuonna 2000 Tiehallinto selvitti syitä, miksi pyöräily lopetetaan tai miksi sitä vähen-
netään talvisin. Toteutetussa pyöräilytutkimuksessa selvisi, että pääsääntöisiä tekijöitä 
pyöräilyn vähentämiseen tai lopettamiseen talvikaudella olivat liukkaus (32 % kyselyyn 
osallistuneista), kylmyys (24 %) ja auraamattomuus (18 %). (Tiehallinto 2000, s. 55) 
Myös uudemmissa tutkimuksissa pyöräväylien talvikunnossapidon puutteista merkittä-
väksi nostetaan niiden liukkaus. Esimerkiksi Turun Pyöräilybarometrissa liukkaudentor-
juntaan toivotaan selvästi parannusta (kts. kuva 23). Voidaan todeta, että liukkaudentor-
junnalla on merkittävä osuus talvipyöräilyolosuhteiden laadussa.  
Liukastuminen voi johtaa vakaviinkin onnettomuuksiin. Pyöräilijöiden kesken eniten va-
kavaan loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtuu kesäkuukausina. Alla ku-
vassa 43 on esitetty liukastumisen takia tapahtuneita vakavaan loukkaantumiseen johta-
neita pyöräilyonnettomuuksia. Soran tai hiekan aiheuttamat liukastumiset lisääntyvät sel-
västi talvikauden loppupuolella maaliskuussa. Helmikuun 3 %:n osuus nousee maalis-
kuussa (22 %) samalla, kun lumen ja jään takia liukastuneiden osuus laskee 34 prosent-
tiyksikköä. (Niska & Blomqvist 2016b, s. 8) 
54 
 
Kuva 43 Vakavasti liukkauden takia loukkaantumiseen johtaneita pyöräilyonnetto-
muuksien syitä. Suomennettu lähteen kuvaajasta ”Seriously injured cyclists due to 
skidding”. (Niska & Blomqvist 2016b, s. 8) 
Talvikunnossapidon osalta huomiota kiinnitetään lumeen, jäähän ja hiekan aiheuttamiin 
liukastumismahdollisuuksiin. Alla on esitetty erilaisia talvikunnossapidon liukkaudentor-
juntamenetelmiä. 
MEKAANISET LIUKKAUDENTORJUNTAMENETELMÄT 
Liukkaudentorjuntamenetelmiä on mekaanisia ja kemiallisia. Molempien menetelmien 
tarkoituksena on taata turvallisen liikkumisen vaatima kitka renkaan ja tienpinnan välillä. 
(Tiehallinto 2006, s. 14) Mekaanisissa liukkaudentorjuntamenetelmissä pyritään kitkan 
lisäämiseen estämättä liukkauden muodostumista tai sulattamatta syntynyttä jäätä. 
Hiekoitus 
Hiekoittaminen on yksi yleisimmistä liukkaudentorjuntamenetelmistä Suomessa (Liiken-
nevirasto 205b). Seulottu sepeli, murske tai hiekka ovat yleisempiä ja niitä käytetään il-
man, että suolaa sekoitetaan niiden joukkoon. Hiekoitusmateriaalin yhteydessä levitetty 
vähäinen suolan määrä vain pehmentää polanteenpinnan epämukavaksi pyöräillä eikä pa-
ranna tilannetta. Hiekoituksessa voidaan käyttää raekooltaan erikokoisia aineksia. Suosi-
tellut käytettävät raekoot ovat: (Tiehallinto 1999, s. 34) 
- Sepeli 2–4 mm tai 2–6 mm 
- Pesty hiekka 1–6 mm 
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Murskatut tuotteet estävät liukkautta paremmin, mutta liian terävän materiaalin kerrotaan 
lisävään renkaiden rikkoontumisen riskiä. Liian pieniraekoko lisää pölyhaittoja keväisin 
eikä estä liukkautta tarpeeksi tehokkaasti. (Tiehallinto 1999, s. 34) 
Levitettävän hiekoitusmateriaalin annostus vaikuttaa sen kitkakertoimeen. Hiekan an-
noskoon 300 g/m2 jälkeen kitka ei kasva enää merkittävästi ja tästä syystä suositeltava 
levitettävä hiekkamäärä on 200–300 g/m2 polanteen ollessa jäinen. Sepelin annoskoko on 
hiekan annoskokoa pienempi (150 g/m2). Kuvassa 44 on esitetty kitkaketoimen suhde 
levitettävään hiekkamäärään (g/m2). (Tiehallinto 1999, s. 34) 
 
Kuva 44 Hiekoitushiekalla saavutettavat kitkakertoimet. (Kuva: Tiehallinto 1999, s. 
34) 
Talvipyöräilyä koskevissa keskusteluissa nousee melko usein esille terävän hiekoitusma-
teriaalin aiheuttamat rengasrikot. Espoon kaupunki vastaa usein kysyttyihin kysymyk-
siinsä koosteella ja aihetta käsitellään myös tässä julkaisussa. Heidän käyttämänsä kalli-
osta murskattu sepeli antaa paremman liukkaudentorjunnan ja pysyy pyöreämpää ainesta 
paremmin paikoillansa. Aikaisemmin käytettyä harjusoraa ei enää käytetä tärkeiden har-
jujen suojelemiksesi. Lisäksi sepeli on hiekkaa kustannustehokkaampaa. (Espoon kau-
punki) 
Hiekoitusmateriaali tulee nostaa keväisin ja tämä lisää työmäärää. Lisäksi hiekoitusma-
teriaali käyttäminen lisää katupölyä, joka voi johtaa keväisin kemiallisen pölynsidonnan 
tarpeeseen. 
Perinteinen liukkaudentorjuntamenetelmä eli hiekoitus aiheuttaa onnettomuuksia myös 
keväisin lumen ja jään sulaessa. VTI:n tekemässä kuvaajassa jään, lumen ja hiekoitusma-
teriaalin aiheuttamat loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet korostuvat (kuva 45). 
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Vakavaan loukkaantumiseen johtaneista pyöräilijöiden onnettomuuksista 78 % tapahtuu 
yksittäisille pyöräilijöille ilman toista osapuolta. Näistä yksittäisistä onnettomuuksista 44 
% johtuu toimenpiteiden ja kunnossapidon puutteista. Kaikista kunnossapidon puutteista 
johtuneista onnettomuuksista 64 % aiheutuu jäästä, lumesta tai hiekoitusmateriaalista. 
Esimerkiksi harjasuolaamalla tienpinta jää puhtaaksi roskista, lehdistä ja hiekoitusmate-
riaalista, joten olosuhteet ovat turvallisemmat kevään tullen. (Niska & Blomqvist 2016b, 
s. 7) 
 
Kuva 45 Oma yksinkertaistettu ja suomennettu versio ylemmästä kuvasta. Muokattu 
lähteen kuvaajasta ”Seriously injured cyclists due to skidding”. (Niska & Blomqvist 
2016b, s. 7) 
Liukkaudentorjuntamenetelmällä voidaan siis sanoa olevan yhteyksiä tarkasteltuihin on-
nettomuuksiin. Hiekoitusmateriaali vaatii keväisin hyvin ajoitettua nostoa. 
Warm wetted sand -menetelmä 
VTI (Statens Väg- och Transportforskningsinsitut) on tutkinut ennen levitystä lämpimällä 
vedellä kostutetun hiekan vaikutuksia liukkaudentorjunnan edistämiseen. Hiekan on to-
dettu aiheuttavan onnettomuuksia erityisesti kevättalvisin, joten uusia hiekoitusmateriaa-
lin levitystapoja halutaan tutkia. Menetelmän jälkeä havainnollistava kuva 46 on esitetty 
alla. (Niska 2013) 
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Kuva 46 Warm wetted sand -menetelmässä hiekka kostutetaan lämpimällä vedellä en-
nen sen levittämistä. (Kuvan lähde: Niska 2013) 
Kitkamittaukset osoittivat, että warm wetted sand -menetelmällä kitka-arvot olivat nor-
maalia hiekoitusmenetelmää paremmat. Testissä heti levityksen jälkeen ja viiden tunnin 
päästä levityksestä kitka oli noin 0,15. Normaalein hiekoitusmenetelmin sama kitka oli 
noin 0,02. VTI:n tutkijat tekivät johtopäätöksen, että warm wetted sand -menetelmä on 
kuivaa hiekkaa tehokkaampi ja parhaat vaikutukset havaittiin ohuella jäällä. Käytössä oli 
kuitenkin hienorakeinen hiekka, joten keväinen pölyäminen aiheutti huolta. Menetelmän 
haasteiksi todettiin kostutetun hiekoitushiekan jäätyminen levityskalustoon. Vain muuta-
man pyöräilijän kerrottiin huomanneen ero normaalin hiekoituksen ja kostutetun hiekoi-
tuksen välillä. (Niska 2013)  
Kostutettu hiekka pysyy paikoillansa kuivaa hiekkaa paremmin, sillä 96 % materiaalista 
jää tienpintaan. Kuivaa hiekkaa levitettäessä jopa 30 % voi päätyä muualle kuin tarkoite-
tulle väylälle. Hiekan kostuttaminen helpottaa materiaalin levittämistä. On hieman epä-
selvempää, auttaako kostuttaminen pitämään materiaalin paikallansa pidempään. (Nixon 
2001, s. 9) 
Puulastut 
Ekologisten puulastujen käyttöä liukkaudentorjunnassa on kokeiltu myös Suomessa. Tal-
vella 2014–2015 Oulussa kokeiltiin puulastuja liukkaudentorjuntamenetelmänä ja mate-
riaalia (Stop Gliss Bio) hankittiin kokeilua varten. Kyseiset puulastuilla on suuri ominais-
pinta-ala ja ne on kyllästetty suolaliuoksessa. Näin valmistaja lupaa niiden kiinnittyvän 
jään- tai lumenpintaan tehokkaammin. Puulastujen ei pitäisi painua polanteeseen hiekan 
tai sepelin tavoin. Puulastuja ohjeistetaan levitettävän 150 g/m2. Kuvassa 47 on esitetty 
havainnollistava tilanne puulastuista jäänpinnalla. Hiekoituksessa käytetyn materiaalin 
keväiseen pölyämiseen sekä materiaalin uppoamiseen säiden lämmetessä haluttiin paran-
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nusta. Hiekoitusmateriaalin uppoaminen polanteeseen johtaa useampiin toimenpideker-
toihin, suurempaan materiaalin kulutukseen ja runsaampaan pölyämiseen kevään tullen. 
(Salo 2015) 
 
Kuva 47 Puulastuja on kokeiltu liukkaudentorjunnassa Oulussa. (Kuva: Roope-Ta-
neli Salo) (Salo 2015) 
Oulun kokeilu arvioitiin tilaajan ja urakoitsijan kokemusten lisäksi maastokäyntien ja 
käyttäjille suunnatun kyselyn avulla. Kokemusten mukaan puulastut eivät aiheuttaneet 
yhtä paljon pölyämistä kuin hiekoitusmateriaalit. Lastut olivat miellyttävän tuntuisia ja-
lankulkijoille, pyöräilijöille ja koirien tassuille, vähentävät rengasrikon riskiä ja toimivat 
parhaiten pakkaskeleillä. Havaittuja haasteita olivat esimerkiksi lastujen kulkeutuminen 
vesien ja autojen ilmavirtojen vaikutuksesta pois halutulta väylältä sekä levittämistä odot-
tavan materiaalin jäätyminen. Liukkaudentorjuntamateriaali on patentoitu ja tämä lisää 
kustannuksia. Puulastujen kahdeksan kertaa hiekoitusta kalliimpi hinta rajaa niiden käyt-
tömahdollisuuksia. (Salo 2015) 
KEMIALLISET LIUKKAUDENTORJUNTAMENETELMÄT 
Mekaanisten liukkaudentorjuntamenetelmien lisäksi on olemassa myös kemiallisia me-
netelmiä. Niiden tarkoituksena on sulattaa jo muodostunut jää tai mahdollinen liukkauden 
syntyminen ennakoivilla toimenpiteillä. (Vestola et al. 2006, s.14) 
Kemialliset liukkaudentorjuntavaihtoehdot ovat aiheellisia, kun tienpinta on tarkoitus pi-
tää puhtaana lumesta ja jäästä eikä sille saa kertyä polannetta talven aikana. Tällaisia ti-
lanteita on esimerkiksi lentokentillä kiitoradoilla ja runsasliikenteisillä moottori- ja maan-
teillä. 
Kloridit ovat yleisimmin käytössä olevia kemialliseen liukkaudentorjuntaan käytettyjä ai-
neita. Suolaa korvaavien vaihtoehtoisten aineiden, kuten asetaattien ja formiaattien, ym-
päristövaikutuksista ei ole vielä yhtä pitkäaikaista tietoa. (Tiehallinto 2001, s. 41) 
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Levitettävän liukkaudentorjunta-aineen määrään vaikuttavat esimerkiksi vallitsevat olo-
suhteet ja määriä pystytään arvioimaan kertyneiden kokemusten myötä. Tiehallinto on 
listannut vuonna 2001 natriumkloridin käyttömäärään vaikuttavat tekijät ja samat tekijät 
on hyvä huomioida yleisesti kemiallisten liukkaudentorjunta-ainemääriä suunniteltaessa. 
(Tiehallinto 2001, s. 38) 
- ”Tienpinnan lämpötila ja sen kehittyminen 
- Tienpinnan kosteus ja sen kehittyminen 
- Tiepinnan liukkaan peitteen määrä ja laatu 
- Mahdollisen sateen määrä ja laatu 
- Liikennemäärä ja sen kehittyminen 
- Suolausmenetelmä 
- Ennakoiva, oikea-aikainen työ minimoi tarvittavan suola-annoksen.” (Tiehallinto 
2001, s.38) 
Kemiallisia liukkaudentorjunta-aineita voidaan levittää useassa eri muodossa. Liukkau-
dentorjunta-aine voi olla liuoksena tai kiinteänä. Kiinteässä muodossa olevaa liukkauden-
torjunta-ainetta voidaan levittää kostutettuna tai kuivana. Lisäksi on huomattava, että me-
kaanista ja kemiallista liukkaudentorjuntaa voidaan myös yhdistää. Esimerkiksi hienora-
keiseen pestyyn hiekoitusmateriaaliin voidaan sekoittaa suolaa estämään hiekoitusmate-
riaalin jäätyminen säiliössä tai levityskalustossa. 
Suolaliuoksella levitysjälki on tasaisempi ja levitettävän suolan määrä on mahdollista mi-
nimoida. Tasaisesta liuoksena tienpintaan levitettävä suola on vaikeammin silmämääräi-
sesti havaittavissa. Kiinteän suolan käyttöä puoltaa parempi ja varmempi sulatusteho. 
(Salermo 2015) Kemiallisten liukkaudentorjunta-aineiden levittämismuotojen hyötyjä on 
esitetty taulukossa 3. 
Taulukko 3 Kemiallisten liukkaudentorjunta-aineiden levittäminen liuoksena ja kiin-
teänä. (Salermo 2015)(Tiehallinto 2001) 
 
Kiinteä suola voidaan levittää kostutettuna tai kuivana. Alla kuvassa 48 on esitetty eri 
muodoissa levitetyn suolan tilanne tienpinnassa heti levityksen jälkeen ja 15 minuutin 
60 
kulutta levityshetkestä. Huomataan liuossuolan suurempi riski laimenemiseen sulatetta-
van lumen tai jään sulaessa. (Tiehallinto 2001) Toisaalta esimerkiksi natriumkloridin 
jäätä sulattava vaikutus alkaa nopeammin liuosmuodossa levitetyn suolauksen avulla 
(Vestola et al. 2006, s. 17). 
 
Kuva 48 Suolan toimintaperiaate levitysmuodosta riippuen. (Alkuperäinen kuva: Tie-
hallinto 2001) 
Kuiva suola ei levity tienpintaan tasaisesti ja hävikkiä tapahtuu jo levitettäessä. Tiehal-
linto linjasi vuonna 2001, että kuivan suolan käyttö liukkaudentorjunnassa on kiellettyä 
juuri suurin hävikin vuoksi. Kostutettuna suolarakeiden paino on suurempi, levitetyt ra-
keet pysyvät kuivia rakeita paremmin tienpinnalla ja hävikki on pienempää. (Tiehallinto 
2001) Ajoradoilla ajoneuvot rikkovat raesuolarakeet ja tehostavat näin niiden aktivoitu-
mista. Pyöräväylillä samaa ei tapahdu ja suositeltava pääasiallinen suolan levitysmuoto 
pyöräväylille on suolaliuos. (Tulenheimo 2017, s. 8) 
Kiinteän suolan sulatusteho on suolaliuosta tehokkaampi ja varmempi, mikäli sääolot 
ovat kovin kylmät tai tienpinnassa on lunta tai jäätä. Tästä syystä urakoitsijan on tärkeää 
valmistautua myös kostetun suolan käyttöön, mikäli pääasiallinen suolan levitystapa on 
liuos. (Salermo 2015) Suolaliuoksen ja kostutetun suolan käyttöä voidaan ajatella täyden-
tävän toisiaan (Tiehallinto 2001). 
Kloridit eli suolat 
Natriumkloridi (NaCl) on yleisimmin liukkaudentorjuntaan käytetty suola. Idea on, että 
natriumkloridi saa aikaan matalamman jäätymispisteen ja näin sulattaa syntynyttä jäätä 
tienpinnassa sekä mahdollisesti estää sen syntyä ennakoitua suolausta suoritettaessa. Ma-
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talin mahdollinen jäätymispiste on -21,2 °C ja se saavutetaan 23,3-prosenttisella natrium-
kloridiliuoksella. (Vestola et al. 2006, s. 17) Natriumkloridin (kiinteä) sulatusteho laskee 
kuitenkin lämpötilan laskiessa -7 °C alapuolelle (MacDonnel). Natriumkloridia voidaan 
levittää liuoksena, kostutettuna sekä kuivana. Kuivana sulattava vaikutus on hitaampi ja 
saavutetut jäätymislämpötilat eivät ole yhtä matalat. (Vestola et al. 2006, s. 17) 
Natriumkloridin mahdolliset ympäristövaikutukset on huomioitava. Natriumkloridi voi 
vaikuttaa haitallisesti pohjavesiin esimerkiksi lisäämällä kloridipitoisuutta ja näin kasvat-
tamalla putkiston syöpymisriskiä (Hellstén & Nystén 2001, s. 14). Natriumkloridi voi 
aiheuttaa myös korroosiota muun muassa ajoneuvoihin ja siltoihin (Vestola et al. 2006). 
Natriumkloridilla saattaa olla myös haittavaikutuksia puihin, sillä se vaikeuttaa niiden 
ravinnonsaantia (Riikonen et al. 2016). 
Kalsiumkloridi (CaCl2) käyttö ei ole yhtä yleistä kuin natriumkloridin. Kalsiumkloridi 
pitää tienpinnan natriumkloridia pidempään kosteana. (Tiehallinto 2001) Tästä syystä 
kalsiumkloridia käytetään erityisesti pölynsidontaan. Liuoksella voidaan saavuttaa jopa -
15–20 pakkasasteen käyttölämpötilat ja sen on todettu olevan tehokas erityisesti mustan 
jään torjumisessa. (Vestola et al. 2006) Käytettävän kalsiumkloridiliuoksen pitoisuus on 
32 % luokkaa. Kalsiumkloridia levitetään pääasiassa liuoksena. (Tiehallinto 2001) 
Kalsiumkloridin aiheuttamat korroosiohaitat koetaan natriumkloridin aiheuttamiin ver-
rattuna vahvempina. Liikenneviraston tekemän tutkimuksen mukaan kalsiumkloridin ai-
heuttamat haittavaikutukset rakennetulle ympäristölle ovat natriumkloridin vaikutuksia 
huonommat, mutta ympäristövaikutukset ovat suhteellisen samalla tasolla. (Vestola et al. 
2006) Yleisesti klorideilla voi olla rappauttavia vaikutuksia betoniin, mutta kalsiumklo-
ridilla vaikutukset voivat olla selvemmin havaittavissa. (Tiehallinto 2001, s. 45) 
”Kalrstadslaken” (NaCl + CaCl2) on ruotsalaisen Karlstad-nimisen kunnan kehittämä 
liukkaudentorjunta-aine, joka on kalsium- sekä natriumkloridin sekoitus. Liuos pitää si-
sällänsä 80 % natriumkloridia ja 20 % kalsiumkloridia. Natriumkloridiliuokseen sekoi-
tettu kalsiumkloridi tehostaa liuoksen sulatustehoa. Lisäksi liuosta pystyy mahdollisesti 
käyttämään matalammissa lämpötiloissa kuin pelkkää natriumkloridia. Karlstadin kunta 
testasi liuosta ja sai hyviä sulatustuloksia aina -15 pakkasasteillakin. (Stomberg & Karls-
son 2016) 
Tällä sekoitussuhteella suolaliuos ei jätä tienpintaa märäksi, vaan pinta kuivuu tehok-
kaammin vähentäen uudelleenjäätymisen mahdollisuutta. Tämän seurauksena myös levi-
tettävän suolan kokonaismäärä on mahdollisesti pienempi. (Stomberg & Karlsson 2016) 





Formiaatit eivät ole yhtä yleisiä liukkaudentorjunta-aineita kuin kloridit eikä niistä ole 
yhtä pitkältä ajanjaksolta kokemuksia. Formiaatteja on käytetty eniten esimerkiksi lento-
kenttien liukkaudentorjunnassa. (Tiehallinto 2001, s. 41) Formiaattien sulatusteho on pa-
rempi verrattuna klorideihin. Ne hajoavat maaperässä hiilidioksidiksi ja vedeksi usein jo 
ennen pohjaveteen kulkeutumista. (Mattila et al. 2016, s. 3) 
Lahden kaupunki päätti korvata liukkaudentorjuntaan käytetyt kloridit keskustan urakka-
alueella biohajoavalla Eco-Melter -liuoksella (Lahden kaupunki 2017). Eco-Melter on 
Kemion Oy:n tuottama formiaattipohjainen liuos (Kemion Oy 2018). Toimenpidettä pe-
rustellaan erityisesti pohjavesien suojelulla ja ensimmäisen talvikauden jälkeen koke-
muksia tarkastellaan, jotta jatkosta voidaan päättää (Lahden kaupunki 2017). 
Formiaatit ovat useaan kertaan klorideja kalliimpia (Vestola et al. 2006, s. 18). Useassa 
tapauksessa niiden hinta rajoittaa niiden käyttöä. 
Kaliumformiaatti (KCOOH) on muurahaishapon kaliumsuola. Liuoksen pitoisuuden 
ollessa 50 % voidaan saavuttaa jopa alle - 50 °C jäätymispiste. Tutkitut korroosiovaiku-
tukset ovat klorideja pienemmät ainakin betoniin ja metalleihin. Aine liukenee veteen 
täydellisesti. (Hellstén & Nystén 2001, s.13) Kaliumformiaattia levitetään liuosmuodossa 
ja tienpinnan ollessa märkä on kiinnitettävä erityishuomiota siihen, että liuos ei laimene 
liikaa kosteisiin olosuhteisiin levitettäessä. Tällöin pinta voi jäätyä sulatustehon laskiessa. 
(Mattila et al. 2016, s. 3) 
Natriumformiaatti (HCOONa) on hyvin samankaltainen kaliumformiaatin kanssa eri-
tyisesti ympäristövaikutustensa kannalta tarkasteltuna. Alin lämpötila, jossa aineella voi-
daan sulattaa, on – 22,5 °C ja se saavutetaan, kun liuoksen pitoisuus on noin 24 %. Nat-
riumformiaattia voidaan käyttää rakeena ja liuoksena, kuten natriumkloridiakin. Natrium-
formiaatin ominaisuuksia tutkitaankin enemmän, jotta mahdollisen rakeisen formiaatin 
käytöstä saadaan enemmän tietoa. (Nissinen 2017) 
Asetaatit 
Kalsiummagnesiumasetaatin (CMA) korroosiovaikutukset ovat pienempiä kuin klori-
dien ja tästä syystä ainetta käytetään esimerkiksi silloille, joiden korroosioon on kiinni-
tettävä erityistä huomiota. (Tiehallinto 2001, s. 42) Kalsiummagnesiumasetaatin käyttö-
lämpötila on jopa – 28 °C liuoksen pitoisuuden ollessa 32,5 %. Aine tunkeutuu lumen ja 
jään sisään aloittaen vasta tämän jälkeen liukenemisen ja sulattamisen. CMA:n edut tule-
vat parhaiten esille sen käyttötarkoituksen ollessa ennakoiva liukkaudentorjunta, sillä se 
estää tehokkaasti jään ja lumen tiiviin kiinnittymisen tienpintaan. (Hellstén & Nystén 
2001, s. 11) 
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Yhteenveto kemiallisista liukkaudentorjunta-ainevaihtoehdoista 
Yllä esitetyt kemialliset liukkaudentorjunta-ainevaihtoehdot on koottu yhteen taulukossa 
4.  Taulukossa on esitetty tiivistetysti aineiden käyttölämpötilat, levitysmuodot sekä mer-
kittävimmät vaikutukset ympäristölle.  
Taulukko 4 Yhteenvetotaulukko kemiallisista liukkaudentorjunta-aineista. 
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Kemiallista liukkaudentorjunta-ainetta valittaessa on syytä perehtyä aineiden erilaisin 
ominaisuuksiin ja vaikutuksiin. Esimerkiksi käyttökohteen tarpeet ja käytössä olevat re-
surssit vaikuttavat valintaan. 
3.3.3 Harjasuolaus 
Harjasuolaus eroaa perinteisistä talvikunnossapitomenetelmistä ja on selvästi niitä haas-
tavampi. Menetelmässä käytetään harjaa lumenpoistoon ja esimerkiksi suolaliuosta liuk-
kaudentorjuntaan (Niska 2017).  
Harjasuolausmenetelmällä saavutetaan puhdas tienpinta ja liukkaudentorjunnan onnistu-
essa kitka-arvot ovat paremmat kuin perinteisillä talvikunnossapitomenetelmillä saavute-
tut. Toimenpiteiden ajoittamisessa ja levitettävän suolan määrässä on huomioitava vallit-
sevat sääolot. Liuossuolan käyttöä suositellaan leudoissa talviolosuhteissa, mutta kovem-
milla pakkasilla saatetaan joutua turvautumaan parempaan sulatustehoon esimerkiksi 
kostutetun suolan avulla. (Niska 2017) Alla kuvassa 49 on esitetty harjasuolauksen avulla 
saavutettu puhdas ja pitävä tienpinta yhdistetyllä jalankulku- ja pyöräväylällä.  
 
Kuva 49 Harjasuolatun yhdistetyn jalankulku- ja pyöräväylän pinta on puhdas lu-
mesta eikä polannetta pääse kertymään. (Kuva: Anette Korkiakangas) 
Harjasuolausmenetelmällä tienpintaan ei pääse kertymään polannetta talven aikana. 
Tämä on menetelmän yksi suurimmasta hyödyistä, sillä polanteen pehmeneminen, urau-
tuminen ja uudelleenjäätyminen johtavat vaarallisiin olosuhteisiin. 
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Taulukossa 5 on esitetty pyöräväylien harjasuolauksen mahdollisia hyötyjä ja haittoja. 
Harjasuolaamalla on mahdollista saavuttaa paremmat olosuhteet pyöräväylillä, jolloin 
talvipyöräilyn suosio saattaa kasvaa. Lisäksi menetelmä vähentää hiekoittamisen tarvetta, 
jolloin hiekoitusmateriaalin aiheuttamat liukastumisonnettomuudet (kts. kuva 43) ja kui-
vatusjärjestelmän tukkiintumiset voivat mahdollisesti vähentyä myös. Hiekoituksen tar-
peen väheneminen saattaa vähentää pölyämisongelmaa kaupungeissa. (Niska & Blom-
qvist 2016c) 
Harjasuolauksella on kuitenkin omat mahdolliset haittansakin. Menetelmän kustannukset 
ovat perinteisiä talvikunnossapitomenetelmiä korkeammat ja haastava menetelmä vaatii 
hyvää valmistautumista. Yllättävä liukkaus puhtaan tienpinnan jäätyessä voi yllättää pyö-
räilijät ja aiheuttaa onnettomuuksia. Lisäksi suolauksen aiheuttamat mahdolliset haitta-
vaikutukset korroosion ja ympäristön suhteen herättävät keskustelua. Kovilla pakkasilla 
ja runsaalla lumisateella urakoitsijan on varauduttava vaihtoehtoisiin talvikunnossapito-
menetelmiin. (Niska & Blomqvist 2016c) 
Taulukko 5 Esimerkkejä pyöräväylien harjasuolauksen mahdollisista hyödyistä ja 
haitoista. (Suomennettu taulukosta ”Tänkbara för- och nackdelar med sopsaltning av 
cykelvägar.”) (Niska & Blomqvist 2016c) 
Mahdolliset hyödyt Mahdolliset haitat 
Laadukkaammat olosuhteet pyöräilijöille Korkeammat kustannukset 
Kasvattaa talvipyöräilijöiden määrää? Vaatii hyvää valmistautumista 
Ei hiekan aiheuttamia liukastumisonnetto-
muuksia 
Uudelleenjäätymisen riski saattaa antaa 
virheellistä turvallisuuden tunnetta 
Kokonaisuudessaan vähemmän onnetto-
muuksia? 
Suolan aiheuttamat korroosiot 
Vähemmän hiekoitusmateriaalia kuiva-
tusjärjestelmässä 
Suolan mahdolliset haittavaikutukset poh-
javeteen ja kasvillisuuteen 
Toimii ohuelle jääkerrokselle (frosthalka) Vaihtoehtoinen liukkaudentorjuntamene-
telmä koville pakkaskeleille 
Vähentää pölyämistä kaupungeissa? Vaihtoehtoinen lumenpoistomenetelmä 
runsaille lumisateille 
 
Harjasuolaus koostuu siis lumenpoiston lisäksi kemiallisesta liukkaudentorjunnasta. Käy-
tettäviä liukkaudentorjunta-aineita on useita (kts. luku 3.3.2). Liukkaudentorjunnan suun-
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nittelussa tulee huomioida useita seikkoja aineen valinnasta levitysmuotoon ja levitettä-
vän suolan määrään. Usein puhutaan yleistäen pyöräteiden suolaamisesta. Alla on listattu 
VTI:n korostamia huomioitavia asioita pyöräteitä suolatessa: 
- Milloin toimenpiteet suoritetaan? 
- Kuinka usein suolaa levitetään? 
- Missä muodossa suola levitetään (liuos/kostutettu/kuiva)? 
- Millä kalustolla suolaa levitetään? 
- Miten vaihtelevissa sääolosuhteissa toimitaan? 
- Vaikutukset ympäristöön? 
- Korroosiovaikutukset? (Niska & Blomqvist 2016b) 
Samoja kysymyksiä tulee miettiä liukkaudentorjunta-aineesta riippumatta harjasuolausta 
harjoittaessa. Huomataan, että harjasuolaus vaatii selvästi hyvää valmistelua sekä pereh-
tymistä menetelmän ominaisuuksiin ja vaatimuksiin. 
Kuvassa 50 on esimerkki harjasuolaukseen soveltuvasta kalustosta. Multihog-merkkisen 
ajoneuvon runkoon on lisätty harja ja liuossäiliö. (Cupina 2015) Harja poistaa lumen 
edeltä ja suolaliuos levitetään samalla ajokerralla. 
 
Kuva 50 Esimerkki harjasuolauksessa käytettävästä kalustosta. (Kuva: Ena Cupina) 
(Cupina 2015) 
Perinteisiä talvikunnossapitomenetelmiä käytettäessä liukkaus on usein havaittavissa sil-
mämääräisesti. Harjasuolausmenetelmän avulla saavutetaan paljas tienpinta, jolloin liuk-
kaus on usein vaikeammin havaittavaa ja voi yllättää jalankulkijan tai pyöräilijän täysin. 
Yllättävää liukkautta voi esiintyä esimerkiksi vaurioituneen päällysteen, erilaisten pääl-
lystemateriaalien, tiemerkintöjen sekä pyörätien kanssa risteävien ajoratojen vuoksi 
67 
(Niska & Blomqvist 2015). Menetelmän onnistumisen varmistamiseksi päällysteen on 
oltava hyvässä kunnossa, sillä epätasaisuuksissa voi esiintyä uudelleenjäätymistä, mikäli 
levitetty suolaliuos laimenee kertyneen lumen tai jään takia. Erityisen tärkeää on varmis-
taa toimiva kuivatus, sillä väylällä seisova sulamisvesi sekoittaa suolapitoisuudet ja yllät-
tävän liukkauden esiintymisen todennäköisyys kasvaa. (Niska 2017) Myös jalankulkijoi-
den kenkien pohjassa kulkeutunut lumi vaikeuttaa menetelmän toteutusta ja kyseinen 
lumi on tutkitusti haastava poistaa tienpinnasta (Niska & Blomqvist 2015). 
Harjasuolauksella hoidettujen pyöräväylien olosuhteita voidaan tarkastella esimerkiksi 
kitkamittausten avulla. VTI suoritti mittauksia Tukholman harjasuolatulla pyörätiellä ja 
vertaili kitka-arvoja perinteisillä talvikunnossapitomenetelmillä hoidettuihin reitteihin. 
Harjasuolatulla reitillä kitka-arvo oli keskimäärin noin 0,9 (erittäin hyvä kitka). Auratulla 
ja hiekoitetulla reitillä kitka oli keskimäärin 0,3 (liukas). Mittauksissa huomattiin kuiten-
kin, että harjasuolatun reitin kitka-arvoissa oli suurempi hajonta. Nämä liukkaat kohdat 
olivat juuri aikaisemmin lueteltuja harjasuolatulla reitillä tyypillisiä yllättävän liukkauden 
kohtia. Kitka-arvojen selitteet on VTI:n raportissaan käyttämiä. (Niska & Blomqvist 
2016a) 
Alla aikajanaan (kuva 51) on koottu harjasuolauksen käytön pääpiirteittäinen kehittymi-
nen Ruotsissa ja Suomessa. Aikajanasta huomioitavaa on, kuinka harjasuolauksen käyttö 
on yleistynyt Linköpingin ja Tukholman kautta arviolta 25 muuhun ruotsalaiseen kau-
punkiin. Suomessa Helsinki oli ensimmäinen harjasuolausta kokeileva kunta. Aijana on 
koottu useasta eri lähteestä ja haasteluilla saaduista tarkennuksista. 
 
Kuva 51 Pyöräteiden harjasuolauksen pääpiirteinen kehitystä Ruotsissa ja Suomessa. 
(H1)(H2)(H3)(H9)(Metsäpuro et al. 2014)(Salermo 2015) 
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Huomataan, että harjasuolaus on yleistymässä ja herättää kiinnostusta. Menetelmästä löy-
tyy hyvin julkaisuja ja tutkimuksia, sillä menetelmän ja eri liukkaudentorjunta-aineiden 
ominaisuuksia tutkitaan. 
3.4 Esimerkkejä pyöräreittien talvikunnossapidon kehittämi-
sestä 
Esimerkkikaupunkien toimenpiteet koskevat työn aiheen mukaisesti pääasiassa talvikun-
nossapitoa. Lukuisilla muillakin keinoilla talvipyöräilyn suosion kasvattaminen on mah-
dollista. 
Helsingin eteläinen sijainti ja pohjoista leudommat talvet antavat ovat saaneet kaupungin 
miettimään talvikunnossapidon kehittämistä, kuten luvussa 3.3.3 kerrottiin. Kaupungissa 
talvipyöräilyn olosuhteita on lähdetty kehittämään kaupungille uuden menetelmän pilo-
toinnilla. Pilotti suoritetaan valitulla kokeilureitillä. Oulussa talvet ovat runsaslumisem-
pia ja perinteisillä menetelmillä on mahdollista saavuttaa laadukkaat olosuhteet. Talvi-
kunnossapitoa pyritään kehittämään Oulussa talvikautena 2017–2018 uuden sopimusmal-
lin avulla. 
3.4.1 Helsingin pyöräteiden talvihoidon kokeilu 
Helsinki sijaitsee Suomen eteläosissa Suomenlahden rannikolla. Helsingin kaupungin ta-
voitteena on pyöräilyn lisääminen ja kaupunginhallitus hyväksyi vuonna 2014 edistämis-
tavoitteekseen, että pyöräilyn kulkutapaosuutta kasvatettaisiin 15 prosenttiin vuoteen 
2020 mennessä. (Helsingin kaupunki 2014a, s. 8) Vuonna 2016 pyöräilyn kulkutapaosuus 
Helsingissä oli 11 % ja osuutta on tavoite kasvattaa 15 prosenttiin vuoteen 2020 men-
nessä. (Helsingin kaupunki 2016a, s. 7). 
Helsingin pyöräilybarometrissa (2016) haastateltiin yhteensä 2004 asukasta ja pyöräili-
jäksi laskettiin lumettomana aikana vähintään kerran viikossa pyöräilevä helsinkiläinen. 
Tutkimuksessa selvisi, että 11 % asukkaista pyöräili ympäri vuoden ja tästä osasta 37 % 




Kuva 52 Pyöräily talviaikaan Helsingissä Helsingin vuoden 2016 pyöräilybarometri 
tuloksien mukaan. (Kuvat: Helsingin kaupunki 2016b, s. 11–12)  
Helsingissä on enemmän pyöräteitä kuin koko Suomi on pitkä etelästä pohjoiseen linnun-
tietä mitattuna, sillä niitä on jopa 1 200 kilometriä (Helsingin kaupunki 2018b). Suunni-
telmissa on tärkeimpien ja laadukkaiden pyöräilyn runkoväylien lisääminen. Kyseisen 
baanaverkon pituuden odotetaan olevan 160 kilometriä sen valmistuttua kokonaisuudes-
saan. (Helsingin kaupunki 2017) 
Helsingin kaupunki toteutti pyöräteiden talvihoidon kokeilun ensimmäistä kertaa talvi-
kaudella 2015–2016. Ennen kokeilua jalankulku- ja pyöräväylien laatuvaatimukset jaet-
tiin luokkiin A, B ja C (kuva 53). Kaikissa kolmessa luokassa toimenpideaika alkoi vasta, 
kun lunta oli satanut 5 cm. Liukkaudentorjunnassa sallittiin hiekoittaminen ja suolaami-
nen, mutta ainoastaan pyöräilyyn tarkoitettujen reittien hiekoittamista ohjeistettiin välttä-
mään. Eri luokkien toimenpideajat vaihtelevat neljästä tunnista kahdeksaan. (Helsingin 
kaupunki 2016a, s. 3) 
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Kuva 53 Helsingin kaupungin jalankulku- ja pyöräväylien kunnossapitoluokat ennen 
vuonna 2015 alkanutta pyöräteiden talvihoidon kokeilua. (Kuva: Helsingin kaupunki 
2016a, s. 3) 
Helsingissä esimerkiksi sepeli koettiin ongelmalliseksi, sillä pyöräilijät kertoivat sen puh-
kovan polkupyörän renkaita. Lisäksi ajoradalta pyörätielle auratut lumet nähtiin kehittä-
mistä vaativana haasteena. Pyöräilijät toivoivat myös talvikunnossapidon laadun tasai-
suutta ja reitin yhtenäisyyttä. (Helsingin kaupunki 2016a) Vuoden 2014 pyöräväylien 
kunnossapitoselvityksessä seudullisille pääreiteillä suositeltiin kehitettävän talvikunnos-
sapitoa, reittikohtaisten urakoiden edistämistä sekä uusien talvikunnossapitomenetelmien 
kokeilua ja käyttöönottoa (HSL 2014). 
Helsingin kaupunki keräsi Ruotsissa harjasuolauksesta saatuja käytännön kokemuksia ja 
julkaisi niistä Harjaus ja suolaus pyöräteiden talvihoitomenetelmänä -raportin. Tarkastel-
tavat kaupungit (Linköping, Tukholma ja Karlstad) valittiin kohteiksi niiden sääolosuh-
teiden vastatessa Helsingin olosuhteisiin. (Salermo 2015) Kerättyjen kokemusten perus-
teella Helsingissä käyttöön otettiin nestesäiliöllä varustettu Wille-kone sekä vedettävää 
Schmidt TSS -harjasuolauskone. Reitille ei määritelty tarkempia laatuvaatimuksia, vaan 
harjasuolaus suoritettiin kokeilumielessä talvikunnossapitoa kehittäen. (Helsingin kau-
punki 2016a) 
Talvihoidon kokeilu aloitettiin alkutalvesta 2015 ja ensimmäinen vuosi raportoitiin sen 
loppuessa vuoden 2016 puolella. Ensimmäisen talven reitti oli vajaat 9 kilometriä pitkä 
ja talvikunnossapitomenetelmäksi valikoitui harjasuolaus. Harjasuolauksessa lumi pois-
tetaan harjaamalla ja liukkaudentorjunta hoidetaan kemiallisesti. Kokeilulla tavoiteltiin 
pyöräväylien talvikunnossapitomenetelmien kehittämistä, korkeamman laatutason saa-
vuttamista talvikunnossapidossa ja laadukkaamman talvikunnossapidon kustannusten 
selvittämien. (Helsingin kaupunki 2016a) Harjasuolausmenetelmästä kerrotaan lisää lu-
vussa 3.4.1. 
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Kokeilun aikana reitillä testattiin useampaa liukkaudentorjunta-ainetta. Ensimmäisenä 
talvena kokemuksia kerättiin esimerkiksi Granluxista, kaliumformiaatista ja suolasta. 
Näistä suolaa puollettiin seuraavien talvien käytettäväksi aineeksi sen tehon ja hinnan 
vuoksi. Menetelmän kustannukset arvioitiin noin puolitoistakertaisiksi perinteisen (kuva 
53) talvikunnossapitomenetelmiin verrattuna. Korkeammat kustannukset koostuivat esi-
merkiksi harjauksen hitaammasta nopeudesta, liukkaudentorjunta-aineen korkeammasta 
hinnasta ja useammista toimenpidekerroista. (Helsingin kaupunki 2016a) Vaihtoehtoi-
sista liukkaudentorjunta-aineista lisää luvussa 3.4.2. 
Reitiltä kerättiin aktiivisesti palautetta yhteistyössä Helsingin Polkupyöräilijät ry:n 
kanssa ja sosiaalisen median kautta. Reitillä pyöräilleet antoivat positiivista palautetta 
korkeasta laatutasosta ja sepelittömyydestä, mutta negatiivisia kommentteja kaupunki sai 
korkeista kustannuksista ja käytettyjen liukkaudentorjunta-aineiden korroosiovaikutuk-
sista. Helsingin kaupunki raportoi keskittyvänsä seuraavina vuosina muun muassa käyte-
tyn suolan määrän vähentämiseen, menetelmän kokeilemiseen erilaisilla väyläpoikkileik-
kauksilla sekä suolattujen pyöräväylien merkitsemiseen ja viestintään. (Helsingin kau-
punki 2016a) 
Seuraavana talvena 2016–2017 harjasuolausta jatkettiin, mutta lisäksi vertailukohteeksi 
mukaan otettiin myös tehostettu auraus. Tuona talvena priorisoitua talvikunnossapitoa oli 
yhteensä hieman alle 30 kilometriä. Kilometrejä lisättiin kustannuksista huolimatta ja 
liukkaudentorjuntaan otettiin käyttöön uusia ympäristöystävällisempiä aineita. (Helsingin 




Kuva 54 Harjasuolausreitti Helsingissä talvikautena 2017–18. (Kuva vasen: Helsin-
gin kaupunki 2016a. Kuva oikea: Helsingin karttapalvelu, Helsingin kaupunki 
2016d.) 
Ensimmäisenä talvena yhdeksän kilometrin reitti kulki baanaa ja Helsinginkatua pitkin 
Oulunkylään. (Helsingin kaupunki 2016a) Kuvasta 51 huomataan, kuinka menetelmän 
käyttö on laajentunut kolmanneksi talvikaudeksi myös Sörnäisiin sekä Lauttasaaren ja 
Meilahden kautta Espoon suuntaan. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on nähtävillä selvä 
ero harjasuolauksella ja perinteisillä menetelmillä hoidetun reitin välillä. 
3.4.2 Oulun talvikunnossapidon uusi sopimusmalli 
Oulu sijaitsee Suomen länsirannikolla ja on kuuluisa talvipyöräilykulttuuristaan. Pyöräi-
lymatkojen osuudet kaikista suoritetuista matkoista näkyvät kuvassa 55. Turussa pyöräi-
lymatkojen osuus kaikista matkoista on kesäisin 10 % ja talvisin 2 % (Pastinen 2018a). 
Oulussa pyöräilymatkojen osuus kaikista matkoista on kesällä 21 % ja talvella 9 % (Pas-
tinen 2018b). Oulun pyöräilymatkojen osuus on siis talvella yhtä suuri kuin Turussa ke-
sällä (Pastinen 2018b). Matkojen keskipituus pysyy talvisin ja kesäisin lähes samana. 
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Kuva 55 Oulussa pyöräilymatkojen osuus on lähes yhtä korkea talvisin kuin Turussa 
kesäisin. (Kuvat: Pastinen 2018b) 
Tahkola (2010) kutsuu Oulua ”kansainväliseksi pyöräliikenteen osaamiskeskukseksi”, 
sillä, kaupunki tunnetaan sekä Suomessa että maailmalla hyvänä esimerkkikaupunkina 
talvipyöräilylle. Oulu järjesti helmikuussa 2013 ensimmäisen Winter Cycling Congress -
tapahtuman. Tämän jälkeen kansainvälisiä asiantuntijoita ja talvipyöräilystä kiinnostu-
neita yhteen tuova tapahtuma on järjestetty myös Kanadassa, Hollannissa Yhdysvalloissa 
ja Venäjällä. (Winter Cycling Federation 2015) 
Oulussa oli vuonna 2014 noin 845 kilometriä pyöräväyliä – Tämä tarkoitti noin 4,3 m 
jokaista asukasta kohti. Näistä pyöräväylistä 98 % on hoidettu myös talvisin. (Tahkola 




Kuva 56 Oulun jalankulku- ja pyörätiet 2016. (Kuva vasen: Oulun kaupunki 
2014)(Kuva oikea: Oulun kaupunki 2016) 
Iso osa pyöräväylistä on eroteltu muusta liikenteestä ja näin laadukkaammat talvipyöräi-
lyolosuhteet on helpompi saavuttaa ilman ulkopuolisia muuttujia (Metsäpuro et al. 2014, 
s. 124). Pyöräväylät hoidetaan auraamalla ja hiekoittamalla. Pyöräväylien talvikunnossa-
pito on jaettu kahteen kunnossapitoluokkaan: 
Kunnossapitoluokka I 
- Lumiraja 2 cm (lumisateen aikana 3cm) 
- Liukkautta ei saisi esiintyä koskaan 
- Toimenpiteet ennen klo 7 ja 16 (mikäli lumisyvyys ylittää 8 cm, väylät aura-
taan myös klo 18 jälkeen) 
Kunnossapitoluokka II 
- Lumiraja 3 cm (lumisateen aikana 5 cm) 
- Liukkautta ei saisi esiintyä (muutama tunti suvaitaan) 
- Toimenpiteet kunnossapitoluokan I toimenpiteiden jälkeen 
(Oulun kaupunki 2013) 
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Kanta-Oulun alueella oli vuonna 2014 yhteensä 8 kunnossapitoaluetta, joita hoidettiin 
aluekohtaisesti. Joka kuukausi pidetään kokouksia kaupungin ja tilaajan edustajien vä-
lillä, jotta kokemukset ja saadut palautteet voidaan käsitellä yhdessä. Vuosittain kilpailu-
tetaan yksi urakka-alueista. (Metsäpuro et al. 2014, s. 120) 
Tekniset laatuvaatimukset ohjaavat urakoitsijoiden toimintaa. Tämä toimintamalli ei kui-
tenkaan takaa parhaimman laatutason saavuttamista maastossa. Valvonta on tärkeä osa 
talvikunnossapitoluokan varmistamista. Oulussa otettiin talvikaudeksi 2017–2018 uusi 
talvikunnossapidon sopimusmalli käyttöön ensimmäistä kertaa. Timo Perälä kirjoittaa 
Poljin-lehdessä, kuinka myös Oulussa talvien lämpeneminen on havaittavissa ja muuttu-
neet olosuhteet on syytä huomioida myös talvikunnossapidossa. Polanne pehmenee, urau-
tuu ja jäätyy aiheuttaen vaaralliset olosuhteet pyöräilijöille. Tämä näkyy myös palaut-
teissa. Oulun kaupunki aloitti yhdessä Kempeleen kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen kanssa pitkään suunnitteilla olleen talvikunnossapidon kehittämisen. (Perälä 
2017) 
Pyöräilijöiden tarpeet on tunnistettava ja toimiin ryhdyttävä kunnossapidon palvelutason 
takaamiseksi. Esimerkiksi pienempi määrä sohjoa vaikeuttaa pyöräilyä enemmän kuin 
suurempi määrä kevyttä puuterilunta. Uuden sopimusmallin kautta parempia talvipyöräi-
lyolosuhteita tavoitellaan laatulupausmenetelmällä ja urakoitsijan kilpailutus poikkeaa 
normaalista menettelystä. Tehtäväkorteissa määriteltyjen laatuvaatimusten täyttämisestä 
urakoitsija saa 0 laatupistettä, mutta laatutasoa parantavista toimenpiteistä on jaossa lisä-
pisteitä. Pisteitä on jaossa 29 niin kutsutun laatulupaustekijän avulla ja lisäpisteitä voi 
saada esimerkiksi tarkastamalla oman laatunsa säännöllisesti pyöräillä liikkuen. (Perälä 
2017)  
Kilpailutusvaiheessa luvatuista ja sovituista laatulupauksista suoriutuminen arvioidaan 
asiakastyytyväisyyden perusteella. Tehdyt laatulupaukset käydään urakoitsijan kanssa 
läpi kilpailutuksen päätyttyä ja niiden realistisuus arvioidaan vielä ennen sopimuksen kir-
joittamista. Laatulupausten täyttämisestä ja korkeasta asiakastyytyväisyydestä on jaossa 
bonuksia maksimissaan noin 10 % urakan vuosittaisesta hinnasta. Asiakastyytyväisyyttä 
arvioivat uutta sopimusmallia varten valitut ja koulutetut 60 kunnossapitoagenttia. He 
antavat rakentavaa ja ennalta sovituin kriteerein palautetta talvikunnossapidon laadusta. 




Kuva 57 Urakoitsijan saamat bonukset koostuvat laatulupausten täyttämisestä ja kun-
nossapitoagenttien määrittelemistä asiakastyytyväisyyden arvoista. (Kuvat: Perälä 
2017) 
Ensimmäinen uudella sopimusmallilla kilpailutettu ja toteutettu alueurakka käynnistyi lo-
kakuun 2017 alussa. Urakka pitää sisällänsä 130 kilometriä pyöräväyliä ja Oulun kau-
punki odottaa mielenkiinnolla kokemuksia. (Perälä 2017) 
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4. PRIORISOIDUN TALVIPYÖRÄILYREITIN PI-
LOTTI TURUSSA 
4.1 Prosessikaavion esitteleminen 
Turun kaupunki lähti kehittämään priorisoidun talvipyöräilyreitin pilottia kaupunkiinsa 
määrätietoisesti lokakuussa 2016. Kehittämisen eteneminen on esitetty kuvassa 58 pro-
jektin prosessikaavion muodossa. 
 
Kuva 58 Turun kaupungin priorisoidun talvipyöräilyreitin pilotin kehittämisen pro-
sessikaavio. 
Kehittämisprosessi sai alkunsa talvipyöräilyn olosuhteiden kehittämisen tarpeen havait-
semisesta. Havaintoa tuki esimerkiksi vuonna 2016 toteutetussa Pyöräilybarometrissa 
selvinnyt havainto, että jopa 27 % vastanneista kertoi olevansa vähintään melko tyytymä-
tön sen hetkiseen talvikunnossapidon laatuun (Turun kaupunki 2017a, s. 45). Ajatuksen 
kehittäminen toteutuvaksi toimenpiteeksi sai tukea vuonna 2016 käynnistyneestä CIVI-
TAS ECCENTRIC -hankkeesta. Hankkeen tarjoama rahallinen tuki suunnattiin muun 
muassa henkilöstöresursseihin sekä toteutukseen. Ulkopuolinen taho rahallisena tukena 
ja tätä kautta myös edistymistä seuraavana elimenä sai talvikunnossapidon kehittämisen 
vaihtumaan ideoinnista toteutukseen. 
Ideoinnin jälkeen siirryttiin prosessikaavion Tiedonkeruu-vaiheeseen. Tiedonkeruu piti 
sisällänsä Turun lähtötilanteen ja kehittämistarpeiden selvittämisen, muiden kaupunkien 
käytännön kokemuksiin tutustumisen sekä aiheeseen liittyvään olemassa olevaan kirjal-
lisuuden, tehtyihin tutkimuksiin ja julkaistuihin raportteihin perehtymisen. Tiedonkeruu 
alkoi lokakuussa 2016 ja jatkui tutkimuksen edetessä menetelmien ominaisuuksista nii-
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den toteutukseen. Tiedonkeruu-vaihe sisälsi kolme vierailua (Helsinki, Tukholma ja Lin-
köping (VTI)) sekä useita kokouksia organisaation sisällä. Joulukuussa 2016 toteutetussa 
Pyöräilybarometrissa haluttiin kartoittaa tarpeita, jotta ne voidaan huomioida suunnitte-
lussa ja tarjoa niihin parannuksia. 
Huolellisen aiheeseen, tarpeisiin ja vaihtoehtoihin perehtymisen jälkeen oli aika tehdä 
päätöksiä niiden pohjalta. Priorisoidun talvipyöräilyreitin toteuttaminen vaati menetel-
män ja liukkaudentorjunta-aineen valitsemisen sekä reitin varmistamisen. Päätökset teh-
tiin kerätyn tiedon, arvioitujen kustannusten, mahdollisten ympäristövaikutusten, mene-
telmien vahvuuksien ja heikkouksien sekä erityisesti esiintyneisiin tarpeisiin vastaten. 
Valintoja tehtäessä suuri painoarvo havaittujen tarpeiden lisäksi oli vierailuilta kerätyillä 
vinkeillä ja muiden käytännön kokemuksilla. Merkittävimpien valintojen tekeminen ta-
pahtui maaliskuussa 2017. Näiden valintojen tekemisen jälkeen reitin toteuttamisen suun-
nittelu oli mahdollista aloittaa. 
Päätöksenteon jälkeinen kehittämisprosessin Toteutus-vaihe jatkui keväästä 2017 aina 
urakan käynnistymiseen lokakuussa 2017. Tämä vaihe sisälsi muun muassa valitun reitin 
kunnon tarkastamisen, urakoitsijan kilpailuttamisen ja valinnan, palautteen keräämisen 
suunnittelun, viestinnän ja markkinoinnin valmistelemisen sekä toteutettavan talvikun-
nossapidon laadun seurannan suunnittelemisen. Myös toteutuksen suunnittelussa vierai-
luiden kohteena olleiden kaupunkien kokemuksia tarkasteltiin tarkoin. 
Vierailut 
Suomessa harjasuolauksesta ei ole vielä usealta vuodelta kokemuksia, joten käytännön 
kokemuksia lähdettiin etsimään Ruotsissa ja Helsingistä. Kuten kuvassa 51 näkyy, me-
netelmä otettiin Kööpenhaminassa käyttöön jo 90-luvun alussa. Ruotsissakin harjasuo-
lausta on käytetty pyöräväylien talvikunnossapitomenetelmänä jo yli 20 vuoden ajan.  
Helsingin kaupungin vierailu toteutettiin vierailuista ensimmäisenä tammikuussa 2017. 
Helsingin kaupunki toteutti pyöräteiden talvihoidon kokeilun ensimmäistä kertaa harja-
suolaten. Harjasuolausta jatkettiin myös seuraaville talvikausille. (Helsingin kaupunki 
2016a) Ensimmäisen talvikauden jälkeen kaupungilla oli Suomen kaupungeista eniten 
kokemusta harjasuolauksesta. Vierailu toteutettiin kovin alkuvaiheessa ja tarkoitus oli 
kuulla yleisiä kokemuksia heidän kokeilustaan ja harjasuolauksen testaamisesta. Helsin-
gin pyöräteiden talvihoidon kokeilusta on kerrottu tarkemmin luvussa 3.4.1. 
Tukholman kaupungin kokemuksia kuultiin maaliskuussa 2017. He aloittivat harjasuo-
lauksen testaamisen 30 kilometrin pituisella reitillä talvikaudella 2012–2013. Jo seuraava 
talvena harjasuolaus oli valittu pysyvään käyttöön ja talvikaudella 2014–2015 priorisoi-
dun reitin pituus oli jo 120 kilometriä. (Salermo 2015) Tukholmassa talvipyöräilijöiden 
määrät ovat nousseet jopa 30 % vuoden 2012 jälkeen. Lisäksi he kertovat samaan aikaan 
pyöräilijöiden onnettomuuksien määrän vähentyneen (H2). Kaupunki panostaa talvipyö-
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räilijöiden olosuhteiden kehittämiseen ja pidentää korkeatasoisesti hoidettua talvipyöräi-
lyreittiänsä määrätietoisesti. (Tukholman kaupunki 2018) Lisäksi Tukholma on Turun li-
säksi yksi EU-rahoitteisen CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen kaupunki. Tukholman vie-
railulla tarkoituksena oli tarkentaa tietoa harjasuolauksesta ja priorisoidun talvipyöräily-
reitin pilotoinnista. Erityisesti harjasuolaus menetelmänä ja toiminta parhaan mahdollisen 
lopputuloksen saavuttamiseksi olivat tarkastelun kohteena.  
VTI (Statens Väg- och Transportforskningsinsitut) liikenteen tutkimuskeskus sijaitsee 
Linköpingissä ja he tutkivat laajalti muun muassa infrastruktuuria, liikenne- ja kuljetus-
järjestelmiä. (VTI 2018) Linköpingin kaupunki on käyttänyt harjasuolausta jo talvikau-
desta 1998–1999 ensimmäisenä kaupunkina Ruotsissa. Vuonna 2015 harjasuolattu reitti 
pitää kattaa 95 kilometriä ja menetelmä on jäänyt osaksi pysyväksi osaksi kaupungin pyö-
räväylien talvikunnossapitoa. (Salermo 2015) Menetelmän alkuvaiheessa arviolta 44 % 
vastusti suolan käyttöä, mutta vuonna 2017 harjasuolattiin jo noin 100 kilometriä ja pyö-
räilijät ovat olleet tyytyväisiä. (H3) VTI:n tutkimusjohtaja Anna Niska on perehtynyt pit-
källä ajalla pyöräväylien talvikunnossapitoon ja omaa aiheesta syvän ymmärryksen. Ky-
seiseltä vierailulta toivottiin saavan vinkkejä harjasuolauksen käytännön toteutuksesta ja 
kokemuksista sekä suuntaa eri menetelmien ja liukkaudentorjunta-aineiden vertailulle. 
Vierailuiden antia käytettiin päätöksenteon tukena sekä Turun testireitin toteutuksen 
suunnittelussa. Vierailuiden merkitys prosessikaaviossa on siis oleellinen. 
4.2 Valintaprosessi 
Priorisoidun talvipyöräilyreitin kehittämisen päätöksentekovaihe seurasi tiedonkeruuta. 
Kerätyn tiedon, muilta kuultujen kokemusten ja esiintyneiden tarpeiden perusteella valit-
tiin talvikunnossapitomenetelmä, käytettävä liukkaudentorjunta sekä reitti. Kuvassa 59 
on korostettu tässä luvussa käsiteltävä Valinnat-vaihe kehittämisen prosessikaaviossa. 
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Kuva 59 Prosessikaaviossa lähtötilanteen ja tarpeiden arvioinnin sekä tiedonkeruun 
jälkeen edessä oli menetelmän, liukkaudentorjunta-aineen ja reitin valitseminen. 
Ideoinnin ja tiedonkeruun aikana vaihtoehtona oli myös eri talvikunnossapitomenetel-
mien samanaikainen kokeilu eri reitin eri osuuksilla. Harjasuolauksen valitsemisen jäl-
keen pohdittiin myös eri liukkaudentorjunta-aineiden testaamista ensimmäisen talven ai-
kana. Helmikuussa 2017 kokouksessa linjattiin, että testireitille valitaan yksi kokeiltava 
menetelmäkokonaisuus. Tehostetun aurauksen testaamista reitin ulkopuolella suunnitel-
tiin, mutta ensimmäisen talven osalta ajatuksesta luovuttiin aikataulusyistä. 
4.2.1 Talvikunnossapitomenetelmän valitseminen 
Talvipyöräilyn testireitin menetelmän valinnassa huomioitiin mahdollisuus uuden ja Tu-
rulle innovatiivisen talvikunnossapitomenetelmän pilotointiin. Ulkoinen rahoitus tuki uu-
den ja vaativamman menetelmän valitsemista. Esille nousseisiin tarpeisiin vastaaminen 
koettiin tärkeäksi. Harjasuolaus valittiin kokeiltavaksi menetelmäksi maaliskuussa 2017. 
Polanteen muodostumisen ehkäisy ja tätä kautta saavutettavat paremmat talvipyöräilyolo-
suhteet olivat merkittäviä syitä harjasuolaukseen päätymiselle. Hiekoitusmateriaalin käy-
tön väheneminen puolsi päätöstä. 
Testireitin lumi poistetaan pääasiassa harjamaalla, mutta poikkeuksellisen runsaan lumi-
sateen tapauksessa urakoitsija voi turvautua aurauskalustoon. Aurauksen jälkeen kadun-
pinta on harjattava puhtaaksi, jotta harjasuolausmenetelmää voidaan jatkaa normaalisti. 
Menetelmän valitsemiseen osallistui useita henkilöitä Turun kaupungilta. Kokouksissa 
oli läsnä muun muassa hankkeen, liikennesuunnittelun, kunnossapidon ja ympäristönsuo-
jelun edustajia. Edustajien ammattitaito ja tietämys ovat edellytys toimivan kokonaisuu-
den saavuttamiseksi erityisesti kokonaan uuden menetelmää harkittaessa. 
 
81 
Vaihtoehdot ja valitun menetelmän perustelut 
Turun talvipyöräilyn testireitin talvikunnossapitomenetelmän valintaa tehdessä vertailtiin 
erityisesti perinteistä aurauista ja hiekoitusta harjasuolaukseen. Talvipyöräilyolosuhteita 
voidaan kehittää jossain määrin myös nykyisiä menetelmiä tehostamalla. Lyhemmät toi-
menpideajat, nopeampi reagointi, parempi lumen ja sohjon poistaminen sekä tehok-
kaampi valvonta kuuluvat tehostetun aurauksen ja hiekoituksen toimenpiteisiin. Menetel-
mien vertailun tueksi käytännön kokemuksia kuultiin vierailuilla Linköpingissä (VTI), 
Tukholmassa ja Helsingissä. Taulukko 6 on koottu päätöksenteon tueksi kuultujen koke-
musten ja tehdyn kirjallisuuskatsauksen avulla. 
Taulukko 6 Päätöksenteon tueksi tehty taulukko Turussa harkituista talvikunnossapi-
tomenetelmävaihtoehtojen ominaisuuksista. 
 
Perinteiset menetelmät soveltuvat jalankulkijoille, mutta harjasuolaus palvelee onnistu-
essaan paremmin pyöräilijöiden tarpeita. Nopeissa jarrutuksissa ja käännöksissä hiekoi-
tusmateriaali voi aiheuttaa yksittäisien pyöräilijöiden onnettomuuksia, kuten kuvassa 43 
havaittiin aiemmin työssä luvussa 3.3.2. Harjasuolauksen mahdolliset korroosiovaikutuk-
set pyörien ketjuihin ja muihin osiin ovat herättäneet kuitenkin jonkinasteista keskustelua 
vierailuiden kohdekaupungeissa. Keskustelua herättää myös suolan vaikutus koirien tas-
suihin, mutta Tukholmassa korostettiin, että myös sepelillä on haittavaikutuksensa tas-
suille ja myös siitä saadaan palautetta (H2).  
Yleinen käsitys on, että hiekoituksessa käytetty materiaali pölisee keväisin ennen katujen 
pesua ja huonontaa ilmanlaatua. Suolan käytöllä taasen on vaihtelevan suuruisia haitta-
vaikutuksia esimerkiksi pohjaveden kloridipitoisuuteen, rakennettuun ympäristöön (be-
toni/metalli), pyörien ketjujen ruostumiseen sekä kasvillisuuteen muun muassa puiden 
ravinteiden saantia vaikeuttavana tekijänä. Menetelmää käyttäessä pyörätiet ovat jo val-
miiksi puhtaita keväisin ja harjakoneilla onnistuu myös lehtien sekä muiden roskien sii-
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voaminen (H2). Turun tilanteessa lehtien ja roskien siivoaminen ei sisälly harjasuo-
lausurakkaan, vaan vastuu kuuluu kiinteistölle, kuten muuallakin kaupungissa. Harjaus 
edesauttaa tilannetta. 
Kustannuksiltaan tehostetut perinteiset menetelmät arvioitiin Turun kaupungin työnteki-
jöiden toimesta noin 1,5-kertaisiksi lähtötilanteen kustannuksiin verrattuna. Harjasuo-
lauksen kustannukset arvioidaan 3-4 kertaa lähtötilanteen kustannuksia kalliimmiksi. 
Kustannukset on arvioitu muiden kokemusten ja oletusten avulla, joten ne ovat suuntaa-
antavia. Kustannuksista on kerrottu lisää luvussa 4.2.3 ja 4.3.2. 
Harjasuolauksen valintaa perusteli erityisesti menetelmän puhdas kadunpinta ja polanteen 
kertymisen ehkäiseminen. Pehmenevä, urautuva ja jäätyvä polanne aiheuttaa vaaralliset 
pyöräilyolosuhteet johtaen usein liukkauteen. Turun Pyöräilybarometrissa selvisi, että 
jopa 71 % pyöräilijöistä ja 46 % ei-pyöräilijöistä kertoi pyöräilevänsä talvella enemmän, 
mikäli liukkautta torjuttaisiin paremmin (Turun kaupunki 2017a, s. 20). Kuvassa 23 esi-
tettiin myös, kuinka aurauksen lopputulokseen, nopeuteen sekä sohjon poistoon toivottiin 
parannusta. Harjasuolauksen avulla on mahdollista parantaa näitä kaikkia osa-alueita. 
VTI:n vierailulla korostettiin, että pyöräreittien talvikunnossapidon laatutavoitteiden on 
syytä olla korkeammat kuin ajoratojen. Ajoneuvoliikenne auttaa tilanteeseen ajoradoilla, 
mutta pyörä- ja jalankulkuliikenne eivät toimi samalla tavalla. Tästä syystä pyöräväylien 
talvikunnossapidon laatutavoitteet on hyvä asettaa selvästi ajoratoja korkeammaksi, jotta 
päästään edes samaan laatutasoon kuin ajoradoilla. (H3) Harjasuolaus palvelee myös ja-
lankulkijoita parantaen heidän olosuhteitansa ja jokainen on yleensä matkansa jossain 
vaiheessa hetken jalankulkija (H3). 
Helsingissä tunnistettiin tarve uusien talvikunnossapitomenetelmien kokeilemiselle, sillä 
lämpenevät talvet johtavat liukkauden yleistymiseen ja näin myös liukkaudentorjuntaan 
on kiinnitettävä enemmän huomiota (Helsingin kaupunki 2018a, s. 5). Sääolojen huomi-
oiminen menetelmää valitessa on oleellista (H3). Jossain määrin lämpenevät talvet (liite 
A) ja nollan molemmin puolin vaihtelevat lämpötilat perustelevat uusien menetelmien 
testaamista. Pilotin avulla on tarkoitus selvittää, miten harjasuolaus palvelee Turussa val-
litsevia sääoloja. 
Suolauksen ympäristövaikutukset huomioitiin ja niiden merkitystä Turun testireitillä ar-
vioitiin tarkasti. Ympäristövaikutusten huomioinnista lisää luvussa 4.2.5.  
4.2.2 Liukkaudentorjunta-aine 
Talvikunnossapitomenetelmä ja liukkaudentorjuntaa-aine valittiin yksimielisesti keväällä 
2017. Harjasuolauksen valikoiduttua pilotoitavaksi menetelmäksi tuli tehdä päätös myös 
liukkaudentorjunnan suhteen. Harjasuolauksessa merkittävä osa on liukkaudentorjunta ja 
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se suoritetaan menetelmän yhteydessä kemiallisesti. Vaihtoehtoja kemialliseen liukkau-
dentorjuntaan on kuitenkin useita, kuten luvussa 3.4.2 näemme. Liukkaudentorjunta-aine 
ja sen levitysmuoto tuli määritellä. Turun Talvipyöräilyn testireitin liukkaudentorjunta-
aineeksi valittiin natrium- ja kalsiumkloridia sisältävä sekoitus Karlstadslaken-sekoitus. 
Liukkaudentorjunta suoritetaan pääasiassa liuosmuodossa. Natriumkloridia (80 %) ja kal-
siumkloridia (20 %) sekoitetaan niin, että valmiin liuoksen pitoisuudeksi saadaan noin 26 
%. Liuos vaaditaan levitettävän tasaisesti testireitin pintaan. Levitettävän suolan määrä 
arvioidaan olevan 2-10 g/m2 tuntumassa, mutta liiallisen suolan levittämistä on vältettävä 
ja suolan käyttö tulee minimoida turvallisuuden puitteissa. Levitettävän suolamäärät on 
arvioitu muiden harjasuolausta käytettävien kaupunkien kokemusten perusteella. 
Kiinteänkin natriumkloridin sulatusteho laskee -7 °C kylmemmissä olosuhteissa (Mac-
Donnel). Poikkeuksellisen kovilla pakkaskeleillä urakoitsijan vaaditaan varautumaan 
kostutetun natriumkloridin käyttöön sulatustehon parantamiseksi. Kuivan suolan käyttö 
on kiellettyä testireitillä. Jos keliolosuhteet estävät kemiallisen liukkaudentorjunnan, esi-
merkiksi kovien pakkasten myötä, testireille levitetään pestyä hiekkaa raekooltaan 1-6 
mm. Sääolosuhteiden lämmetessä kemiallista liukkaudentorjuntaa on jatkettava välittö-
mästi ja levitetty hiekka on poistettava. 
Myös liukkaudentorjunta-aineiden valitsemiseen osallistui useita tahoja Turun kaupun-
gilta. Vaihtoehtojen erilaisten ympäristövaikutusten ja suurten kustannuserojen vuoksi 
niitä haluttiin tarkastella monipuolisesti. Päätöksentekoprosessiin osallistui edustajia 
muun muassa hankkeen, liikennesuunnittelun, kunnossapidon ja ympäristönsuojelun 
puolelta. 
Vaihtoehdot ja valitun menetelmän perustelut 
Liukkaudentorjunta suoritetaan pääasiassa suolaliuoksella. Taulukossa 3 esiteltiin kemi-
allisten liukkaudentorjunta-aineiden eri levitysmuotoja. Liuosmuotoisen liukkaudentor-
junta-aineen valintaa puoltaa esimerkiksi levitettävän suolan määrän minimoinnin mah-
dollisuus sekä tasainen levittyminen kadunpintaan (Salermo 2015). Sääolojen vaatiessa 
urakoitsijan on valmistauduttava sulatustehon varmistamiseen kostutetulla natriumklori-
dilla. Mikäli sääolot estävät suolankäytön, kadunpintaan levitetään pestyä hiekkaa vain 
täksi kyseiseksi ajanjaksoksi. 
Taulukkoon 7 on koottu vertailussa olleiden liukkaudentorjunta-aineiden ominaisuuksia. 
Ominaisuudet on koottu luvussa 3.3.2 käsitellyn teorian pohjalta. 
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Taulukko 7 Aikaisimmin luvussa 3.3.2 esitetty taulukko kemiallisten liukkaudentor-
junta-aineiden ominaisuuksista. Valittu aine on merkitty taulukkoon punaisella. 
       
Liukkaudentorjunta-ainetta valittaessa huomioitiin eri vaihtoehtojen sulatusteho, käyttö-
lämpötilat, käyttömuodot sekä kustannukset. Klorideja puolsi niistä olemassa olevat pit-
käaikaiset kokemukset sekä edullinen hinta. Natrium- ja kalsiumklorideilla on kuitenkin 
vertailussa olleista aineista selvimmin todettavissa olevat haittavaikutukset ympäristöön. 
VTI:n vierailuilla tarkennettiin, että pitkän käyttökokemuksen myötä myös negatiivisista 
vaikutuksista on muita aineita enemmän tietoa (H3). Nämä vaikutukset on huomioitava 
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oman kaupungin tilanteen mukaan ja esimerkiksi tärkeällä pohjavesialueella jonkin vaih-
toehtoisen aineen käyttö voi olla perusteltua.  
Kemiallisten liukkaudentorjunta-aineiden haittavaikutuksia tutkittaessa on syytä muistaa, 
että myös hiekoitusmateriaalilla on negatiiviset vaikutuksensa. Pölyäminen on selvä ja 
ikävä ongelma keväisin lumien sulaessa. Turussa ajatus hiekoitusta korvaavien menetel-
mien kokeilemisesta sai kannatusta. Vierailun perusteella tuntui, että pilottireitin suunnit-
teluvaiheessa Turussa suhtauduttiin mahdollisesti liian ankarasti kloridien käyttöön (H3) 
Formiaattien vahvuus on niiden ympäristöystävällisyys ja esimerkiksi täydellinen liuke-
neminen vedeksi (Mattila et al. 2016, s. 3). Tutkittujen korroosiovaikutusten kerrotaan 
olevan klorideja pienemmät. Formiaattien sulatusteho on hyvä (Mattila et al. 2016, s. 3), 
mutta niiden hinta on moninkertainen klorideihin verrattuna (Vestola et al. 2006, s.18). 
Formiaattien käyttö on klorideja haastavampaa, sillä niiden käytöstä ei ole yhtä paljon 
tietoa (H3).  
Maaliskuussa 2017 linjattiin, että ainetta valittaessa on ajateltava myös harjasuolausme-
netelmän mahdollista laajentamista ja laajentamisen kustannuksia. Ensimmäisten talvien 
aikana kokemuksia lähdettiin keräämään Karlstadslaken-nimisestä suolaliuoksesta. Klo-
ridien valitsemisen jälkeen päätös natrium- ja kalsiumkloridin sekoituksen valitsemisesta 
perusteltiin käyttölämpötilan sekä pinnan kuivaamisen ja tämän avulla suolauksen tar-
peen vähenemisen avulla.  
Kemiallista liukkaudentorjunta-ainetta valittaessa on hyvä huomioida moninaisia seik-
koja. Alle on listattu Turun tärkeimmiksi kokemat asiat. Lista on koottu teoriaan, omiin 
havaintoihin ja vierailuiden antiin perustuen. Kemiallista liukkaudentorjunta-ainetta va-
littaessa on suositeltavaa huomioida ainakin: 
- Aineiden kuormitus luontoon ja vaikutusten suhteuttaminen omaan kaupun-
kiin on tärkeää. 
- Aineiden käytön yleisyys muualla ja tätä kautta muiden niistä keräämät käy-
tännön kokemukset ovat todella arvokkaita. 
- Harjasuolaus on haastava menetelmä ja lisäksi liukkaudentorjunta-aineiden 
haastavuuden välillä on eroa. Aluksi voi olla perusteltua aloittaa menetelmän 
opetteleminen yleisemmällä ja käytökseltään tunnetummalla aineella. (H3) 
- Valitun reitin eri kohtien suolaustarpeeseen tulee tutustua perusteellisesti esi-
merkiksi tarvittavan suolamäärän levittämiseksi turvallisuuden varmista-
miseksi, mutta myös levitettävän suolamäärän minimoimiseksi. (H2) 
- Jo pilotointivaiheessa on hyvä huomioida mahdollinen jatkokehittäminen (sa-
malla tai eri aineella), jotta priorisoitu talvipyöräilyreitin laajentaminen on 
mahdollista kokeilun kokemusten ollessa positiivisia. 
- Omien resurssien suhteuttaminen kustannuksiin mahdollistaa realistisen to-
teutuksen. 
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Harjasuolauksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitavia asioita on käsitelty laajem-
min myöhemmin tässä luvussa. Luvussa 4.3.3 kerrotaan tarkemmin liukkaudentorjunnan 
toteuttamisesta osana harjasuolausmenetelmää. 
4.2.3 Arvioidut kustannukset 
Vaihtoehtoisten talvikunnossapitomenetelmien kustannuksia arvioitiin ennen päätöksen-
tekoa. Tarkin tarkastelu kohdistui harjasuolauksen kustannuksiin, sillä ne poikkeavat to-
dennäköisimmin perinteisten talvikunnossapitomenetelmien kustannuksista selvimmin. 
Turun ensimmäisen talven toteutuneet kustannukset on esitetty luvussa 4.3.2. 
Harjasuolauksen kustannukset voivat vaihdella monen muuttujan mukaan. Tukholman 
kaupungin kokemuksia kustannuksiin vaikuttavista asioista täydennettiin Jones Karlströ-
min sähköpostihaastattelulla huhtikuussa 2018 (H8). Haastattelujen, kirjallisuusselvityk-
sen ja omien havaintojen perusteella voidaan todeta, että harjasuolaukseen hintaan voivat 
vaikuttaa muun muassa: 
- Hoidettavan reitin pituus 
- Kuinka kauan kyseisellä taholla on kokemusta menetelmästä? 
- Urakan sopimusmuoto 
- Liukkaudentorjunta 
o Liukkaudentorjunta-aine 
o Levitysmuoto ja -määrä 
- Väylän leveys 
- Toimenpidekerrat 
- Kaluston ajonopeus 
- Mahdolliset kalustohankinnat 
- Urakoitsoiden lähtövalmius 
- Lumen määrä ja talvien sääolot 
Yllä luetellut kustannuksiin mahdollisesti vaikuttavat asiat pätevät myös perinteisem-
missä talvikunnossapitomenetelmissä, kuten aurauksessa ja hiekoituksessa. Näistä on 
kuitenkin kokemusta pidemmältä ajanjaksolta, jolloin kustannustenkin arviointi on var-
mempaa. 
Helsingin, Linköpingin ja Tukholman harjasuolauksen kustannuksia arvioidaan kaupun-
kien kokemusten kautta. Muiden kaupunkien kustannuksien muodostumista ei ole tark-
kaan avattu, joten niitä ei voida suoraviivaisesti vertailla keskenään. Harjasuolauksen 
tarkkoihin kustannuksiin vaikuttavat monet muuttujat (kts. lista aikaisemmin), joten tau-
lukossa esitetyt kustannukset ovat suuntaa-antavia. Suuntaa-antavat kustannukset lasket-
tiin Turun priorisoidun talvipyöräilyreitin talvikunnossapitomenetelmän valitsemisen tu-
eksi. Taulukossa 8 on esitetty näiden arvioiden lisäksi myös Turun lähtötilanteen perin-
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teisen talvikunnossapidon arvioidut kustannukset. Arviot on pyöristetty 100 euron tark-
kuudelle. Turun nykyisellä talvikunnossapidolla tarkoitetaan lähtötilanteen aurasta ja hie-
koitusta. 
Taulukko 8 Vaihtoehtoisten talvikunnossapitomenetelmien suuntaa-antavat kustan-
nusarviot. 
 
Helsingin kustannuksia arvioitiin heidän pyöräteiden talvihoidon kokeilun loppurapor-
tissa esitettyjen kustannusten pohjalta. Raportissa esitettiin toisen osuuden kustannukset 
kuukautta kohden (€/kk). (Helsingin kaupunki 2016a) Nämä raportista saadut kustannuk-
set kerrottiin 18 viikon ajanjaksolla, joka arvioitiin mahdolliseksi tehokkaaksi talvikun-
nossapitojaksoksi. Saadut kustannukset (€/arvioitu talvikausi) jaettiin osuuden kilometri-
määrällä, jotta saatiin kustannusarvio muodossa €/km/arvioitu talvikausi. Huomataan 
kuinkin, että ensimmäisen harjasuolauskautensa jälkeen Helsingin kaupunki raportoi har-
jasuolauksen kustannusten olevan arviolta puolitoistakertaiset perinteisiin menetelmiin 
verrattuna (Helsingin kaupunki 2016a). Heidän perinteisten talvikunnossapitomenetel-
mien kustannuksia ei ollut tiedossa tätä työssä esitettyä arviota tehdessä. 
Tukholman kustannusarvio kuultiin Tukholman vierailulla maaliskuussa 2017. He arvioi-
vat talven 2016 harjasuolatun kustannukset ja tämä arvio jaettiin heidän sen hetkisellä 
harjasuolatun reitin kilometrimäärällä. (H2) Näin saatiin Tukholman suuntaa-antava kus-
tannusarvio muodossa €/km/talvi. 
Linköpingin kaupungin kustannusarviot saatiin sähköpostihaastattelun kautta. Arvio 
koski heidän harjasuolatun reitin kustannuksia kattaen koko vuoden 2016. Tämä kustan-
nusarvio jaettiin harjasuolatun reitin pituudella, jotta kustannusarvio saatiin muotoon 
€/km/vuosi. Linköpingin hinta-arvio oli moninkertaisesti muita pienempi. Elinor Josefs-
son (Linköpingin kaupunki) pohti sähköpostissaan, että hintaero voi johtua heidän kalus-
ton tehokkaasta käytöstä melko pitkällä reitillä sekä se, että harjasuolauksen osuus on 
vain yksi osa laajemmassa sopimuksessa urakoitsijan kanssa. (H4) Linköpingissä harja-
suolausta on käytetty lähemmä 20 vuoden ajan. 
Turun kaupunki arvioi myös tehostetun aurauksen ja hiekoituksen suuntaa-antavia kus-
tannuksia, sillä se oli vaihtoehtoinen menetelmä priorisoidulle talvipyöräilyreitille. Kau-
pungin työntekijöiden tekemien arvioiden pohjalta tehostetun perinteisen talvikunnossa-
pidon kustannukset ovat 1,5-kertaiset sen hetkisiin jalankulku- ja pyöräteiden kustannuk-
siin verrattuna. Suuntaa-antavaksi hinnaksi saatiin noin 3 500 €/km/talvi. 
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Helsingin urakoitsijan edustaja muistuttaa, että suolan käytössä lisäkustannuksia aiheut-
tavat useammat hoitokerrat. Hiekoitusmateriaali saattaa pysyä paikoillansa useita päiviä, 
mutta suolaa joudutaan lisäämään lähes päivittäin. (H1) Esimerkiksi Tukholmassa toi-
menpiteitä tehdään kaksi kertaa päivässä (H2). 
4.2.4 Talvipyöräilyn testireitin sijoittaminen maastoon 
Testireitti tullaan toteuttamaan reittikohtaisella urakointimallilla. Kuten Helsingin seudun 
liikenne linjasi vuonna 2014, alueurakoinnin heikkouksia ovat maastossa näkyvät laa-
tuerot esimerkiksi risteysalueilla sekä urakkarajojen kohdalla (HSL 2014). Talvipyöräi-
lyn testireitin laadun varmistamiseksi reitti nostetaan omaksi urakakseen jo olemassa ole-
vista alueurakoista. Reittikohtainen urakkamalli tukee myös haastavan harjasuolausme-
netelmän toteutusta. 
Menetelmän valinnassa loppusuoralla vertailussa olivat tehostettu auraus ja hiekoitus 
sekä harjasuolaus. Kuten luvussa 4.2.3 huomataan, näiden menetelmien kustannukset 
eroavat selvästi. Valitun menetelmän kustannukset vaikuttavat myös testireitin pituuteen. 
Harjasuolausta päätettiin toteuttaa noin 12 kilometriä. Valitun menetelmän kustannukset 
määrittelevät osaltaan testireitin pituutta ja edullisemmalla menetelmällä olisi voinut to-
teuttaa mahdollisesti pidemmän reitin jo ensimmäisestä talvikaudesta alkaen. Menetel-
män innovatiivisuus ja selvä parannus pyöräväylien talvikunnossapidon laadussa perus-
telivat päätöstä. 
Talvipyöräilyn testireitti on esitetty kuvassa 60. Reitti on merkitty karttaan punaisella. 
Reitin hahmottamisen kannalta oleellisimmat kadunnimet ja maamerkit on esitetty kar-
tassa. Testireitin tarkempi kartta on esitetty liitteessä B. 
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Kuva 60 Turun Talvipyöräilyn testireitti. Kartassa on esitetty oleellisimmat kadunni-
met sekä maamerkit. 
Talvipyöräilyn testireitti kulkee Itäistä Rantakatua pitkin Aurajoen vartta aina Tuomio-
kirkolle asti. Tämän lisäksi reitti koostuu kolmesta lenkistä Kupittaalle, Ylioppilaskylään 
sekä Aninkaistensillalle. Kupittaan lenkki mukailee CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen 
laboratorioaluetta kiertäen Kupittaanpuiston Uudenmaankadun kautta TYKS:lle eli Tu-
run yliopistolliselle keskussairaalalle. Tästä testireitti kulkee Ylioppilaskylän kautta Hel-
singinkatua pitkin Aninkaistensillalle ja sieltä Brahenkatua takaisin joenvarteen. 
Luvussa 3.2 esitetään, kuinka Liikennevirasto listasi vuonna 2014 tärkeät huomioitavat 
asiat priorisoituja talvipyöräilyreittejä suunniteltaessa. Yksi kohdista oli pyöräilyolosuh-
teiden kehittäminen keskustassa. (Liikennevirasto 2014, s. 42) 
Kuvassa X on esitetty testireitin erilaisia väylätyyppejä. Reitillä esiintyy leveää huolto-
ajolle sallittua katuosuutta (1), eroteltua jalankulku- ja pyöräväylää (2 & 3) sekä yhdis-
tetty jalankulku- ja pyöräväylä (4). Yhdistettyjä jalankulku- ja pyöräteitä sijaitsee esimer-
kiksi Aurajoen varrella Itäisellä Rantakadulla, Kupittaanpuistossa Pallokentäntiellä sekä 
Helsinginkadulla. Erotellut jalankulku- ja pyöräväylät on toteutettu pääsääntöisesti tie-
merkinnöillä ja päällyste-eroilla. Päällystevalinnoissa pyörätieosuuksilla on käytetty as-
falttia, mutta jalkakäytävien puolella vaihtelevat asfaltti, betonilaatat sekä mukulakivet. 
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Kuva 61 Turun Talvipyöräilyn testireitti koostuu useasta erilaisesta väylätyypistä. 
(Kuvat: Anette Korkiakangas) 
Reitin eri osilla on omat haasteensa menetelmän suorittamista ajatellen. Reitin eri väylä-
tyyppien soveltuvuutta harjasuolaukseen on pohdittu myöhemmin luvussa 4.2.5.  
Reitin rungon suunnittelu 
Priorisoitua talvipyöräilyreittiä luonnosteltiin jo ennen menetelmän valintaa. Reitin runko 
suunniteltiin huomioimalla muun muassa: 
- Pyöräilijämäärät 
- Ylioppilaskylä ja opiskelijat 
- Urakoitavuus 
- CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen laboratorioalue Kupittaa 
Reitin runko luonnosteltiin vahvasti laskettujen pyöräilijämäärien perusteella (kts. kuva 
11). Ylioppilaskylä on tiivisti asutettu (kts. kuva 5) ja opiskelijoiden suosima asuinalue, 
jonka talvikunnossapitoluokitus ei ole lähtötilanteessa kohdannut pyöräilijämääriä. Tämä 
alue haluttiin huomioida testireittiä suunniteltaessa. Pyöräilybarometrissa selvisi, että tur-
kulaiset pyöräilevät eniten työ- ja opiskelumatkoja (Turun kaupunki 2017a, s. 13). Testi-
reitti yhdistää tärkeimpiä työ- ja opiskelualueita keskusta-alueelle. 
Testireitin kuvassa 60 näkyvät Kupittaan ja TYKS:n kiertävät lenkit olivat ennen pistoja. 
Nämä muutettiin johdonmukaisemmiksi ja helpommiksi urakoida. Saman alueen osuutta 
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on perusteltu CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen laboratorioalueen sijainnilla, sillä testi-
reitti saa EU-rahoitusta ja on yksi toimenpide hankkeessa.   
Reitin tarkemmassa suunnittelussa ja sen harjasuolaukseen soveltuvuuden varmistami-
sessa hyödynnettiin muiden kokemuksia menetelmästä. Alla käsitellään vierailuilla ker-
rottuja vinkkejä ja niiden soveltamista Turun testireitillä.  
Vierailuiden vinkit  
Reitin tarkempi suunnittelu ja viimeistely alkoivat menetelmän valitsemisen jälkeen. Har-
jasuolaus on haastava menetelmä, joka vaatii perusteellista perehtymistä jo suunnittelu-
vaiheessa. Alkuvuodesta 2017 tehdyillä vierailuilla Turun kaupungin edustajat saivat hy-
viä huomioita testireitin sijoittamisesta maastoon. Vierailuilla keskusteltiin siitä, miten 
harjasuolauksen toteuttaminen on hyvä ottaa huomioon reittiä valittaessa. Taulukossa 9 
on esitetty koonti saaduista vinkeistä. 
Taulukko 9 Helsingin, Tukholman ja VTI:n vierailuilla esitettyjä vinkkejä harjasuo-
latun priorisoidun talvipyöräreitin sijoittamisen suunnitteluun. (H1) (H2) (H3) 
Vierailun 
kohde 
Vinkit/Huomioitavaa harjasuolattavan reitin suunnittelussa: 
Helsinki - Pyöräreitti erillään muusta liikenteestä 
- Pyöräilijämäärät 
- Kaluston koon ja painon asettamat vaatimukset (sillat/ali-
kulut) 
- Mikäli jalkakäytävä ja pyörätie sijaitsevat vierekkäin ero-
teltuna, kannattaa väylä harjasuolata koko leveydeltä. 
- Useammassa tasossa toteutetut jalankulku- ja pyöräväylällä 
ovat haastavimpia urakoida. Myös pyöräkaistat tarjoavat 
omat haasteensa varastoidun lumen, peittyneiden tiemer-
kintöjen ja pysäköityjen ajoneuvojen kanssa. 
Tukholma - Urakoinnin huomiointi suunnittelussa 
- Kolmeen tasoon toteutetut jalkakäytävä, pyörätie ja ajorata 
ovat haastavimpia kunnossapidettäviä 
- Harjasuolaus aloitettiin keskustan ulkopuolelta ja sieltä 
siirryttiin myöhemmin keskustan tärkeimmille pyörä-
väylille 
VTI Linköping - Reitit hoidetaan usein koko leveydeltä niin, että jalkakäy-
tävä ja pyörä molemmat harjasuolataan 
- Eri menetelmällä hoidetulle jalkakäytävälle kertynyt po-
lanne voi aiheuttaa kuivatusongelmia kevään koittaessa 
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Helsingin vierailulla kaupungin ja urakoitsijan edustaja korosti muusta liikenteestä eril-
lään olevan pyöräreitin harjasuolaamisen olevan helpompaa (H1). Esimerkiksi pyörärei-
tillä voi esiintyä yllättävää liukkautta, mikäli reitti risteää ajoratojen kanssa ja muu lii-
kenne tuo reitillä lunta tai likaa (Niska & Blomqvist 2015).  Tukholman kaupunki aloitti 
harjasuolausmenetelmän kokemusten keräämisen ensin keskusta-alueen ulkopuolelta esi-
merkiksi tästä syystä (H2). Lisäksi on syytä huomioida kalustoa hankkiessa sen soveltu-
vuus valitulle reitille. Esimerkiksi Helsingissä reittiä jouduttiin muokkaamaan reitillä ol-
leiden siltojen ja alikulkujen takia. (H1).  
Linköpingin harjasuolatulla reitillä on paljon yhdistettyjä jalankulku- ja pyöräteitä (H3). 
Helsingin ja VTI:n vierailuilla kerrottiin, että vierekkäin sijaitsevien jalkakäytävän ja 
pyöräväylän molempien harjasuolaaminen on perusteltua. Jalankulkijat valitsevat hel-
posti pyörätien, jos jalkakäytävän kunto on selvästi huonompi. Tällöin lunta kulkeutuu 
kengissä harjasuolatulle reitillä. Tiivisti kadunpintaan painautuneet jalanjäljet on vaikea 
irrottaa harjaamalla. (H2) Jalkakäytävän hyvällä laadulla poistetaan tämä haaste harja-
suolauksen tieltä. Lisäksi pyörätien vieressä sijaitsevalle jalkakäytävälle kertynyt polanne 
voi aiheuttaa haasteita sulamisvesien kanssa harjasuolaukselle polanteen sulaessa ke-
väällä (H3). Esimerkiksi kapealla leveydellä hoidetun jalkakäytävän vuoksi jalankulkijat 
voivat ajautua viereiselle pyörätielle. 
Kuten taulukossa 9 näkyy, usealla vierailulla korostetaan eri tasoon toteutettujen jalka-
käytävän ja pyöräväylän talvikunnossapidon haastavuutta. Mahdollisuuksien mukaan 
näitä on hyvä välttää priorisoitua talvipyöräilyreittiä valittaessa. 
Reitin viimeistely menetelmänvalinnan jälkeen 
Turun testireitti kulkee keskustan tuntumassa vilkkaasti liikennöidyillä pyöräväylillä. 
Usein kaupungit aloittavat harjasuolauksen keskustan ulkopuolelta (H2) minimoidakseen 
ulkopuoliset muuttujat, kuten muun liikenteen ja aurauksen väylälle tuoman lumen. Esi-
merkiksi tästä syystä reitti tarjoaa omat haasteensa ensimmäisille talville. Kehitysvai-
heessa linjattiin, että priorisoitu talvipyöräilyreitti halutaan sijoittaa mahdollisuuksien 
mukaan sinne, missä sille on runsaasti käyttäjiä. 
Risteysalueiden tuomat haasteet harjasuolaukselle huomioitiin muun muassa valitsemalla 
päätettävistä vaihtoehdoista vähemmän risteyksiä sisältävät. Esimerkiksi Hämeenkadun 
jälkeen TYKS:n kohdalla Hämeentiellä harjasuolausta päätettiin kokeilla luoteispuolella. 
Sairaalalle asti Hämeekadulla harjasuolataan kadun molemmat puolet. 
Kuvassa 61 esitetyissä kuvissa nähdään myös eroteltua jalankulku- ja pyöräväylää. Näillä 
osuuksilla harjasuolausta on tarkoitus suoritta sekä jalankulkijoiden että pyöräilijöiden 
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puolella, jotta jalankulkijat eivät tuo kengänpohjissaan lunta pyörätiellä parempien olo-
suhteiden perässä (H3). Myös jalkakäytävän polanteen aiheuttamat sulamisvedet pyritään 
näin minimoimaan. 
Turun testireitillä kaluston koko ja soveltuvuus on huomioitava erityisesti Itäisellä Ran-
takatua hoidettaessa. Rannassa kulkevalle kalustolle on painorajoitus (16 000 kilogram-
maa). Lisäksi Mylly- ja Martinsillan alikulkujen korkeudet on huomioitava kalustoa va-
littaessa. Kaluston vaatimuksissa lisää luvussa 4.3.2. 
Mahdollisia haasteita 
Turun Talvipyöräilyn testireitillä on muutama erityistä huomiota toteutuksen aikana vaa-
tiva osuus. Esimerkiksi tien päällystemateriaalit, hoidettavan väylän poikkileikkaus, tien-
varsipysäköinti, risteysalueet ja puusto tulevat olemaan tarkkailun alla. 
Reitin sijoittuessa keskustan tuntumaan, on sillä myös risteäviä katuja, vaikka risteysalu-
eita pyrittäisiin minimoimaan reittiä valitessa. Risteysalueilla ajoneuvot kuljettavat har-
jasuolatulle väylälle lunta, likaa ja loskaa vaikeuttaen menetelmän suorittamista. Ylimää-
räinen lumi häiritsee erityisesti liukkaudentorjuntaa sekoittaen suolapitoisuuksia ja ai-
heuttaen mahdollisesti tienpinnan uudelleenjäätymistä. (Niska 2017) Risteysalueita on 
tarkkailtava talvikauden aikana.  
Asfaltista eroavat päällysteet voivat johtaa matalampaan kitkaan ja mahdolliseen yllättä-
vään liukkauteen (Niska 2017). Turun testireitillä luonnonkivipäällystettä on esimerkiksi 
Tuomiokirkkotorilla (kuva 62). Testireitin suunniteltiin olevan yhtenäinen reitti eikä tälle 
osuudelle löytynyt vaihtoehtoista pyöräväylää. Osuus päätettiin pitää osana testireittiä, 
mutta sen tarkkailuun varauduttiin talvikauden alkaessa ja osapuolet valmistautuivat 
mahdollisten muutosten tekemiseen, jos ongelmia ilmenee liukkauden kanssa.  
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Kuva 62 Pilottireitti kulkee Tuomiokirkon edustalla luonnonkivellä ja osuus on eri-
tyistarkkailun alla mahdollisen liukkauden varalta talvikauden alkaessa. (Kuva: 
Anette Korkiakangas) 
Kuitenkin kaksi alun perin reitille kuulunutta jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden siltaa pää-
tettiin jättää reitiltä niiden luonnonkivipäällysteen vuoksi. On mahdollista, että asfaltista 
poikkeavilla päällysteillä esiintyy yllättävää liukkautta harjasuolausta käytettäessä (Niska 
2017). Pyöräilijät kääntyvät silloille usein melko jyrkästi ja mahdollisesti liukas silta olisi 
voinut aiheuttaa vaaratilanteita. Eri päällystemateriaalien soveltuvuudesta harjasuolauk-
seen halutaan ensin oppia lisää kokemusten myötä. 
Turun testireittiin sisältyy normaalia leveämpi väylä Itäisellä Rantakadulla (liitteen B pu-
nainen viiva). Tällä osuudella haastavuutta voi lisätä lähes kuusi metriä leveä ka-
dunosuus, joka luokitellaan ajorataosuudeksi. Mikäli väylää ei hoideta koko leveydeltä, 
on mahdollista, että jalankulkijat kuljettavat reitille muualta lunta ja sulamisvedet häirit-
sevät harjasuolausta keväisin. Osuus päätettiin pitää reitillä, sillä se on merkittävä pyö-
räilyväylä joen varressa ja pyöräilijämäärät ovat suuria (kts. kuva 11). Lisäksi näin leveän 
väylän harjasuolaamisesta halutaan saada käytännön kokemusta seuraavia talvikausia 
varten. Alla kuvassa 63 vasemmalla on esitetty Itäisen Rantakadun leveämpi osuus. 
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Kuva 63 Mahdollisia haasteita testireitillä voi aiheuttaa Itäisen Rantakadun leveäm-
mät poikkileikkaukset (vasen) ja kadunvarsipysäköinti (oikea). (Kuvat: Anette Kor-
kiakangas) 
Harjaussuuntaa voidaan vaihtaa tilanteen vaatiessa. Tienvarsipysäköintiä on esimerkiksi 
Itäisellä Rantakadun lounaispäädyssä ja se on huomioitava harjaussuunnassa (kuva 63). 
Luvussa 3.3 kerrottiin kaupunkien lämpösaarekkeista ja siitä, kuinka lämpötilat voivat 
vaihdella selvästi eri osissa kaupunkia esimerkiksi kasvillisuuden ja maankäytön mukaan 
(EPA 2003). Puistoissa lämpötilat voivat olla matalampia ja tämä voi aiheuttaa kadun-
pinnan jäätymistä, mikäli liukkaudentorjunta ei ole huolellista. Lisäksi puut sitovat kos-
teutta ja puistoissa jäätymistä on havaittu enemmän (H2). Erityisesti Kupittaalla puiston 
läpi kulkevalla testireitin osuudella (kuva 60) tämä on huomioitava. 
4.2.5 Ympäristövaikutusten huomioiminen 
Liukkaudentorjuntavaihtoehtoja vertailtaessa on muistettava tarkastella myös mahdolli-
sia ympäristövaikutuksia. Eri liukkaudentorjuntamenetelmien ympäristövaikutukset voi-
vat olla selvästi toisistansa poikkeavia ja niistä on vaihtelevasti tutkimustuloksia. 
Hiekan ympäristöhaittoihin luetaan usein sen keväinen pölyäminen ja tätä kautta ilman-
laadun heikentäminen. Pienempi raekoko aiheuttaa runsaampaa pölyämistä (Tiehallinto 
1999, s. 33). Tukholman vierailulla yhtenä harjasuolauksen positiivisena puolena mainit-
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tiin hiekoitustarpeen väheneminen. Näin myös hiekoituksen aiheuttamat pölyhaitat vähe-
nevät jossain määrin. (H2) Tukholmassa hiekoitusmateriaaliin sekoitetaan suolaa, joten 
pyöräteiden liukkaudentorjunnassa suolaa on käytetty jo ennen harjasuolauksen aloitta-
mista. Liuoksena levitetyn suolanmäärä voi olla jopa hiekan mukana levitettyä suolamää-
rää pienempi (Salermo 2015, s. 4-5).  
Turussa hiekoituksessa käytettyä hiekkaa ei suolata. Valituissa kohdissa ajoratoja suolaa 
käytetään harkitusti tarpeen vaatiessa. Kaupunki on kuitenkin, että tarve suolan käyttöön 
on lisääntynyt aikaisemmasta ja syy voi olla esimerkiksi leudompien talvien liukkaat olo-
suhteet. Suolattavat ajorataosuudet kuuluvat pääasiassa pääväyliin ja joukkoliikenteen 
reitteihin.  Turun Talvipyöräilyn testireitille valittiin käytettäväksi natrium- ja kalsium-
kloridia sisältävä suolaliuos. Kloridien haitallisia ympäristövaikutuksien mahdollista 
merkitystä Turun testireitillä tulee tarkastella tapauskohtaisesti. Kevään 2017 aikana kau-
pungin Ympäristönsuojeluyksikön edustajat osallistuivat aktiivisesti kokouksiin. Klori-
dien käytöstä päätettiin aiheeseen perehtymisen jälkeen yksimielisesti. 
Aikaisemmin luvussa 3.3.2 on esitelty erilaisia kemiallisia liukkaudentorjunta-ainevaih-
toehtoja sekä niiden ympäristövaikutuksia. Kloridien osalta tarkastellaan niiden vaiku-
tuksia esimerkiksi 
- kasvillisuuteen ja puustoon 
- pohjaveteen 
- ja rakennettuun ympäristöön. 
Lisäksi kloridien korroosiovaikutukset ajoneuvoihin, tässä tapauksessa polkupyöriin, on 
muistettava huomioida. Esimerkiksi Helsingin kaupunki kertoi, muiden vierailukohteiden 
ohelle, vastaanottaneensa palautteita pyörien korroosiovaikutuksista harjasuolauksen 
aloittamisen jälkeen (H1). 
Kloridien käyttö voi vaikeuttaa kasvien ja puiden ravinteiden saantia (Riikonen et al. 
2016). Tukholmassa suolauksen mahdollisia haittavaikutuksia puille ja kasveille ei koeta 
merkittäväksi eikä niistä olla huolissaan. Hiekoituksen haittavaikutukset kasvillisuudelle 
koetaan jossain tapauksissa suolan vaikutuksia haitallisemmiksi. (Salermo 2015, s. 5) 
Liukkaudentorjunnassa käytetyt kloridit voivat kulkeutua maaperän kautta pohjavesiin ja 
tämä voi rajoittaa niiden käyttöä tärkeillä pohjavesialueilla. Esimerkiksi natriumkloridi 
lisää pohjavesien kloridipitoisuutta ja voi lisätä putkiston syöpymisen riskiä (Hellstén & 
Nystén 2001, s. 14) Turussa keskustan tai testireitin läheisyyteen ei sijoitu merkittäviä 
pohjavesialueita. Kokouksissa todettiin, että Aurajoen vesi on murtovettä, johon suolai-
nen merivesi on sekoittunut, joten Itäisen Rantakadun harjasuolaamisen ei odoteta aiheut-
tavan suurempia haittoja joelle. 
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Rakennettuun ympäristöön kloridit voivat vaikuttaa aiheuttaen korroosiota sekä betonin 
rappeutumista. Vierailuilla näitä haittavaikutuksia ei nostettu harjasuolauksen käytön 
kannalta merkittäviksi. Tilannetta tulee tarkastella tapauskohtaisesti talvien aikana. 
Harjasuolausmenetelmässä eniten negatiivista keskustelua herättää suolan käyttö ja sen 
mahdolliset haittavaikutukset, kuten korroosio pyörän ketjuissa. Ajatus harjauksen kokei-
lemisesta ilman suolausta nousi tiedonkeruun aikana muutaman kerran pinnalle. Helsin-
gin vierailulla kerrottiin, kuinka he olivat vahingossa kerran harjanneet reittinsä ilman 
suolausta. Pinnan kerrottiin ikään kuin kiillottuva ja jäävän liukkaaksi, joten heidän ko-
kemuksiensa mukaan olosuhteet jäivät vaarallisiksi. (H1) Lähtökohtaisesti voidaan aja-
tella, että harjasuolaus siis vaatii jonkinlaisen kemiallisen liukkaudentorjunnan harjauk-
sen pariksi, jotta turvalliset ja laadukkaat olosuhteet voidaan saavuttaa. 
Suolan käytöllä on omat haittavaikutuksensa myös käyttäjille. Helsingissä kengistä ja 
koirien tassuista on tullut negatiivista palautetta. Lisäksi suolaa voi kulkeutua kenkien 
mukana kiinteistöjen porraskäytäviin. (H1) Huomioitava on myös, että terävä hiekoitus-
materiaalikin voi ärsyttää koirien tassuja (H3). 
Ajoradoilla ajoneuvot levittävät suolaa tehokkaasti ympäristöön, mutta pyöräilijöiden le-
vittämä suolanmäärä on selvästi pienempi. Harjauksen yhteydessä harja levittää aikai-
semmin reitille levitettyä suolaa kuitenkin ympäristöönsä tehokkaasti. Lumisateiden en-
nustaminen, ennakoivan suolauksen määrä ja harjauksen ajoittaminen voivat vähentää 
ympäristöön harjattavan suolan määrää. Ennen lumisadetta on tärkeää suorittaa enna-
koiva liukkaudentorjunta, mutta määrä ei saa olla ylenpalttinen. (H3) Vierailuiden ja ta-
paamisten perusteella voitiin tiivistää, että edistyksellisellä ohjeistuksella ja levitettävän 
suolan määrää tarkkailemalla voidaan minimoida myös kloridien mahdollisia ympäristö-
haittoja. 
Turun Talvipyöräilyn testireittiä suunniteltaessa kloridien mahdollisiin haittavaikutuksiin 
tutustuttiin ja vierailuilla esille nostettiin esille. Linköpingissä suolauksen mahdolliset 
ympäristöhaitat tiedostetaan ja huomioidaan, mutta menetelmän hyötyjen koetaan olevan 
niin suuret, että ympäristöhaitat eivät kyseenalaista harjasuolauksen käyttöä. (Salermo 
2015, s. 9) Liuosmuodossa levitettäessä suolan levitysmäärä on mahdollista minimoida 
(Salermo 2015). Vaikutuksien tarkkailuun olisi hyvä panostaa jatkossa, jotta mahdolli-
sista haittavaikutuksistakin olisi kattavasti tietoa Turun tilanteesta. 
4.3 Talvipyöräilyn testireitin toteutus 
Menetelmän, liukkaudentorjunta-aineen ja reitin valitsemisen jälkeen alkoi toteutuksen 
suunnittelu (kuva 64). Toteutus-vaiheeseen sisältyi urakan kilpailutuksen valmistelu, kil-
pailutus ja urakoitsijan valitseminen, testireitin kuntokartoitus ja kunnostaminen, palaut-
teen keräämisen suunnittelu, viestinnän toteuttaminen sekä toteutetun talvikunnossapidon 
laadun seurannan suunnittelu. Talvipyöräilyn testireitin toteutukseen osallistuivat Turun 
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kaupungin CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen ja Kiinteistöliikelaitoksen (nykyisin Kau-
punkiympäristötoimiala) työntekijät. 
 
Kuva 64 Turun priorisoidun talvipyöräilyreitin pilotin Toteutus-vaihe. 
Vierailuilla korostettiin erityisesti harjasuolauspilotin toteutusta kokeiluluonteella ja 
asenteella, että ensimmäiset talvet ovat oppimista ja kokemuksien keräämistä varten. Ko-
keilulle on varattava tarpeeksi aikaa (H3) ja urakoitsijan kanssa tehty sopimus on tärkeä 
olla useammalle vuodelle, jotta menetelmästä opitaan ja sitä voidaan kehittää (H2). Yh-
teistyö, tiedonjakaminen ja yhdessä kehittäminen ovat hyviä keinoja haastavan menetel-
män opetteluun. Ennakoiva suolaus on tärkeää erityisesti ennen lumen satamista, sillä 
ilman suolausta satanut lumi voi jäädä tiukemmin kiinni kadunpintaan ja harjaus muuttuu 
vaikeammaksi (H2). Vierailuilla toistuneet ja tärkeimmiksi nostetut vinkit on koottu ku-
vaan 65. 
 
Kuva 65 Vierailuilla korostetut asiat harjasuolauksen pilotoinnista. 
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Turun testireitin ensimmäisen talvikauden aikana tehdään havaintoja omassa kaupungissa 
tärkeimmiksi koetuista huomioista. Ensimmäisen talvikauden jälkeen toteutuksen suh-
teen tehtyjä valintoja osataan tarkkailla jo myös käytännön kokemusten näkökulmasta. 
4.3.1 Valitun reitin kuntokartoitus 
Reitin kuntokartoitus suoritettiin silmämääräisesti reitin varmistuttua ja havaitut kunnos-
tusta vaatineet kohdat kunnostettiin ennen talvikauden alkua lokakuussa 2017. Harjasuo-
lauksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että erityisesti kuivatuksen toimivuuden var-
mistaminen sekä päällysteen kunto. Liukkaudentorjunta voi häiriintyä, mikäli sulamisve-
det kerääntyvät reitille ja mahdollisesti jäätyvät. Päällysteen huono kunto voi myös tehdä 
liukkaudentorjunnan onnistumisen suorittamisen haastavammaksi ja aiheuttaa haasteita 
kitka-arvojen kanssa (H3). Yksi kuntokartoituskerroista suoritettiin keväällä lumien su-
laessa, jotta mahdolliset kuivatusongelmat olisivat havaittavissa.  
Kuvassa 66 on esitetty esimerkit heikosta päällysteen kunnosta ja toimimattomasta kui-
vatuksesta. Vasemmanpuoleinen kuva on otettu Uudenmaankadulla ja oikeanpuoleinen 
reitin koillisosissa Rehtorinpellonkadulla vastapäätä Turun kauppakorkeakoulua. Mo-
lemmat esimerkkitapaukset kunnostettiin ennen talvikauden alkua. 
 
Kuva 66 Kuvassa vasemmalla on esimerkki heikkokuntoisesta päällysteestä ja oike-
alla heikosta kuivatuksesta ennen kunnostustoimenpiteitä. (Kuvat: Anette Korkiakan-
gas) 
Testireitillä havaittiin myös paikoin epätasaisuuksia. Kuvan 67 esimerkkitapaukset on 
kuvattua Hämeenkadulla ja Helsinginkadulla. Vasemmanpuoleiset kuvat kuvaavat tilan-
netta ennen kunnostamista ja oikeanpuoleiset kunnostamisen jälkeen. Epätasaisuudet vai-
keuttavat muun muassa lumen harjaamista ja pinnan puhtaaksi saamista (H3). 
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Kuva 67 Testireitillä suoritetussa kuntokartoituksessa havaitut epätasaisuudet korjat-
tiin. Vasemmalla on esitetty kuvat lähtötilanteista ja oikealla kuvat korjaustoimenpi-
teiden jälkeen. (Kuvat: Anette Korkiakangas) 
Turussa kunnostaminen tapahtui pitkälti pinnallisesti eikä tarkempaa rakenteellista kun-
tokartoitusta suoritettu ennen talvikauden 2017 alkua. Helsingin kaupungin edustajat ker-
toivat tammikuun 2017 vierailuilla, että he toteuttivat kuntokartoituksen myös silmämää-
räisesti ennen ensimmäistä harjasuolaustalveansa (H1). Tarkemman rakenteellisen kun-
tokartoituksen teko voisi olla yksi kehittämiskohta. 
4.3.2 Urakointi ja kilpailutus 
Turussa Talvipyöräilyn testireitin urakointi kilpailutettiin. Testireitti toteutetaan reitti-
kohtaisena urakkana alueurakkamallista poiketen. Reitti nostetaan omaksi urakakseen ir-
ralleen alueella voimassaolevista alueurakoista.  
Kilpailutusasiakirjojen laatiminen vaati runsaasti suunnittelua, sillä urakka poikkesi pe-
rinteisistä alueurakoista talvikunnossapitomenetelmien, laatuvaatimusten ja luonteensa 
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puolesta. Tiedonkeruun ja aiheeseen tutustumisen yhteydessä esille ei noussut muita kau-
punkeja, jotka kilpailuttivat harjasuolausurakan ensimmäisestä talvikaudesta alkaen. Esi-
merkiksi Helsingissä harjasuolattu reitti tilattiin urakoisijalta lisätyönä eikä reittiä kilpai-
lutettu (H1). 
Urakoitsijalta vaaditaan menetelmään soveltuvaa kalustoa. Urakoitsijan työntekijöiden 
aiheeseen perehtyminen vaaditaan menetelmän vaativuuden vuoksi. (Turun kaupunki 
2017j). Korvaavaa kalusto on tärkeä, mikäli ensisijainen kalusto vaatii korjausta, joten 
urakoitsija ei saa olla sidonnainen vain yhteen kalustoon (H1). Kaluston valinnassa tulee 
huomioida reitin sille mahdollisesti asettamat vaatimukset. Helsingin harjasuolausreittiä 
toteutettaessa alun perin suunniteltua reittiä jouduttiin muuttamaan hieman esimerkiksi 
siltojen painorajoitusten vuoksi (H1). Turussa vastaavasti Itäisen Rantakadun painorajoi-
tus (16 000 kg) tulee huomioida kalustoa valitessa. Myös esimerkiksi reitillä olevien ali-
kulkujen mitat on huomioitava. 
Urakoitsijalta vaadittiin myös testireittiin tutustumista etukäteen ennen talvikauden alkua 
(Turun kaupunki 2017j). Syksyllä 2017 reitti kierrettiin valitun urakoitsijan kanssa ja to-
teutuksen yksityiskohdista sovittiin maastokäynnin yhteydessä. Esimerkiksi reitin osuuk-
sien eri vaatimuksiin, muun muassa levitettävän suolan määrään, tuli tutusta ennen urakan 
käynnistymistä ja sen aikana. Kuvassa 38 esitettiin kaupunkien lämpösaareke ja lämpöti-
lojen vaihtelu esimerkiksi puistojen ja tiivisti rakennetun keskustan välillä. Myös maan-
pinnan lämpötilat vaihtelevat ja näin ollen suolauksen määrä voi vaihdella muun muassa 
silloilla ja puuston läheisyydessä (H2). Muutamalla osuudella harjasuolauksen soveltu-
vuus oli epävarmempaa, päällysteen tai reitin leveyden vuoksi, joten urakoitsijalta vaa-
dittiin valmiutta muutostoimenpiteisiin tarpeen vaatiessa myös kesken talvikauden. 
Tukholmassa saatu palaute välitetään urakoitsijalle, jotta he ovat tietoisia puhuttavista 
niin ongelmista kuin onnistumisistakin. Kuljettajien ovat kykeneviä reagoimaan maas-
tossa mahdollisesti esitettäviin kysymyksiin, jolloin tietämystä menetelmän periaatteista 
vaaditaan. (H2) 
Turun urakan sopimus on määräaikainen kaksi vuotta ja koko sopimuskauden kesto on 
enintään 4 talvikautta (Turun kaupunki 2017j). Tukholmassa sopimukset ovat nykyisin 
enintään seitsemän vuoden mittaisia. Ensimmäisenä vuonna harjasuolaus aloitettiin kah-
della koneella ja 60 kilometrin mittaisella reitillä. Kokeilun alkaessa ensimmäisenkin so-
pimuksen suositellaan olevan muutaman vuoden mittainen, jotta on aikaa ongelmista ja 
onnistumisista oppimiselle sekä menetelmän kehittämiselle. (H2) 
Testireitin urakoitsija 
Kuntec Oy on osakeyhtiö, joka on 100 % Turun kaupungin omistuksessa. Testireitin kil-
pailutuksen voittanut urakoitsija vastaa myös muusta keskusta-alueen urakka-alueesta. 
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Kuntec Oy (Turun Seudun Kuntatekniikka Oy) muodostui, kun Turun kaupungin Viher-
liikelaitos ja Kunnallistekniikkaliikelaitos yhdistyivät vuoden 2012 alkaessa. Toiminta on 
alkanut Kiinteistö- ja rakennusviraston Katurakennusosaston muodossa jo vuonna 1937. 
Yhtiö toimii Turun seudulla tarjoten palveluitansa yksityistalouksille, yhteisöille, yrityk-
sille sekä seudulla oleville kunnille. Kuntec Oy painottaa huomioivansa toiminnassaan 
kestävän kehityksen sekä kulttuuriympäristön. He linjaavat tehtäväkseen kaupunkiympä-
ristön korkean laadun pitämisen. (Kuntec Oy 2018) 
Käytettävä kalusto 
Kuntec Oy valitsi pääasialliseksi kalustokseen Wille 625c -rungon, johon liitetään avo-
harja sekä Wille Optim 1500 DE-ICER -liuoslevittimen. Yhdistelmä on esitetty kuvassa 
68. 
 
Kuva 68 Wille 625c, avoharja ja Wille Optim 1500 DE-ICER -liuoslevitin. (Kuva: 
Jussi Ahlgren/Kuntec Oy) 
Talvipyöräilyn testireitin pääasiallinen liukkaudentorjunta-aineen levitysmuoto on liuos. 
Suolaliuosta levitetään Wille Optim 1500 DE-ICER -liuoslevittimen avulla. Vaihtoeh-
toina ovat kapea ja leveä levitys (kuva 69). 
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Kuva 69 Suolan kapea ja leveä levitys Wille Optim 1500 DE-ICER -liuoslevittimellä. 
(Kuva: Jussi Ahlgren/Kuntec Oy) 
Kuvassa 70 esitetyllä Schmidt-kärryllä urakoitsija levittää sääolojen niin vaatiessa pestyä 
hiekkaa tai kostutettua natriumkloridia. Urakoitsija korostaa, että kalustoyhdistelmän ko-
konaispituus on huomattavan pitkä. (H6) 
 
Kuva 70 Wille 625c ja Schmidt-kärry. (Kuva: Jussi Ahlgren/Kuntec Oy) 
Talvikauteen varattiin myös Wille Pyöräkuormaaja etuauralla tai kauhalla varustettuna. 
Runsaammalla lumisateella on mahdollista aurata enimmät lumet ensin Wille Pyöräkuor-
maajalla, jonka jälkeen reitin pinta harjataan puhtaaksi ensisijaisella kalustolla. (H6) 
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Urakoitsija huomioi kalustovalinnoissaan esimerkiksi reitin pituuden ja ajonopeuden, 
jotta he osasivat sitoa testireitin hoitoon tarpeeksi kalustoa. Suunnitteluvaiheessa urakoit-
sija mietti myös Schmidt-kärryä, joka on varustettuna harjalla ja levityskalustolla. Yhdis-
telmä todettiin liian pitkäksi sekä liian korkeaksi. (H7) 
Tukholman vierailulla muistutettiin, että suolaliuoksen kanssa tekemisessä ollut kalusto 
tulee pestä tarpeeksi usein, sillä se altistuu korroosiolle. Pahimmassa tapauksessa pese-
mätön tai huonosti pesty koneisto saattaa ruostua yllättävän nopeasti. (H2) 
Urakoitsijalla tulee olla käytössä myös korvaava kalusto, mikäli pääasiallinen kalusto rik-
koontuu ja vaatii huoltoa (H1). Menetelmä vaatii jatkuvia toimenpiteitä olosuhteiden 
muuttuessa, sillä muuten esimerkiksi satanut lumi voi tarttua kadunpintaan, jolloin har-
jaaminen vaikeutuu huomattavasti (H2). 
Seurantajärjestelmän avulla kuljettuja reittejä voidaan seurata päivittäisessä yhteenve-
dossa. On tärkeää, että levitetyn suolan määrä ja toimenpideajat raportoidaan ylös, sillä 
mahdollisissa onnettomuustilanteissa voidaan tarkistaa keliolosuhteita vastanneiden hoi-
totoimenpiteiden toteutus. Tukholmassa tilaajalle toimitetaan kartta kuljetusta reitistä päi-
vittäin. (H2) Turun testireitin urakkaohjelmassa vaaditaan reaaliaikainen seurantajärjes-
telmä, jonka avulla on mahdollista tarkastella levitetyn suolan määrää, työnsuoristuskoh-
taa, työnsuoritusajankohtaa sekä itse työsuoritetta. (Turun kaupunki 2017g) 
Kustannukset 
Talvipyöräilyn testireitin ensimmäisen talvikauden kustannukset kaupungille ovat pyö-
ristettynä 6 200 €/km. Urakka alkoi ensimmäisen talvikaudella alkutalvesta 15.10.2017 
ja päättyy keväällä 31.5.2018. Urakan hinnan on oltava kiinteä kaksi vuotta sopimuskau-
den käynnistymisestä. Tämän jälkeen urakoitsijan on mahdollista esittää enintään 3 %:n 
hinnankorotusta. (Turun kaupunki 2017j) Muiden kaupunkien harjasuolauksen suuntaa-
antavia kustannusarvioita on esitetty luvussa 4.2.3 taulukossa 8. 
Yhteistyö ja kommunikointi talven aikana 
Harjasuolausmenetelmässä ongelmiksi voivat muodostua erityisesti tiedon välittyminen 
urakoitsijalta sekä liukkaudentorjunnan toteutus suunnitelmien mukaan. Käytännön ko-
kemus ja arvokas tieto maastosta kulkeutuvat urakoitsijan kautta muille tahoille. Mikäli 
tieto ei kulkeudu urakoitsijalta tai kaluston kuljettajalta eteenpäin, muiden tahojen on lä-
hes mahdotonta saada muualta yhtä arvokasta tietoa toteutuksesta. Liukkaudentorjunta 
voidaan suunnitella tarkasti suolamääriä myöten, mutta tarkkojen suunnitelmien toteutu-
minen maastossa voi olla haastavaa ja vaatii opettelua. (H3) Turun urakkaohjelmassa 
määriteltiin katselmuksista, työmaakokouksista, työmaapäiväkirjasta, seurantajärjestel-
mästä sekä raportoinnista tiedon välittämisen ja jakamisen varmistamiseksi (Turun kau-
punki 2017g). 
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4.3.3 Laatuvaatimukset ja toimenpiteet 
Jo kilpailutusasiakirjoja valmistellessa talvipyöräilyn testireitin toimenpiteet ja laatuvaa-
timukset suunniteltiin. Kilpailutuksen päätöksen saamisen jälkeen toimenpiteet ja laatu-
vaatimukset käytiin läpi yhdessä urakoitsijan kanssa. 
Toimenpiteet suunniteltiin vierailuilla kuultujen käytännön kokemusten ja tehtyjen tutki-
musten avulla. Erityisesti muiden käytännön kokemusten huomioiminen koettiin tärke-
äksi mahdollisimman realististen laatuvaatimusten asettamisen sekä niiden saavuttamisen 
kannalta. 
Laatuvaatimukset 
Testireitin laatuvaatimukset pyrittiin asettamaan realistisiksi, mutta kunnianhimoisiksi. 
Urakoitsijalle suunnatussa tehtäväkortissa oleva linjaus kiteyttää hyvin testireitin laatu-
vaatimuksen: 
”Pyöräreitin tulee olla lumeton ja turvallinen koko talvikauden eikä liukkautta saa esiin-
tyä. Koko pyöräreitti tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Polannetta ei sallita.” (Tu-
run kaupunki 2017f) 
Liukkaudentorjunta-ainetta ei sallita levitettävän ”varmuuden vuoksi”, vaan levitettävän 
suolan määrä tulee pitää kohtuullisena ja minimoida esimerkiksi suolamäärän tarpeen 
vaihtelua tarkastelemalla. (Turun kaupunki 2017f) 
Testireitin ajorataosuuksilla (punaisella liitteessä B) hoidetun leveyden tulee olla vähin-
tään 3 metriä leveä ja muualla harjasuolaus toteutetaan väylän koko leveydellä. Kasaan-
tunutta lunta ei sallita esimerkiksi risteysten näkemäalueilla, pysäkkikatosten edessä, py-
säkeillä, portaiden tai suojateiden edessä. (Turun kaupunki 2017f) 
Tehtäväkortissa määritellään, että urakoitsijan on käytettävä kalustossaan seurantajärjes-
telmää ja pidettävä työmaapäiväkirjaa, jotta suoritettuja toimenpiteitä on mahdollista tar-
kastella myöhemmin. Testireitin laatua tullaan tarkastelemaan sekä silmämääräisesti että 
mittaamalla. (Turun kaupunki 2017f) 
Toimenteet 
Talvipyöräilyn testireitti tulee olla hoidettuna ennen liikenteen huipputunteja, jotka mää-
riteltiin reitille alkaviksi klo 6.00 sekä 15.00. Lumenpoiston pääasiallinen menetelmä on 
harjaus. Poikkeuksellisen runsaalla ja pitkäkestoisella lumisateella voidaan turvautua lu-
men auraukseen. Aurauksen jälkeen reitti on hoidettava harjaamalla, jotta kadunpinta saa-




Liukkaudentorjunta suoritetaan suolaliuoksella, jonka pitoisuus on 26 %. Liuos sekoite-
taan natriumkloridista (80 %) sekä kalsiumkloridista (20 %) ja liuoksesta käytetään nimi-
tystä Karlstadslaken. Suolamäärälle annettiin ohjeellinen arvio ja muiden levittämien suo-
lamäärien perusteella testireitillä levitettävä suolamäärän olevan 2-10 g/m2. Liukkauden-
torjunta suoritetaan pääosin liuosmuodossa, mutta esimerkiksi kovalla pakkasella pa-
rempi sulatusteho voidaan saavuttaa kostutetulla natriumkloridilla. Kuivan suolan käyttö 
on kielletty. Käytettävä suola on levitettävä tasaisesti. (Turun kaupunki 2017f) 
Kloridien sulatusteho laskee kovilla pakkasilla (MacDonnel) ja urakoitsijan on varaudut-
tava torjumaan liukkautta tällöin pestyllä hiekalla (raekoko 1-6 mm). Sään lämpenemisen 
salliessa urakoitsijan on siirryttävä välittömästi takaisin kemialliseen liukkaudentorjun-
taan. Tässä vaiheessa testireitille levitetty hiekoitusmateriaali nostetaan. (Turun kaupunki 
2017f) 
Luvussa 3.3.3 esitettiin natriumkloridin käytössä huomioitavat seikat. Samat asiat on huo-
mioitava myös liukkaudentorjuntatoimenpiteitä suunniteltaessa. Tienpinnan lämpötilan, 
kosteuden ja liukkaan peitteen määrä on syytä tietää. Mahdollisten sateiden ennusteiden 
seuraaminen auttaa toimenpiteiden ajoittamisen ja levitettävän liukkaudentorjunta-aineen 
määrän suunnittelua. Ajoissa tehty ennakoiva suolaus vähentää suolan tarvetta. (Tiehal-
linto 2001, s. 38) 
Toimenpiteet on ajoitettava niin, että reitillä tullaan suorittamaan myös ennakoivaa suo-
lausta. Ennakoivaa suolausta toteutetaan ennen ennustettua liukkauden mahdollista esiin-
tymistä sekä ennen lumisateita. (Turun kaupunki 2017f) 
Lumisateellakin testireittiä hoidetaan harjaamalla ja reitti on oltava turvallisesti liikennöi-
tävissä. Poikkeuksellisen haastavissa olosuhteissa sallitaan perinteisiin talvikunnossapi-
tomenetelmiin turvautuminen. Tällöin toimenpideajat ovat poikkeukselliset, mutta testi-
reitti tulee saada lumimyrskyn loppumisen jälkeen normaaliin tilaan resurssien mahdol-
listaman ajan kuluessa, mutta kuitenkin vuorokauden kuluessa. (Turun kaupunki 2017f) 
Työhön kuuluu lisäksi lumen puhdistaminen tarvittaessa hulevesikaivojen ritiläkansista 
sekä annetuilla yksikköhinnoilla suoritettu testireitin varsille kertyneen lumen poiskuljet-
taminen. Lumen poiskuljettamisella pyritään mahdollistamaan vaaditun leveyden toteu-
tuminen sekä sulamisvesien mahdollisten keväisten haittojen minimointi. Talvikauden 
päättyessä reitin pesu veden ja harjan avulla sisältyy myös työhön. (Turun kaupunki 
2017f) 
Vierailuiden vinkit ja huomioitavat asiat 
Helsinkiin, VTI:lle ja Tukholmaan toteutetuilla vierailuilla kuultiin arvokkaita kokemuk-
sia harjasuolauksen toteuttamisesta niin kaupungin, urakoitsijan kuin asiantuntijoiden nä-
kökulmasta. Alla taulukkoon 10 on koottu tärkeimpiä saatuja vinkkejä. 
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Taulukko 10 Helsingin, Tukholman ja VTI:n vierailuilla esitettyjä vinkkejä harjasuo-
latun reitin toteutukseen. (H1) (H2) (H3) 
Vierailun 
kohde 
Vinkit/Huomioitavaa harjasuolattavan reitin toteutukseen: 
Helsinki - Ennakoiva suolaus lumen harjauksen helpottamiseksi 
- Kaluston kannattaa tilata ajoissa, esimerkiksi edeltävänä ke-
sänä 
- Urakoitsijalla tulee olla käytössä korvaava kalusto 
- Painavamman lumen harjaaminen on hitaampaa 
Tukholma - Toimenpiteitä reitillä keskimäärin kahdesti päivässä ja tämä 
on urakoitsijan tiedossa, jolloin siihen on asennoiduttu. 
- Ennakoivan suolauksen merkitys esimerkiksi sataneen lu-
men harjauksen helpottamisessa 
- Toimenpiteitä suoritetaan ”Ennen, aikana ja jälkeen” eli lu-
misadetta ennen, sen aikana ja sen jälkeen 
- Tilaajan ja urakoitsijan kommunikointi ja yhteystyö ensiar-
voisen tärkeää 
- Aamun ensimmäinen toimenpidekierros tarpeeksi ajoissa, 
sillä ruuhka-aikaan kalustolla ei mahdu kunnolla reitille 
- Sääolojen vaatiessa perinteisten menetelmin käyttö 
- Suunnittelijat ajoivat reitin läpi tarpeiden ymmärryksen sy-
ventämiseksi 
- Oman reitin suolaustarpeen opettelu on tärkeää turvallisuu-
den takaamiseksi ja suolamäärän minimoimiseksi 
VTI Linköping - Varatkaa aikaa kokeilulle ja kerätkää kokemuksia 
- Kenttätyö on tärkeintä 
- Harjasuolaus ei ole yksinkertainen talvikunnossapitomene-
telmä 
- Jos menetelmäksi valitaan harjasuolaus, niin urakoitsijan 
oltava valmiina 24/7 
- Kaupungin oma tutkimus: Toimenpiteet kirjataan ylös ja 
raportoidaan tuloksista 
 
Helsingin priorisoidun talvipyöräilyreitin tarkoitus on palvella erityisesti työmatkaliiken-
nettä. Viikonloppuisin urakoitsijalta ei vaadita hoitotoimenpiteitä. Urakoitsija käy reitillä 
kuitenkin myös viikonloppuisin olosuhteiden niin vaatiessa, sillä muussa tapauksessa 
reittiä on haastava saada laatuvaatimusten mukaiseen kuntoon maanantaiaamuksi. Vii-
konloppuisin reitti on normaalissa A-luokassa. (H1) 
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Tukholmassa harjasuolaus toteutetaan reitillä kahdesti päivässä. Tämän seurauksena ura-
koitsijat tietävät, että reitti hoidetaan poikkeuksetta, joten siihen osataan myös varautua 
ja käytäntöön totutaan. Muita menetelmiä käytettäessä lähdetään usein liikkeelle vasta, 
kun lumisade on loppunut. Tukholmassa korostettiin, kuinka heillä urakoitsija on liiken-
teessä niin lumisadetta ennen ennakoiden, sen aikana sekä lumisateen jälkeen. Vierailulla 
kerrottiin esimerkkitapaus tammikuulta 2017, jolloin kovan lumisateen aikana harjasuo-
lausmenetelmällä hoidettavat reitit olivat laadukkaassa kunnossa, mutta muut reitit ja jopa 
ajoradat olivat selvästi vaikeammin liikennöitävissä. (H2) 
Tukholmassa vuorokauden ensimmäinen toimenpidekierros on oltava kuitenkin tehtynä 
ennen aamuseitsemää. Reitillä on paljon työmatkaliikennettä (mieti että näin voi varmasti 
sanoa haastattelun perusteella), joten väylät täyttyvät pyöräilijöistä aamun ruuhkatuntien 
alkaessa. Tukholman urakoitsijan mukaan liikennettä on niin paljon, että koneistolla ei 
mahdu suorittamaan toimenpiteitä, vaan kuljettaja voi harkita jopa kääntyvänsä takaisin. 
(H2)  
Tukholman urakoitsijat ovat varautuneet vaihtamaan harjasuolauksen perinteiseen au-
raukseen ja hiekoitukseen kelien ollessa liian haastavat päätoimiselle menetelmälle. Me-
netelmän vaihtoa ei ole tarvinnut suorittaa usein. (H2) 
Vaikeasti korjattava tilanne syntyy, jos polanteen alapinta pääsee jäätymään. Tällöin ka-
dunpinnan ja polanteen väliin muodostuu ilmatiivis osa, jolloin kaiken lumen ja jään pois-
taminen on haastavaa. Pintaan jäänyt lumi, jää sekä lika vaikeuttavat liukkaudentorjuntaa 
ja voivat johtaa nesteen uudelleen jäätymiseen sulana pysymisen tai kuivumisen sijasta. 
Ennakoivan suolauksen levittäminen ennen lumisadetta pienentää riskiä. (H2)      
Ruotsin VTI:n tutkimuksissa ja kitkan mittauskokeissa on käynyt ilmi, että odotetusti 
kitka ei ole tasaisesti sama joka kohdassa reitillä. Kitka voi madaltua ja liukkaus yllättää 
esimerkiksi risteyskohdissa, eri päällysteellä, tiemerkintöjen kohdalla tai vaurioituneella 
päällysteellä. (Niska & Blomqvist 2016b) Tukholman kaupungin haastattelussa urakoit-
sijan painottivat, että näiden kohtien sijainnit on tärkeä tietää omalla reitillä, jotta niihin 
voidaan reagoida esimerkiksi lisäämällä levitetyn suolan määrää (H2).  
4.3.4 Toteutuksen seuranta 
Talvipyöräilyn testireitti on pilotti, jonka aikana kerätään kokemusta reitin talvikunnos-
sapitomenetelmäksi valitusta harjasuolauksesta. Erityisesti ensimmäisten talvien koke-
musten seuraaminen on tärkeää. Kerättyjen kokemusten ja saatujen palautteiden avulla 
toteutusta on mahdollista kehittää paremmin kaupungin ja sen liikkujien tarpeita palvele-
vaksi. 
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Turussa laatua mitataan erilaisten mittausten ja kahden eri palautekanavan kautta. Lisäksi 
CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen lopussa pyöräilybarometritutkimus toistetaan. Toteu-
tuksen seurannan suunnittelu on tärkeä osa kehittämistä. 
Laadunvalvonta mittauksin 
Testireitillä tehtävät mittaukset ovat tärkeitä laadun varmistamiseksi sekä olosuhteiden 
seuraamiseksi. On tärkeää tietää, miten harjasuolaus ja käytetty liukkaudentorjunta-aine 
toimivat kaupungissa, joten kadunpinnan tilanteen tarkkailu eri sääolosuhteissa on suota-
vaa. 
Tukholman vierailulla ulkopuolisen laadunmittauksen positiiviset puolet korostuivat ja 
Turun kaupunki päätti tarkkailla testireitin olosuhteita muun muassa kahden eri tahon 
suorittamien kitkamittausten avulla. Harjasuolatulla reitillä kitka-arvot ovat keskimäärin 
korkeammat, mutta hajontaa on enemmän kuin esimerkiksi aurausta ja hiekoitusta käy-
tettäessä (Niska & Blomqvist 2016a). Yllättävää liukkautta voi siis esiintyä ja kitka-ar-
voja on hyvä seurata eri osuuksilla reitillä. 
Talvikaudella 2017–2018 testireittiä mitataan kolmella eri mittaustavalla. Reitin kuntoa 
tarkkaillaan kadunpintaan asennettavilla kelisensoreilla sekä ajoneuvoon asennettavilla 
kelianturilla, lämpötila-anturilla ja kitkamittarilla. Mittauksia suoritetaan useamman ta-
hon toimesta ja useammalla menetelmällä, jotta tuloksia on mahdollista vertailla talvi-
kauden päätteeksi ja yhdessä niistä voidaan saada kattavammat tulokset saavutetusta laa-
tutasosta. 
Alla kuvassa 71 on esitetty toinen Itäiselle Rantakadulla asennetuista IRS31Pro-UMB -
kelisensoreista. Kuvassa on myös esimerkki kelisensorin tuottamasta datasta muodoste-
tuista kuvaajista. Sensoreiden avulla on mahdollista seurata lähes reaaliajassa muun mu-
assa kadunpinnan lämpötilaa, jäätymispistettä, jään osuutta, suolamäärää, suolapitoi-
suutta sekä kitkaa. Kuvasta havaitaan, kuinka pinnan lämpötilan ja jäätymispisteen lähes-
tyessä suoritettu suolaus ehkäisee kadunpinnan jäätymisen (punainen merkintä kuvassa). 
Huomataan myös, että myöhemmin jään osuus (oranssi viiva) pääsee kasvamaan kadun-
pinnassa. Mittaustulosten analysointi ja hyödyntäminen kaupungin talvikunnossapidossa 
vaativat aluksi perehtymistä aiheeseen. Tulosten InfraWEB-kelipalvelun tarjoaa Suomen 
Kuntotekniikka Oy ja palvelun tuottaa Logmore Oy. (Suomen Kuntotekniikka Oy 2018) 
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Kuva 71 Kuva Aurajoen varteen Itäiselle Rantakadulle asennetusta kelisensorista ja 
sensorin tuottamasta datasta. Kuvaaja on ote Logmore Oy:n tuottamasta InfraWEB-
kelipalvelusta, jonka tarjoaa Suomen Kuntotekniikka Oy. (Kelisensorin kuva: Anette 
Korkiakangas)(Suomen Kuntotekniikka Oy) 
Talvipyöräilyn testireitillä tullaan suorittamaan mittauksia myös West Coast Road Mas-
ters Oy:n tekeminä. Ajoneuvoon asennettavalla RCM411TM-kelianturilla tarkastellaan 
tienpinnan kelitilaa, mahdollisen vesikerroksen paksuutta, kitkaa sekä ilman ja tienpinnan 
lämpötilaa. Käytettävä pintalämpötila-anturi on mallia RTS411/RTS411SA. Kelianturin 
toiminta perustuu optiseen spektrianalyysiin. Kitkakerrointa mitataan samalla ajoneu-
volla myös täysjarrutuskitkamittauksina. Tähän käytettävä kitkamittari on mallia 
µTECTM. Kaikki käytettävät mittauslaitteet on valmistanut Teconer Oy. (Teconor 2018) 
Kuvassa 72 on esitetty West Coast Road Masters Oy:n mittauksiinsa käyttämä kalusto. 
Kyseistä kalustoa käytetään myös Turussa Talvipyöräilyn testireitillä. 
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Kuva 72 West Coast Road Masters Oy:n tienpinnan kuntoa mittaavalla kalustolla va-
rustettu ajoneuvo. (Kuvat: Juha-Matti Vainio) 
Mittauslaitteiden tuottamat mittaustulokset esitetään Mobile Road Condition MapTM -pal-
velun avulla. Alla kuvassa 73 on esimerkki mittaustuloksien avulla tuotetusta kartasta.  
 
Kuva 73 Testireitillä ja sen tuntumassa tehtävä mittauskierros sekä jarrutuskitkamit-
tausten pisteet. (Palvelu: Mobile Road Condition MapTM -palvelu. Mittausdata: West 
Coast Road Masters Oy) (West Coast Road Masters Oy) 
Reitillä mitattua aineistoa on mahdollista hyödyntää myös harjasuolauksen tarkemmassa 
tarkastelussa, sillä esimerkiksi mitattuja kitka-arvoja voidaan vertailla esimerkiksi eri tal-
vikunnossapitomenetelmien ja päällysteiden välillä. Talvipyöräilyn testireitin lisäksi ajo-
neuvo tekee mittauksia myös testireitin ulkopuolella. Tavoitteena on saada vertailuaineis-
toa harjasuolauksen ja perinteisten talvikunnossapitomenetelmien laadun välillä. Jarru-
tuskitkamittauspisteet valittiin edustamaan mahdollisimman erilaisia pisteitä testireitillä. 
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Näihin pisteisiin lukeutuivat muun muassa Tuomiokirkkotorin luonnonkivipäällyste, Ku-
pittaanpuisto, Helsinginkadun Tuomaansilta sekä Itäinen Rantakatu joen varrella. 
Testireitillä tullaan tekemään lisäksi silmämääräistä laadunvalvontaa maastokäynneillä. 
Menetelmän saavuttamat olosuhteet eri sääoloissa sekä mahdolliset haasteet raportoidaan 
muun muassa kuvien avulla. Lisäksi tilaajan ja urakoitsijan saamia kokemuksia käydään 
yhdessä läpi vähintään kerran talven aikana ja sen päätteeksi. 
Palautteen kerääminen 
Turussa kaupunkilaisilta kerätään palautetta Turun Palautepalvelun kautta. Palautepal-
velu valittiin palautteenantokanavaksi myös Talvipyöräilyn testireittiä koskien.  
Yleistä palautetta varten luotiin Kadut ja Liikenne -palautetyypin alle oma Talvipyöräilyn 
testireitti -aiheensa. Näin palautteiden käsittely on yksinkertaisempaa ja käyttäjien on hel-
pompi valita oikea aihe. Lisäksi viestinnässä palautteenanto-ohjeiden esittäminen on sel-
keämpää. Viestinnässä käyttäjille korostettiin, että kaikki palaute on toivottua ja saadut 
palautteet tullaan huomioimaan reitin jatkoa suunniteltaessa. Helsingin vierailulla kerrot-
tiin, että palautteenantoon kannattaa kannustaa ja osoittaa, että se on toivottua (H1). 
Talvipyöräilyn testireitiltä kerätään myös ohjeistettua palautetta suljetun ryhmän kautta. 
Ohjeistetun ja jatkokäsittelyyn soveltuvan palautteen kerääminen koettiin tärkeäksi. Li-
säksi käyttäjien kokemukset ja mielipiteet uudesta menetelmästä ovat erityisen tärkeitä 
pilotin aikana. Turun Polkupyöräilijät ry keräsi vapaaehtoisista koostuvan ryhmän, jonka 
arkimatkaliikkuminen kattaa pääosin tärkeimmät osuudet testireitillä. Kaupungin työnte-
kijät ohjeistivat ryhmän edustajat ja antoivat nähtäville testireitin tehtäväkortin, jotta 
heillä olisi käsitys, mitä odottaa testireitiltä ja sen laadulta. 
Ohjeistettua palautetta on tarkoitus kerätä koko talvikauden. Olosuhteiden pysyessä sa-
mana noin kerran viikossa tapahtuva kuittaus riittää. Ajatus on, että palautteenantajat ak-
tivoituvat sääolojen muuttuessa tai niiden ollessa menetelmän kannalta haastavammat, 
jolloin tieto testireitin kunnosta on arvokkaampaa. 
Testireitti jaettiin 17 osuuteen ja osuuksia arvostellaan luokkien 1-5 avulla. Alla kuvassa 
74 on esitetty testireitin jako osuuksiin. Jako suoritettiin niin, että osuudet mukailevat 
pyöräilijöiden mahdollisia reittejä. Erityyppiset osuudet on pyritty erottelemaan. Esimer-
kiksi Tuomiokirkkotori on oma osuutensa sen poikkeavan päällysteen vuoksi.  
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Kuva 74 Talvipyöräilyn testireitti on jaettu osuuksiin ohjeistettujen palautteiden pai-
kantamisen helpottamiseksi. (Turun kaupunki 2017k) 
Luokitus on määritelty turvallisuuden tunteen perusteella. Palautteenantajien on tärkeä 
mainita havaintojensa ajankohta, pyöräilemänsä osuudet, arvioitu luokitus sekä muuta-
man sanan perustelut luokitukselle. Tilaajan ja urakoitsijan on tärkeä tietää, onko osuuden 
luokitus laskenut esimerkiksi liukkauden, harjaamattomuuden tai lumivallien takia. Ku-
vassa 75 on reittiä varten suunniteltu arvosteluluokitus. 
 
Kuva 75 Ohjeistettua palautteenantoja varten suunniteltu arvosteluluokitus on luoki-
teltu turvallisuuden tunteen perusteella. (Muokattu lähteestä Turun kaupunki 2017k) 
Turun Polkupyöräilijät ry raportoi kokemuksensa ja tekemät havaintonsa talvikauden 
päätteeksi. Turun Polkupyöräilijät ry:lle maksetaan korvaus talvikaudesta ja he järjestävät 
pienen korvauksen myös mukana olleille vapaaehtoisille. 
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Talvien aikana esille nousseisiin kysymyksiin ja mahdollisiin huoliin haluttiin vastata 
olemassa olevan tiedon puitteissa. Avoimella toiminnalla ja vuorovaikutuksella on to-
dettu olevan hyvät seurauksen uutta kokeiltaessa. 
Testireitin vaikutukset pyöräilijämääriin ja asenteisiin 
Joulukuussa 2016 tehdyssä Pyöräilybarometrissa selvitettiin myös asukkaiden asenteita 
talvipyöräilyä ja pyöräväylien talvikunnossapitoa kohtaan. Barometri toteutetaan uudes-
taan viimeistään vuoden 2019 kuluessa. Tällöin saatuja tuloksia on tarkoitus verrata vuo-
den 2016 barometrin tuloksiin ja tutkia, onko Talvipyöräilyn testireitillä ollut jonkinlaisia 
vaikutuksia asukkaiden ja pyöräilijöiden asenteisiin. 
Turun kaupungilla ei ole pitkäaikaisia ympärivuotisia liikennelaskentoja pyöräilijöiden 
osalta ennen talvikauden 2017–2018 alkua. Ympärivuotisesti laskevia automaattisia las-
kentapisteitä sijaitsee Itäisellä Rantakadulla, Tuomaansillalla sekä Tuomiokirkkosillalla. 
Mittaustuloksia tarkastellaan niiden puitteissa talvikauden päätteeksi. 
Esimerkiksi Helsingissä ensimmäisen harjasuolauskauden jälkeen huomattiin pyöräilijä-
määriä tarkkailemalla, että pyöräilijät ovat valmiita muuttamaan reittiänsä paremman tal-
vikunnossapidon mukaan (H1). Turussa vastaavan tarkastelun teko ensimmäisiltä talvi-
kausilta liikennemääriin pohjautuen on haastavaa rajatumpien lähtötietojen vuoksi. VTI:n 
vierailulla korostettiin, että useamman vuoden laskentatulosten avulla muutoksen tark-
kailu on kattavampaa (H3). 
4.3.5 Viestintä 
Tieto priorisoidusta pyöräilyreitistä tulee saattaa asukkaiden tietoisuuteen. Laatuluoki-
tuksessa korkeimmalla olevaa väylää ei tarvitse olla ovelta ovelle, mutta tiedottaminen 
mahdollistaa oman päivittäisen reitin soveltamisen toteutettuun priorisoituun väylästöön 
(H3). Turussa Talvipyöräilyn testireitin viestinnässä haluttiin korostaa mahdollista yllät-
tävää liukkautta, palautteenannon tärkeyttä sekä kaikille osapuolille uuden menetelmän 
kokeilemista. Lisäksi reitti haluttiin merkitä selvästi myös maastoon. 
Viestintä verkossa 
Tukholman kaupunki sai palautetta suolauksesta ja ihmiset olivat huolissaan esimerkiksi 
koirien tassujen reagoinnista suolaan. Asukkaille informoitiin, että käytettävä kemikaali 
on normaalia suolaa ja huolen todettiin vähenevän. Viestinnällä, informoinnilla ja tiedon 
jakamiselle todettiin olevan tärkeä rooli, sillä tietämyksen lisääntyessä myös ymmärryk-
sen havaittiin lisääntyvän. (H2) Myös Turun Talvipyöräilyn testireitillä viestintä pyrittiin 
suunnittelemaan näiden periaatteiden mukaisesti ennen talvikauden alkua ja sen aikana. 
Lisäksi palautteisiin vastaamisessa haluttiin ymmärtää käyttäjien näkökulma ja jakaa ole-
massa olevaa tietoa heille talven aikana esille nousseisiin kysymyksiin vastaten. 
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Turun kaupungin omilla internetsivuilla uutisoitiin Talvipyöräilyn testireitin käyttöön-
otosta lokakuussa 2017. Uutisessa korostettiin menetelmällä saavutettavia parannuksia 
talvikunnossapidon laadussa ja kerrottiin menetelmän toteutuksesta. (Turun kaupunki 
2017e) 
Harjasuolatulla reitillä liukkaus ei ole aina silmin havaittavissa ja se voi yllättää liikkujat 
(Niska & Blomqvist 2015). Myös Turussa tiedotettiin liukkauden mahdollisesta esiinty-
misestä ja muistutettiin, että kyseessä ovat kuitenkin talviset olosuhteet, vaikka kadun-
pinta voikin olla puhdas ja sula.  
Kloridien yksi haittavaikutus on niiden mahdolliset korroosiovaikutukset esimerkiksi 
pyörien ketjuihin ja tämä haluttiin tuoda ennalta testireitillä liikkuvien tietoisuuteen. 
Heitä kehotettiin huoltamaan pyöriänsä hieman huolellisemmin esimerkiksi ketjujen ras-
vauksen ja polkupyörän puhtaana pitämisen avulla. 
Turun kaupungin edustajien tekemien vierailuiden perusteella Turussa päätettiin lähettää 
kirjeet kaikille testireitin varrella sijaitsevilla kiinteistöille. Pyörätielle varastoitavat lu-
mikasat vaikeuttavat ylimääräiselle lumelle herkkää menetelmää merkittävästi. Jos kiin-
teistöt varastoivat kirjeestä huolimatta lunta testireitille, tullaan lumikasat poistamaan ky-
seenomaisen kiinteistön kustannuksella. Lisäksi kiinteistöjen normaalisti jalkakäytäville 
levitettävä hiekoitusmateriaali harjataan pois jokaisella harjauskerralla. Tässä on myös 
riski, että hiekka lentää harjaamisen yhteydessä esimerkiksi lähelle pysäköityihin ajoneu-
voihin. Kuvasta 35 huomattiin, kuinka jalkakäytävien talvikunnossapito kuuluu kiinteis-
tön vastuulle, jos muusta ei sovita. Kirjeellä haluttiin tiedottaa kiinteistöjä, että heidän ei 
tarvitse huolehtia jalkakäytävän talvikunnossapidosta. 
Viestintä maastossa 
Helsingin talvipyöräilyreittiin tutustumalla havaittiin, että reitin varrelle on sijoitettu sekä 
isompia infokylttejä sekä pienempiä opasteita. Laatukäytävällä, tai tässä tapauksessa 
priorisoidulle Talvipyöräilyn testireitillä, on hyvä olla oma erottuja logonsa ja yhtenäinen 
tapa kertoa reitin kulusta (HSL 2012, s. 60). 
Turun Talvipyöräilyn testireitille suunniteltiin suuremmat infokyltit sekä opastukseen 
suunnitellut logon ja nuolen sisältävät pienemmät opaskyltit. Suurempikokoiset kyltit si-
joitetaan reitin ulkoreunoille muun muassa sisääntuloväylille. Pienempien kylttien sijain-
nit suunniteltiin reitillä olevien mahdollisten risteys- ja epäjatkuvuuskohtiin tiedottamaan 
testireitille saapumisesta. Alla kuvassa 76 on esitetty Turun kyltit. 
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Kuva 76 Turun Talvipyöräilyn testireitille suunnitellut maastossa olevat kyltit. Va-
semmalla esitetyt ovat pienempiä opaskylttejä ja oikealla suurempi infokyltti. (Turun 
kaupunki 2017l) 
Alla kuvassa 77 on esitetty suurempi infokyltti maastossa. Kuvasta voi havainnoida kyltin 
realistisen koon. Suunnittelussa huomioitiin, että reittien ydinsisältö olisi havaittavissa 
liikkeestä ja niissä on linkki lisätietoihin. 
 
Kuva 77 Testireitin infokyltti asennettuna maastoon Itäisellä Rantakadulla. (Kuva: 
Juha Jokela) 
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Kylteillä pyritään kertomaan liikkujille, että he ovat reitillä ja näin he kiinnittäisivät toi-
menpiteisiin mahdollisesti tietoisesti huomioita. Reitti on tärkeä esittää, jotta liikkujat 
voivat halutessaan kulkea sitä pitkin tai kiertää sen tarpeittensa mukaisesti. 
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5. TURUN PRIORISOIDUN TALVIPYÖRÄILYREI-
TIN PILOTIN KEHITTÄMISEN ARVIOINTI 
5.1 Prosessin onnistumisia 
Prosessin myötä Turussa priorisoidun talvipyöräilyreitin pilotin kehittäminen johti toteu-
tuneeseen reilun 12 kilometrin pituiseen harjasuolattuun Talvipyöräilyn testireittiin. Tal-
vikunnossapitomenetelmä on kaupungille uusi ja innovatiivinen. Harjasuolauksen avulla 
reitin talvikunnossapidon laadussa odotetaan selvää parannusta erityisesti liukkaudentor-
junnan ja polanteen kertymisen osalta. Turussa pyöräväylien talvikunnossapito toteute-
taan pääasiallisesti aluerakkoina, mutta testireitin ja uuden menetelmän myötä urakka 
päätettiin yksimielisesti kilpailuttaa reittikohtaisena urakkana irrallaan olemassa olevista 
alueurakoista. Reittikohtaisten urakoiden yleistyminen on yksi mahdollinen keino parem-
pien talvipyöräilyolosuhteiden saavuttamiseen. 
Prosessin alkuvaiheessa vuoden 2016 lopussa toteutetun Pyöräilybarometrin suunnitte-
lussa huomioitiin kysymykset, joiden vastaukset auttaisivat kehittämään talvipyöräilyn 
olosuhteita Turussa asukkaiden kokemiin tarpeisiin vastaten. Tämä mahdollisti baromet-
rissa havaittujen haasteiden ja tarpeiden huomioimisen kehittämisvaiheessa erityisesti 
menetelmän valintaa tehdessä.  
Menetelmän valinnassa keskityttiin erityisesti harjasuolauksen kokemusten kuulemiseen 
ja tämä toi kehittämiseen hyvää ulottuvuutta muiden käytännön kokemusten myötä. Tätä 
varten matkustettiin Helsinkiin, Tukholmaan ja Linköpingiin (VTI). Prosessin etenemistä 
auttoi muiden kaupunkien vieraanvaraisuus ja halu kertoa sekä hyvistä että huonoista ko-
kemuksistansa. Erityisesti muiden neuvot toteutuksen suunnitteluun auttoivat testireitin 
kehittämistä.  
Kaiken kaikkiaan testireitin kehittäminen ja lopulta toteutus tapahtui aikaisempia urakoita 
avoimemmin. Ihmisten tietoisuutta, ja tätä kautta ymmärrystä, tavoiteltiin uudella asen-
teella ja tämä huomioitiin muun muassa testireitin viestintää suunniteltaessa. Kiinteistö-
liikelaitoksen panostus ja sitoutuminen testireitin kehittämiseen mahdollistivat toteutuk-
sen tiukassa aikataulussa. Lisäksi kansainvälisen CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen mu-
kana olo toi ulkoista tukea ja painetta kehittämisen etenemiselle sekä rahallista tukea. 
Palautetta testireitistä kerätään kahden eri palautteenantokanavan kautta. Positiivinen 
muutos edeltäviin talvikausiin on suljetun ryhmän antama ohjeistettu palaute. Ryhmä ja 
vapaaehtoiset asennoituivat säännöllisen palautteen antamiseen positiivisesti ja yhteistyö 
sujui kehittämisvaiheessa hyvin. Lisäksi ryhmä koostaa talvikauden loputtua yhtenäisen 
mielipiteensä ja katselmuksen ensimmäisen talvikauden onnistumisista, epäonnistumi-
sista sekä jatkokehittämiskohteista. 
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Pyöräily ja pyöräilyn kehittäminen on ajankohtainen aihe. Kehittämiseen suhtaudutaan 
usein myönteisesti ja Turussa etenkin talvipyöräilyn olosuhteiden kehittäminen tunnuttiin 
ottavan tervetulleesti vastaan. Kokeilu- ja oppimisluonteisen pilotin vastaanotto oli hyvä 
ja testireitistä odotetaan rakentavaa palautetta. 
5.2 Prosessin haasteita 
Prosessin aikana esille nousi myös haasteita. Tiukka aikataulu mahdollisti testireitin to-
teutuksen nopeassa ajassa, mutta samalla vaati aikataulussa tiukasti pitäytymistä. Kilpai-
lutuksen päätös ja talvikauteen valmistautuminen tapahtuivat tiukan aikataulun puitteissa 
melko lähellä urakan alkamisajankohtaa. 
Ulkopuolisen prosessin yhdistäminen kunnan organisaatioon voi nostaa esille omat haas-
teensa. Työnjaon tekeminen on epäselvempää normaalista poikkeavassa tilanteesta ja 
vaatii asian huomioimista jo suunnitteluvaiheessa. Tämä selkeyttää vastuita ja näin tehos-
taa suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi sujuva tiedonkulku eri tahojen välillä sujuvoittaa 
myös työskentelyä. Kehittämisvaiheessa oltiin pari kertaa tilanteessa, jossa sattui pientä 
päällekkäisyyttä työtehtävissä tiedonkulun sen hetkisen heikkouden johdosta. Tämän 
ohella tahojen fyysinen sijainti lähempänä toisiansa voisi mahdollistaa tehokkaamman 
työskentelyn. 
Turussa priorisoidun talvipyöräilyreitin pilotin sijoittumista maastoon ideoitiin jo aikai-
sessa vaiheessa. Tiedonkeruu johti päätöksentekovaiheessa harjasuolausmenetelmän va-
litsemiseen. Tämän valinnan jälkeen tarkasteltiin reitin soveltuvuutta kyseiselle menetel-
mällä ja aloitettiin reitin maastoon sijoittumisen lopullinen varmistaminen. Menetelmä on 
kuitenkin vaativa esimerkiksi toimivan kuivatuksen, ulkopuolisen liikenteen sekä pääl-
lystemateriaalin suhteen. Reitin ideointi aloitettiin alun perin korkeiden pyöräilijämäärien 
ja väylien merkityksen pohjalta, vaikka haastava talvikunnossapitomenetelmä asettaa rei-
tin valinnalle omat vaatimuksensa. Näiden vaatimusten huomioiminen reitin sijoittamisen 
alkuvaiheessa olisi yksinkertaistanut suunnittelua ja vähentänyt epävarmuustekijöitä en-
simmäisinä talvikausina. Testireitti sijoittui keskustan tuntumaan, vaikka usein kaupungit 
lähtevät tutustumaan harjasuolaukseen keskustan reuna-alueilta mahdollisesti erotellulta 
jalankulku- ja pyöräväyliltä, jolla ulkopuoliset tekijät on minimoitu. Turun kaupunki 
päätti toteuttaa testireitin keskustan tuntumassa jo ensimmäisistä talvikausista alkaen ja 
tämä vaatii erityishuomiota toteutuksen seurannassa, jotta mahdollisiin haasteisiin osa-
taan varautua tarpeen vaatiessa jo ensimmäisten talvikausien aikana. Yksi vaihtoehto va-
lintojen tekemisen järjestykseen voi olla myös menetelmän valitseminen ennalta valitun 
reitin sanelemana. 
Kilpailutukseen haastetta toi uusi tapa toteuttaa ensimmäisten vuosien harjasuolauspilotti. 
Useat kaupungit tilasivat harjasuolauksen urakoitsijaltaan lisätyönä, laativat reitin laatu-
vaatimukset ja suunnittelivat laatuvaatimusten tavoittamiseen johtavat toimenpiteet yh-
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dessä urakoitsijan kanssa. Harjasuolaus on menetelmänä melko monimuotoinen ja haas-
tava, jolloin kilpailutusasiakirjoja luodessa jouduttiin huomioimaan aikaisemmista ura-
koista hyvin paljon poikkeavia asioita. Kilpailutuksessa tuli huomioida kokeiluluonne ja 
tilan jättäminen kehittämiselle, mutta samaan aikaan siinä tuli määritellä tarpeeksi laatu-
vaatimuksia ja toimenpiteitä, jotta tarjoajat voivat suunnitella realistisia tarjouksia. 
Turun Talvipyöräilyn testireitin kehittämisessä kiinnitettiin huomiota myös toteutumisen 
onnistumisen mittaamiseen. Liikennemäärien ja onnettomuuksien tarkkailu on haastavaa, 
koska ei näistä ei ole kattavaa dataa ennen pilottia. Huomattiin, että esimerkiksi pyöräili-
jöiden onnettomuuksista ja ympärivuotuisista liikennemääristä ei ole kovin kattavaa ai-
neistoa, jotta toteutusta voitaisiin arvioida kattavasti niiden avulla. Tietojen kattavuuden 
puutetta ei kuitenkaan koettu esteeksi projektin etenemiselle. Muita kaupunkeja suositel-
laan huomioimaan tämä jo aikaisessa vaiheessa priorisoitua talvipyöräilyreittiä suunni-
teltaessa, jotta esimerkiksi pyöräilijöiden reittivalintoja ja muun muassa liukkauden ai-
heuttamia kaatumisia voidaan tarkastella reitillä.  
Suunnitteluvaiheessa mukana oli ajatus, että harjasuolatun reitin osuuden lisäksi alueella 
toteutettaisiin lyhyt testireitti myös tehostetuilla perinteisillä menetelmillä hoidettuna. 
Tällä reitillä toimenpideajat, laatuvaatimukset ja valvonta olisivat voineet olla tiukemmat. 
Toteutus ja tarkempi suunnittelu eivät mahtuneet tiukkaan aikatauluun, joten ensimmäi-
sen talvikauden aikana tätä ei toteutettu.  
5.3 Pohdintaa tulevaisuudennäkymistä 
Talvipyöräilyn testireitti tullaan toteuttamaan Turussa edellä esitettyjen päätösten mukai-
sesti talvikaudesta 2017–2018 alkaen. Kokemusten, mahdollisten haasteiden, onnistumi-
sien ja saadun palautteen avulla testireittiä voidaan kehittää paremmin kaupungin ja sen 
asukkaiden tarpeita palvelevaksi.  
Ulkopuolisen hankkeen mukana oleminen kannusti innovatiivisen ja kalliimman talvi-
kunnossapitomenetelmän kokeilemiseen ja selvästi laadukkaampien talvipyöräilyolosuh-
teiden tarjoamiseen. Jo suunnitteluvaiheessa työryhmän sisällä pohdittiin, että testireitin 
selvästi korkeamman laadun tavoittelemisesta ja tarjoamisesta ei todennäköisesti ole pa-
luuta enää takaisin entisiin laatuvaatimuksiin. Testireitin toteutus on yksi askel laajempaa 
priorisoitua ja laadukkaampaa talvipyöräilyreittiä kohti. Pilotin avulla selvitetään par-
haimpia käytäntöjä ja menetelmiä sen toteuttamiselle. Harjasuolauksen testaaminen Tu-
run olosuhteissa antaa arvokasta tietoa sen käytettävyydestä valitulla reitillä. Mahdollisen 
laajemman priorisoidun talvipyöräilyreitin talvikunnossapitomenetelmä voi poiketa har-
jasuolauksesta, mutta korkeaan laatutasoon on silti pyrittävä menetelmästä riippumatta. 
Lisäksi harjasuolauksen yhteydessä tehty kemiallinen liukkaudentorjunta sisältää vaihto-
ehtoja.  
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Tammikuun 2017 kokouksessa jo linjattiin, että harjasuolausurakka tullaan kilpailutta-
maan. Kilpailutuksen valmisteluvaiheessa havaittiin, että ensimmäisten talvikausien ko-
keilevan ja kokemuksia keräävän asenteen saattaminen toteutukseen tuntui haasteelli-
selta. Menetelmästä ei ole kaupungissa omaa käytännön kokemusta, joten dokumenttien 
tarkka linjaus oli haastavaa. Tukholman kaupunki tilasi aluksi harjasuolauksen lisätyönä. 
He määrittelivät tavoiteltavan laatutason ja pohtivat urakoitsijoiden kanssa yhdessä toi-
menpiteitä, joilla nämä saavutettaisiin. (H2) Tukholman toimintatapa jättää enemmän va-
raa joustamiseen ja kehittämiseen. 
Klorideja kerätään kokemuksia ensimmäisenä, mutta vaihtoehtoisia liukkaudentorjunta-
aineita ei tule unohtaa jatkokehityksessä. Suunnitteluvaiheen alkumetreillä oli ajatus, että 
testireitillä voitaisiin testata myös useampaa liukkaudentorjunta-ainetta, ja mahdollisesti 
myös eri liukkaudentorjuntamenetelmää, talvikauden aikana. Ajatuksesta luovuttiin to-
teutuksen yksinkertaistamiseksi, mutta tulevaisuudessa ainakin eri liukkaudentorjunta-ai-
neiden testaaminen voisi olla suotavaa kokemusten keräämiseksi ja vertailun vuoksi.  
Kuten luvussa 4.2.4 nostettiin esille, reitillä on myös harjasuolauksen toimivuuden kan-
nalta epävarmoja osuuksia. Tuomiokirkko- ja Vähätorilla päällyste on luonnonkiveä ja 
Itäisellä Rantakadulla on osuus, jonka leveys on selvästi muita osuuksia leveämpi. Testi-
reittiä muokattiin suunnitteluvaiheessa näiden epävarmuuksien mukaan ja siitä poistettiin 
esimerkiksi suurin osa Läntisen Rantakadun alun perin mukana olleesta osuudesta. To-
teutuneella reitille kuitenkin päätettiin harjasuolata pienet esimerkkiosuudet haastavam-
mista osuuksista, jotta niistä saadaan kokemusta ja reittiä on mahdollista laajentaa tule-
vaisuudessa näiden kerättyjen kokemusten perusteella. Näihin epävarmempiin osuuksiin, 
kuten Tuomiokirkkotoriin ja Itäiselle Rantakadulle, kiinnitetään talvikauden aikana eri-
tyisen tarkkaa huomiota. Mikäli osuuksilla ilmenee esimerkiksi huomattavan paljon yl-
lättävää liukkautta eikä menetelmä tunnu sopivan osuudelle, on tähän mahdollista rea-
goida jo ensimmäisen talvikauden aikana ja mahdollisesti esimerkiksi palata kyseisellä 
osuudella takaisin perinteisiin talvikunnossapitomenetelmiin turvallisuuden varmista-
miseksi. Osuuksia tullaan tarkkailemaan myös mittausten avulla erilaisissa olosuhteissa 
talvikauden aikana. 
Priorisoitua talvipyöräilyreittiä olisi tärkeä laajentaa valitusta talvikunnossapitomenetel-
mästä riippumatta. Kokeilun ja pilotoinnin avulla voidaan selvittää parhaiten kaupunkiin 
sopiva talvikunnossapitomenetelmä, mutta laadukkaamman reitistön laajentaminen ja ke-
hittämistä on tärkeä viedä eteenpäin. Reitin laajentaminen esimerkiksi sisääntuloväylille 
voisi palvella arkimatkaliikkumista ja mahdollistaa arkimatkojen pyöräilemistä myös tal-
viaikaan. Talvipyöräilyn testireitti toteutetaan reittikohtaisena urakkana. Kuten työssä 
mainittiin aikaisemmin, reittikohtainen urakointi on yksi keino paremman laatutason saa-
vuttamiseen. Kaupungin sisääntuloväylien hoitaminen reittikohtaisesti vähentäisi laadun-
vaihtelua tarjoten yhtenäisemmät talvipyöräilyolosuhteet. 
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Turussa talvipyöräilyolosuhteiden kehittäminen on noussut puheenaiheeksi. Talvipyöräi-
lyn testireitti, ei kata kaikkia pyöräreittejä ja on suotavaa, että myös niiden olosuhteiden 
parantamisen keinoja tarkastellaan. Priorisoitu talvipyöräilyreitti laajentuneenakin kat-
taisi vain tärkeimmät pyöräilyreitit kaupungissa. Suunnitteluvaiheessa esille nousi myös 
ajatus harjasuolatun ja tehostetuilla perinteisillä menetelmillä hoidetun reitin yhdistämi-
sestä. Näin olisi mahdollista saada hyvää vertailuaineistoa pitkän tähtäimen suunnitelmia 
varten. Kokonaisuudessaan toimiva ja luotettava talvikunnossapidon laatutaso voi mah-
dollistaa korkeampien pyöräilijämäärien saavuttamisen myös talviaikaan. 
Tällä hetkellä Turussa pyöräreittien talvikunnossapitoluokitus määräytyy ajoratojen kun-
nossapitoluokkien mukaan. Osittain tämä luokittelu todennäköisesti mukailee myös pyö-
räilijämääriä, mutta asia olisi hyvä tarkistaa. Pyöräilijöiden suosimat reitit voivat poiketa 
paikoin selvästikin ajoneuvoliikenteen vilkkaimmista väylistä. Kunnossapitoluokituksen 
päivittäminen voisi mahdollisesti parantaa talvikunnossapidon tarpeen ja tarjotun laadun 
kohtaamista alueella. Nykyisissä tehtäväkorteissa mainitaan, että pyöräreitit tulee olla 
hoidettu liikenteen huipputunteja ennen, mutta kellonajat jättävät tulkinnanvaraa ja koh-
taa voisi tarkentaa, jolloin valvonta saattaisi helpottua ja toimenpideajat olisivat selkeäm-
mät myös käyttäjille. 
5.4 Toimenpidesuositus priorisoidun talvipyöräilyreitin kehit-
tämisestä 
Työn tuloksena esitän toimenpidesuosituksen asioista, joihin tulee kiinnittää huomiota 
priorisoitua talvipyöräilyreittiä kehitettäessä. Huomioivat asiat käsitellään prosessikaa-
vion eri vaiheisiin jaoteltuna. Toimenpidesuositusta kootessa huomioitiin olemassa oleva 
kirjallisuus ja julkaisut aiheesta, muiden käytännön kokemukset sekä omassa kehityspro-
sessissa havaitut asiat. 
Priorisoidun talvipyöräilyreitin toteuttamista ja kehittämistä on omat hyötynsä silloin, 
kun aihetta lähestytään pilotoinnin näkökulmasta. Alla kuvaan 78 on koottu ajatuksia pi-
lotoinnista ja sen ominaisuuksista. Merkittävin huomio on positiivisempi suhtautuminen 
ja vastaanotto, sillä pilotointiin lähdetään usein kokeilumielessä, jotta voidaan oppia ja 
saada kokemusta sekä onnistumisista ja epäonnistumisista. Pääasia on, että kaikenlaiset 
kokemukset käsitellään ja ne huomioidaan jatkokehitystä suunniteltaessa. 
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Kuva 78 Muiden ja omien kokemusten pohjalta esiin nousseita ajatuksia kokeilu-
luonteisesta priorisoidun talvipyöräilyreitin pilotoinnista. 
Työssä edellä esitetyn ja kuvatun perusteella tärkeimmiksi priorisoidun talvipyöräilyrei-
tin kehittämisessä huomioitavaksi asioiksi esitän kuvan 79. Kuvassa on esitetty priorisoi-
dun talvipyöräilyreitin prosessikaavio ja prosessin eri vaiheissa huomioitavia asioita. Ku-
van teossa on huomioitu Turun testireitin kehittämisen kokemukset, aiheesta löytyvät kir-
jallisuus ja tutkimukset sekä muiden käytännön kokemukset. Selkein ero Turun prosessi-
kaavioon on Valinnat-vaiheessa menetelmän ja reitin valitsemisen järjestys. 
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Kuva 79 Priorisoitua talvipyöräilyreittiä kehitettäessä huomioitavia asioita prosessi-
kaavion eri vaiheissa. 
Kehittämisprosessin eri vaiheissa huomioitavat asiat on avattu tarkemmin alla. Ajatus-
vaihe sisältää talvipyöräilyolosuhteiden kehittämisen tarpeen havaitsemisen sekä käy-
tössä olevien resurssien tarkastelun ajallisen ja taloudellisen puolen osalta. Muista pro-
sessin vaiheista on tarpeen esittää omat taulukkonsa, jotta huomioitavia asioita voidaan 
tarkastella yksikohtaisemmin. Taulukossa 11 esitetään Tiedonkeruu-vaiheessa huomioi-
tavia asioita. Omaa lähtötilannetta kartoittaessa on hyvä miettiä kehittämisen vaikutuksia 
ja tavoitteita. Esimerkiksi pitkän aikavälin ympärivuotisiin pyöräilijämäärälaskentoihin 
pohjautuen saadaan vakuuttavammat vertailut tilanteesta ennen ja jälkeen kehittämistoi-
menpiteiden. Myös onnettomuuksien raportoinnin kehittämisen tilannetta on hyvä tarkas-
tella. 
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Taulukko 11 Esitys tiedonkeruussa huomioivia asioita priorisoitua talvipyöräilyreittiä 
kehitettäessä. 
 
Taulukossa 12 tarkastellaan prosessikaavion Valinnat-vaiheessa tarkasteltavia asioihin. 
Menetelmän ja liukkaudentorjunnan suhteen valintaa tehdessä on huomioitava samankal-
taisia kokonaisuuksia, mutta niiden sisältö vaihtelee pitkälti menetelmien mukaan. Esi-
merkiksi liukkaudentorjuntaa tarkasteltaessa kokonaisuus vaihtelee mekaanisten ja kemi-
allisten liukkaudentorjuntamenetelmien välillä. 
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Taulukko 12 Esitys valinnoissa huomioitavia asioita priorisoitua talvipyöräilyreittiä 
kehitettäessä. 
 
Taulukossa 13 erittelee Toteutus-vaiheessa huomioitavia asioita. Eri osa-alueiden tark-
kailun laajuus vaihtelee paljon menetelmänvalinnan perusteella. Esimerkiksi harjasuo-
lausmenetelmänä vaatii perusteellisempaa toimenpiteiden suunnittelua verrattuna perin-
teiseen auraukseen ja hiekoitukseen. 
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Taulukko 13 Esitys toteutuksen suunnittelussa huomioitavat asiat priorisoitua talvi-
pyöräilyreittiä kehitettäessä. 
 
On syytä muistuttaa, että listoissa mainittujen asioiden lisäksi kehittämisprosesseissa voi 
esiintyä tapauskohtaisesti listojen ulkopuolisia huomioitavia asioita. Esitettyjä listoja voi 
käyttää priorisoidun talvipyöräilyreitin kehittämisprosessia ohjaavana runkona oman pro-
sessin tarpeet huomioiden.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSAI-
HEET 
6.1 Tavoitteiden saavuttaminen 
Työn tavoitteeksi asetettiin priorisoidun talvipyöräilyreitin kehittämisen eri vaiheissa 
huomioitavien asioiden esille tuominen. Tutkimuksen tavoitteen saavuttamiseksi määri-
teltiin pää- ja alatutkimuskysymykset.  
Vastaus päätutkimuskysymykseen 
Päätutkimuskysymykseksi määriteltiin ”Mitä asioita tulee huomioida priorisoitua talvi-
pyöräilyreittiä kehitettäessä?”. Kysymykseen esitettiin vastaus pohjautuen kirjallisuus-
katsaukseen, case-tutkimukseen ja omiin havaintoihin. Esitetty toimenpidesuositus 
muille tahoille on kuvattu kuvassa 79. Lisäksi kuvan 79 prosessikaavion eri vaiheissa 
huomioitavat tärkeimmät asiat on avattu yksityiskohtaisemmin taulukoissa 11–13. Prio-
risoidun talvipyöräilyreitin ajatus muodostuu useimmiten talvipyöräilyolosuhteiden ke-
hittämistarpeen havaitsemisesta. Tämän jälkeen on syytä selvittää oman kaupungin pro-
sessiin laitettavat resurssit, sillä nämä määrittelevät prosessin laajuutta. Tarkka perehty-
minen aiheeseen tieteellisten julkaisujen, muiden kokemusten ja oman lähtötilanteen 
kautta rakentaa prosessille vakaan pohjan. Näin vaihtoehtoiset toteutusmenetelmät ja nii-
den ominaisuudet voidaan heijastaa kaupungin omiin tarpeisiin. Valintojen tekeminen 
perusteellisen perehtymisen jälkeen vie prosessia eteenpäin. Valintoja tehdään talvikun-
nossapitomenetelmien, liukkaudentorjuntamenetelmien sekä toteutetun priorisoidun tal-
vipyöräilyreitin maastoon sijoittamisen osalta. Talvikunnossa- ja liukkaudentorjuntame-
netelmät voivat asettaa vaatimuksia reitille ja nämä tulee huomioida tarpeeksi ajoissa. 
Valintojen jälkeen tulee suorittaa toteutuksen suunnittelu ja ennen talvikautta tehtävien 
tarvittavien toimenpiteiden suorittaminen. Kaupungin tulee päättää, miten he hankkivat 
priorisoidun talvipyöräilyreitin urakoinnin. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi lisätyön tilaa-
minen tai kilpailuttaminen muun muassa alueurakkana tai reittikohtaisena urakkana. Va-
litun priorisoidun talvipyöräilyreitin valmius talvikauteen on varmistettava muun muassa 
kuivatuksen toimimisen ja päällysteen kunnon osalta. Toteutusta tulee seurata laadunval-
vonta, mittaukset, palautteenkeruu ja eri tahojen havainnot reitin vaikutukset huomioiden. 
Avoin viestintä ja tiedonjako kaupunkilaisille voi lisätä ymmärrystä ja positiivista asen-
netta reittiä kohtaan. 
Case-tutkimuksen kohteena ollut Turun Talvipyöräilyn testireitti toteutettiin pilottimuo-
dossa. Työn alussa linjattiin, että priorisoidun talvipyöräilyreitin kehittämistä lähestytään 
osittain kokeiluluonteisin pilotin toteuttamisen suunnalta. Kuvassa 78 esitetäänkin pilotin 
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toteuttamisen herättämiä ajatuksia ja havaintoja. Asenteet pilottia kohtaan ovat helpom-
min positiivisia ja toteutustapa jättää varaa kehittämiselle. Toteuttamisen kynnys on ma-
talampi mahdollistaen toteutuksen ja suunnittelun nopeamman aikataulun osassa tapauk-
sista. Pilotti tarjoaa mahdollisuuden etsiä kaupungin tarpeita ja olosuhteita parhaiten pal-
velen kokonaisuuden yhdessä oppimalla ja onnistuneessa tapauksessa useita aiheeseen 
liittyviä tahoja osallistamalla. 
Vastaukset alatutkimuskysymyksiin 
Vastausta päätutkimuskysymykseen lähdettiin kasaamaan Turun case-tapauksen ja kir-
jallisuuskatsauksen pohjalta. Näiden aikana etsittiin vastauksen alatutkimuskysymyksiin. 
Ensimmäinen alatutkimuskysymys linjattiin ”Mikä on talvipyöräilyn lähtötilanne Tu-
russa?”. Tähän alatutkimuskysymykseen etsittiin vastausta luvussa 2. Turku on potenti-
aalinen pyöräilykaupunki, jonka ympärivuotuisen pyöräilyn suosiota on kyselyiden tu-
losten mukaan mahdollista kasvattaa talvikaudella talvikunnossapidon kehittämisellä. 
Erityisesti liukkaudentorjuntaan, sohjonpoistoon ja aurauksen aloituksen nopeuteen kai-
vataan parannusta. Asukkaat suhtautuvat positiivisesti pyöräilyä koskeviin kehittämistoi-
menpiteisiin.  
Alatutkimuskysymykseen ”Miten talvikunnossapidon avulla voidaan kehittää talvipyö-
räilyn olosuhteita?” etsittiin vastausta luvussa 3. Luku 3 on pitkälti kirjallisuuskatsaus, 
joka käsittelee ympärivuotuisen pyöräilyn hyötyjä ja talvikunnossapidon osa-alueita sekä 
kehittämisvaihtoehtoja. Talvipyöräilyä voidaan kehittää huomioimalla talvikunnossapi-
don osa-alueet, selventämällä vastuita, lisäämällä laadunvalvontaa sekä valitsemalla kau-
pungin olosuhteita parhaiten palvelevat menetelmät.  
Luvussa 4 vastattiin alatutkimuskysymyksiin ”Minkälaisia valintoja priorisoidun Talvi-
pyöräilyn testireitin suhteen tehtiin Turussa” ja ”Miten Talvipyöräilyn testireitti toteute-
taan Turussa?”. Testireitti toteutetaan kokeiluluonteisena pilottina, jonka tarkoituksena 
on kerätä kokemuksia uudesta ja haastavasta talvikunnossapitomenetelmästä sekä kehit-
tää priorisoitua talvipyöräilyreittiä jatkossa näiden kokemusten perusteella. Testireitti on 
12 kilometriä pitkä ja sijaitsee Turun keskusta-alueen tuntumassa. Talvikunnossapitome-
netelmäksi valittiin harjasuolaus ja liukkaudentorjunta suoritetaan pääasiassa liuosmuo-
dossa klorideilla. Urakka päätettiin kilpailuttaa. Testireitti kunnostettiin kuivatuksen ja 
päällysteen kunnon osalta ennen talvikauden alkua. Toteutusta seurataan muun muassa 
kitkamittauksin, havainnoin ja palautteiden avulla. Testireitin vaikutuksia mitataan esi-
merkiksi toistettavan pyöräilybarometritutkimuksen avulla. 
Tutkimuskysymys ”Mitä Turun Talvipyöräilyn testireitin kehittämisestä voidaan op-
pia?” sai vastauksen luvussa 5. Pilotointi on suositeltava tapa käynnistää priorisoitu tal-
vipyöräilyreitti kaupungissa. Turussa onnistuttiin kehittämään innovatiivisia ja talvipyö-
räilyolosuhteita parantavia toimenpiteitä talvikaudeksi 2017–2018. Tiukka aikataulu, tie-
donkulku, haasteet yksityiskohtaisten kilpailutuspapereiden tuottamisessa ja valintojen 
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tekemisen järjestys toivat prosessiin haasteita. Turun kehittämisprosessissa opittuja asi-
oita on heijastettu kuvaan 79 ja taulukoihin 11–13. 
6.2 Työn toteutuksen arviointi 
Työn merkitys 
Työ tarjoaa priorisoitua talvipyöräilyreittiä suunnitteleville tahoille ehdotuksen kehittä-
misen prosessikaaviosta ja sen eri vaiheissa huomioitavista asioista. Työ tiivistää ajatuk-
sia priorisoidun talvipyöräilyreitin toteuttamisesta kokeiluluonteisena pilottina. Lisäksi 
työssä käsitellään kattavasti talvipyöräilyn edistämistä talvikunnossapidon avulla tarkas-
tellen muun muassa erilaisia talvikunnossapito- ja liukkaudentorjuntamenetelmiä.  
Turun kaupungille työn merkitys on konkreettinen. Työn kirjallisuuskatsausta ja muiden 
käytännön kokemuksia on käytetty suunnittelun ja päätöksenteon tukena Turun Talvipyö-
räilyn testireitin kehittämisprosessissa. Yksi työn tavoitteista olikin löytää Turun priori-
soidulle talvipyöräilyreitin pilotille kaupungin tarpeisiin vastaavat toteuttamiskelpoiset 
toimenpiteet. Työ toimii Turun kehittämisprosessin raporttina ja tarjoaa muille tahoille 
esimerkin prosessin toteuttamisesta. 
Työn toteutuksen arviointi 
Työn vahvuus on sen konkreettinen case-tutkimus ja tämän prosessin kautta tehdyt ha-
vainnot, joita muut kaupungit voivat omissa prosessikaavioissaan mahdollisesti hyödyn-
tää. Työ saavutti sille asetetut tavoitteet. Vuoden 2017 tammi-maaliskuussa tehdyt vie-
railut Helsinkiin, Tukholmaan ja Linköpingiin (VTI) toivat arvokkaan lisän testireitin 
päätöksentekoon ja suunnitteluun kirjallisuuskatsauksen lisäksi. Näin Turun prosessikaa-
viossa osattiin ottaa huomioon asioita, joita olisi ollut vaikea havaita ilman muiden käy-
tännön kokemuksia. Työn aikana nähtiin käytännössä kaikki prosessikaavion vaiheet ja 
muille esitetyssä toimenpidesuosituksessa on huomioitu kirjallisuuden ja muiden koke-
musten lisäksi prosessin aikana tehdyt omat havainnot.  
Työn aihe on kovin moninainen ja rajauksia jouduttiin tekemään. Työ olisi voinut käsi-
tellä tarkemmin sääolojen vaikutusta menetelmän valintaan sekä Turun sääolojen tarkem-
paa havainnointia. Ensimmäisen talvikauden 2017–2018 toteutus ja sen arviointi joudut-
tiin rajaamaan työn suunnitteluvaiheessa työn ulkopuolelle. Tämä tarkastelu olisi voinut 
tuoda työlle lisäarvoa.  
Työn aikana havaittiin haasteita eri menetelmien kustannusarviointeja tehdessä. Työssä 
esitetyt arviot ovat kovin suuntaa-antavia, sillä täysin vertailukelpoisia lukuja oli lähes 
mahdoton tuottaa tämän työn puitteissa. 
Turun testireittiä suunniteltaessa haaste koettiin, kun mietittiin ensin testireitin sijoittu-
mista maastoon ja tämän jälkeen reitillä käytettävää talvikunnossapitomenetelmää. Työn 
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sisällysluetteloa luonnostellessa havaittiin, että toteutettu valintojen järjestys ei toimi työn 
rakenteessa. Tästä syystä menetelmien valinnat on esitetty ennen testireitin maastoon si-
joittumista käsittelevää lukua 4.2.4. Menetelmän asettavat reitin valinnalla vaatimuksia. 
Mikäli nämä olisi esitetty työssä todellisuudessa toteutetussa järjestyksessä, olisi työssä 
jouduttu käsittelemään näitä menetelmien asettamia vaatimuksia jo ennen itse menetel-
mien toteuttamisen käsittelyä. Jos talvikunnossapito- ja liukkaudentorjuntamenetelmien 
vaatimuksia ei huomioida reittiä valittaessa, voidaan kohdata haasteita talvikauden ai-
kana. Turun tapauksessa nämä haasteet huomioitiin ennen talvikauden alkua ja niihin 
kiinnitetään erityishuomiota toteutuksen aikana. Muita tahoja suositellaankin huomioi-
maan tämä valintoja tehdessä havaittu ja työtä kirjoittaessa varmistettu haaste Turun ke-
hittämisprosessissa. 
Toteutetut vierailut ja asiantuntijoiden tapaamiset olisi voitu suunnitella palvelemaan tie-
teellistä kirjoittamista paremmin. Vierailuiden pääasiallisena tavoitteena oli kuulla mui-
den kaupunkien käytännön kokemuksia ja tässä onnistuttiin, mutta työn kirjoittamisen 
kannalta hieman tarkempi suunnittelu tieteellisestä näkökulmasta olisi auttanut asiaa. 
Aikataulullisesti työn toteutus olisi voinut seurata hieman tiiviimmin Turun priorisoidun 
talvipyöräilyreitin kehittämisprosessin aikataulua. Tällä aikataululla työ olisi voinut olla 
julkinen vuodenvaihteessa 2017–2018. Viimeiset merkittävät asiat testireitin suhteen pää-
tettiin joulukuussa 2017 toteutuksen seurantaa koskien. 
6.3 Huomioita jatkotutkimustarpeista 
Jatkotutkimustarpeita Turun kaupungille 
Työn aihe rajattiin kehittämisprosessiin eikä ensimmäisen talvikauden 2017–2018 toteu-
tusta tarkasteltu. Ensimmäisen talvikauden toteutuksen arviointi ja raportointi on ensiar-
voisen tärkeää Turun priorisoidun talvipyöräilyreitin jatkokehittämisen kannalta. Esimer-
kiksi käytettyjen liukkaudentorjunta-aineiden vastaanotto olisi hyvä tutkittava kohde. Li-
säksi liukkaudentorjunta-aineiden haittavaikutusten tarkempi kartoittaminen testireitin 
osuuksilla ensimmäisen talvikauden kokemusten perusteella palvelisi jatkokehitystä. 
On syytä myös miettiä, minne priorisoitua talvipyöräilyreittiä mahdollisesti laajennettai-
siin niin, että se palvelisi valittua kohderyhmää mahdollisimman tehokkaasti. Pyöräilijä-
määrien ja reittien merkitysten huomiointi on oleellista. Lisäksi jatkossa priorisoidulla 
talvipyöräilyreitillä käytettävän talvikunnossapitomenetelmän asettavat vaatimukset tu-
lee huomioida tarkasti.  
Turun kokemusten perusteella voisi tutkia alueurakoinnin ja reittikohtaisen urakoinnin 
vahvuuksia ja heikkouksia. Tällä hetkellä kunnan alueella suoritetaan urakointia molem-
milla urakkamalleilla. Lisäksi mielenkiintoista olisi kuulla urakoitsijoiden kokemukset 
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eri urakkamalleista, sillä samalla urakoitsijalla on nyt kokemusta molemmista urakka-
malleista sekä niiden yhdistämisestä. 
Harjasuolauksen suhteen tutkittavaa on paljon. Esimerkiksi harjasuolauksen soveltuvuu-
desta reitillä olleille epävarmemmille osuuksille voisi tehdä arvioita suoritettujen mittaus-
ten ja kerättyjen palautteiden avulla. Esimerkiksi kitkamittauksien tuloksia on saatavilla 
usealla eri mittaustekniikalla mitattuina ja eri olosuhteissa. Lisäksi menetelmän soveltu-
vuus Turkuun ylipäänsä on yksi jatkotutkittava asia. On myös mahdollista vaihtaa priori-
soidun talvipyöräilyreitin talvikunnossapito- tai liukkaudentorjuntamenetelmää. Useam-
man menetelmän yhdistäminen eri osuuksilla on vaihtoehto, jonka toteutusta voidaan tar-
kastella. 
Turussa Talvipyöräilyn testireitin vaikutus asukkaiden asenteisiin ja pyöräilytottumuksiin 
olisi kiinnostava jatkotutkimuskohde. Aihetta voisi lähestyä toistettavan pyöräilybaro-
metrin, maastossa tehtyjen haastattelujen sekä vastaanotettujen palautteiden myötä. 
Akateemisia jatkotutkimustarpeita 
Suolauksen ja eri liukkaudentorjuntavaihtoehtojen haittavaikutusten kartoittaminen Suo-
men harjasuolauskaupungeissa voisi olla yksi akateeminen jatkotutkimuskohde. Lisäksi 
kaupungeissa kerättyjen palautteiden analysointi liukkaudentorjunta-aineiden suhteen 
voisi olla useita tahoja kiinnostava aihe. 
Tätä työtä tehdessä havaittiin haasteita eri talvikunnossapitomenetelmien kustannusten 
vertailua suoritettaessa. Kustannuksiin vaikuttavat erittäin monet asiat ja luvuista on haas-
tavaa saada vertailukelpoisia keskenään. Kustannusten tarkempi tarkastelu vaihtoehtois-
ten talvikunnossapito- ja liukkaudentorjuntamenetelmien suhteen olisi kiinnostava jatko-
tutkimuskohde. 
Akateeminen jatkotutkimuskohde voisi olla myös erilaisten urakkamallien sekä urakoit-
sijoiden ja tilaajien välisten toimintatapojen vertailu. Eri urakkamallien ja toimintatapo-
jen vahvuudet ja heikkoudet voisi kerätä yhteen työhön vertailun vuoksi. Esimerkiksi Tu-
russa, Helsingissä ja Oulussa on toteutettu hieman innovatiivisempia urakkamalleja sekä 
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